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1. JAK CZYTAĆ PLAN DZIAŁANIA ZNOF? 

Główną ideą przyświecającą Planowi Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla ZNOF oraz 
niniejszemu Załącznikowi jest to, że miarą każdego planu jest jego wykonalność. 

W dokumencie omówiono szczegółowo sposoby wdrażania Planu mobilności, który został 
wybrany w ramach analizy wielokryterialnej opisanej w Załączniku nr 1 - Wyborze działań do 
realizacji. Dokument ten ma na celu zaprezentowanie metod realizacji planu i może być 
modyfikowany w miarę jego realizacji i oceny. Osiągnięcie celów strategicznych, poprzez 
zmianę sposobu funkcjonowania systemu mobilności, jest miarą sukcesu realizacji Planu, 
dlatego dobór poszczególnych działań został wykonany w sposób logiczny, aby zapewnić ich 
spójność i skuteczność w realizacji mierzalnych celów strategicznych. 

Wszystkie one mają charakter SMART, czyli są: 

• sprecyzowane (Specific) – cechują się jednoznacznym charakterem i nie mogą być luźno 
interpretowane; 

• mierzalne (Measureable) – przyczyniają się one do realizacji określonych pakietów 
działań, mierzonej przy użyciu wyznaczonych w Planie wskaźników; 

• osiągalne (Achievable) – możliwe do wykonania w warunkach określonych w Planie; 

• istotne (Relevant) – mają istotną wartość w kontekście osiągnięcia celów Planu; 

• określone w czasie (Time-bound) – cele strategiczne mają zostać zrealizowane do 2040 
roku, a cele operacyjne do 2030 roku. W pierwszej kolejności zostaną wykonane 
działania najważniejsze dla realizacji celów Planu Mobilności. 

Dokument został stworzony na podstawie standardów CIVITAS dotyczących planów wdrażania 
SUMP1. W jego tworzeniu wykorzystano również dobre wzorce – części wdrożeniowe 
nagradzanych europejskich planów mobilności. 

  

 
1 https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Reports/SUMPs-Up 
Standards_for_Developing_a_SUMP_Action_Plan.pdf, dostęp: 11.04.2023 r. 

https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Reports/SUMPs-Up%20Standards_for_Developing_a_SUMP_Action_Plan.pdf
https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Reports/SUMPs-Up%20Standards_for_Developing_a_SUMP_Action_Plan.pdf
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2. DZIAŁANIA PLANU MOBILNOŚCI I EFEKTY ICH REALIZACJI 

Na kolejnych stronach zamieszczono tabele zawierające poszczególne działania wchodzące 
w skład Planu. Celem takiego ujęcia tematu jest powiązanie celów SUMP z innymi 
dokumentami strategicznymi, Wieloletnimi Prognozami Finansowymi czy planami 
inwestycyjnymi. 

Z czego składają się tabele opisujące działania PZMM dla ZNOF? 

Składają się one z: 

• numeru działania; 

• nazwy działania; 

• zwięzłego opisu sposobu realizacji działania; 

• przypisania działania do konkretnego wykonawcy oraz partnerów w jego realizacji: 

- CPK – Centralny Port Komunikacyjny S.A.; 

- DG MOVE – Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej; 

- Gminy ZNOF; 

- organizatorzy PTZ ZNOF – organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w ZNOF; 

- operatorzy PTZ ZNOF – operatorzy publicznego transportu zbiorowego w ZNOF; 

- GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; 

- KD – Koleje Dolnośląskie; 

- KW – Koleje Wielkopolskie; 

- MI – Ministerstwo Infrastruktury; 

- MRiT – Ministerstwo Rozwoju i Technologii; 

- mieszkańcy; 

- NGO – organizacje pozarządowe oraz użytku publicznego; 

- OSD – operatorzy sieci dystrybucyjnej; 

- PKP IC – PKP Intercity S.A.; 

- PKP PLK – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

- PKP S.A. – PKP S.A.; 

- Policja; 

- Straż Miejska; 

- PolRegio – PolRegio S.A.; 

- przewoźnicy komercyjni; 

- przewoźnicy – operatorzy PTZ ZNOF i przewoźnicy komercyjni; 
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- UM ZG – Urząd Miasta Zielona Góra; 

- UM NS – Urząd Miejski w Nowej Soli; 

- UM S – Urząd Miejski Sulechów; 

- UGiM C – Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku; 

- UG Ś – Urząd Gminy Świdnica; 

- UM NB – Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim; 

- UMiG O – Urząd Miasta i Gminy Otyń; 

- UG Z – Urząd Gminy Zabór; 

- UMWL – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego; 

- UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; 

- UMWD – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; 

- LUW – Lubuski Urząd Wojewódzki; 

- SLT – Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto; 

- SP ZG – Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze; 

- SP NS – Starostwo Powiatowe w Nowej Soli; 

- ZZPG – Zielonogórski Związek Powiatowo-Gminny; 

- ZSUMP – Zespół ds. przygotowania SUMP dla ZNOF; 

- spółki Grupy PKP; 

- podmioty prywatne; 

- zarządcy dróg miejskich; 

- zarządcy dróg powiatowych; 

- zarządcy przystanków i dworców, 

- ZDW – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 

• określonego horyzontu czasowego realizacji celu lub w przypadku zadań cyklicznych – 
okresu realizacji; 

• informacji o źródłach finansowania działania i klasie kosztów: 

- środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład ZNOF; 

- fundusze europejskie (FENiKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat 
i Środowisko, FEL – Fundusze Europejskie dla Lubuskiego, KPO – Krajowy Plan 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 
Interreg Europy Środkowej, Fundusze Europejskie i EOG – Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 
program CIVITAS); 
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- fundusze krajowe i wojewódzkie (budżet państwa, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 
FRPA – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych, NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków 
kolejowych na lata 2021-2025, Program Budowy Dróg Krajowych, Program budowy 100 
obwodnic, Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej, Program Utrzymania Dróg 
Krajowych, Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej); 

- środki zewnętrzne; 

- budżet obywatelski; 

- środki prywatne oraz pozyskiwane w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego; 

• informacji o partnerach w realizacji działania; 

• informacji o działaniach poprzedzających i uzupełniających. 

Zadania zostały podzielone na trzy klasy kosztowe, aby uwzględnić zmieniające się 
uwarunkowania technologiczne i społeczno-gospodarcze. Działania o niskim koszcie wymagają 
finansowania do 500 tys. zł, a te o wysokim koszcie wymagają nakładów inwestycyjnych 
wynoszących co najmniej 20 mln zł. 

Tabela 1. Skala ocen efektywności kosztowej 

Klasa kosztów Wysoki koszt Średni koszt Niski koszt 

Ocena 
efektywności 

1 2 3 
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2.1. ZINTEGROWANE PLANOWANIE MOBILNOŚCI W ZNOF ORAZ PROMOCJA 

I EDUKACJA DLA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ 

Działanie 1.1. Rozszerzenie działalności zespołu ds. SUMP 

Opis sposobu 
realizacji 

Rozszerzenie działalności zespołu ds. SUMP o: 

• koordynację dokumentów/narzędzi strategicznych wszystkich 
jednostek administracyjnych wchodzących w skład ZNOF (w tym 
np. SUMP, Strategia Elektromobilności, Planów Transportowych, 
Strategii Komunikacyjnych, Miejski Plan Adaptacji do zmian 
klimatu, model ruchu ZNOF, studiów uwarunkowań 
poszczególnych Gmin); 

• zespoły tematyczne składające się z przedstawicieli samorządów 
odpowiedzialnych za np. ruch rowerowy, zarządzanie drogami 
i ruchem drogowym, organizację publicznego transportu 
zbiorowego. 

Zespół będzie też inicjatorem utworzenia systemu otwartych danych dla 
ZNOF w zakresie informacji pasażerskiej i rozkładowej, a także platformą 
wymiany informacji na temat prowadzonych analiz. Zespół gromadził 
będzie także dane (m.in. na podstawie przeprowadzonych w przyszłości 
kompleksowych badań ruchu) oraz przetwarzał dane o systemie 
mobilności ZNOF. Taka forma współpracy będzie zobowiązaniem władz 
JST do realizacji SUMP i współfinansowania przedsięwzięć. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy 2025 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF 

Partnerzy 
UMWL, SLT, SP ZG, SP NS, ZZPG, zarządcy dróg powiatowych, zarządcy 
przystanków i dworców, przewoźnicy 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

- 
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Działanie 1.2. Przeprowadzenie analiz finansowych i możliwości dotyczących integracji 
taryfowo-biletowej 

Opis sposobu 
realizacji 

Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny charakteryzuje brak 
integracji taryfowo-biletowej. Każdy z organizatorów transportu 
publicznego na swoim obszarze i objętym porozumieniami, a także 
przewoźnicy komercyjni, posiadają własną taryfę biletową Konieczne 
jest, więc: 

• przeprowadzenie analiz finansowych dotyczących możliwości 
integracji taryfowej organizatorów publicznego transportu 
zbiorowego na terenie ZNOF z uwzględnieniem kosztów 
integracji, ale także oszczędności i korzyści z niej wynikających; 

• sprawdzenie możliwości integracji taryfowo-biletowej pomiędzy 
wszystkimi organizatorami PTZ ZNOF, operatorami regionalnych 
przewozów kolejowych oraz przewoźnikami komercyjnymi; 

• możliwości integracji różnego rodzaju biletów (jednorazowych 
i okresowych); 

• możliwości wykorzystania obecnych nośników biletów, np. 
Zielonogórskiej Karty Miejskiej, Karty Nowosolskiego 
subObszaru Funkcjonalnego. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

ZSUMP lub SLT 

Horyzont czasowy 2025 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF, fundusze europejskie, środki zewnętrzne 

Partnerzy 
Organizatorzy ZNOF, Operatorzy ZNOF, UMWL, SP ZG, SP NS, 
przewoźnicy komercyjni, podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

- 
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Działanie 1.3. Integracja taryfowo-biletowa publicznego transportu zbiorowego 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada przeprowadzenie integracji taryfowo-biletowej 
publicznego transportu zbiorowego na podstawie analiz zrealizowanych 
w ramach działania 1.2. Do czasu przeprowadzenia analizy integrację 
taryfowo-biletową można wdrożyć w podobny sposób funkcjonowania, 
jak: 

• Wspólny Bilet Aglomeracyjny, funkcjonujący w komunikacji 
miejskiej w Łodzi, Pabianicach, Zgierzu oraz w wojewódzkich 
połączeniach kolejowych na podstawie porozumień oraz umów 
(https://lka.lodzkie.pl/wba-wspolny-bilet-aglomeracyjny/); 

• Bilet Bus-Tramwaj-Kolej, funkcjonujący w transporcie 
publicznym organizowanym przez ZTM Poznań oraz w pociągach 
organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego (https://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/taryfa-
biletowa/bilety-okresowe-ztm/); 

• Bilet zintegrowany Legnica obowiązujący w pociągach Kolei 
Dolnośląskich oraz autobusach MPK Legnica 
(https://kolejedolnoslaskie.pl/oferty-taryfowe/bilety-
zintegrowane/bilet-zintegrowany-legnica/). 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Organizatorzy PTZ ZNOF, Operatorzy PTZ ZNOF  

Horyzont czasowy 2027 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF, fundusze europejskie, środki zewnętrzne 

Partnerzy UMWL, ZSUMP, SLT, SP ZG, SP NS, przewoźnicy komercyjni 

Działania 
poprzedzające 

1.2. Przeprowadzenie analiz finansowych i możliwości dotyczących 
integracji taryfowo-biletowej 

Działania 
uzupełniające 

1.4. Stworzenie możliwości zakupu biletu w jednej aplikacji mobilnej 

 

  

https://lka.lodzkie.pl/wba-wspolny-bilet-aglomeracyjny/
https://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/taryfa-biletowa/bilety-okresowe-ztm/
https://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/taryfa-biletowa/bilety-okresowe-ztm/
https://kolejedolnoslaskie.pl/oferty-taryfowe/bilety-zintegrowane/bilet-zintegrowany-legnica/
https://kolejedolnoslaskie.pl/oferty-taryfowe/bilety-zintegrowane/bilet-zintegrowany-legnica/
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Działanie 1.4. Stworzenie możliwości zakupu biletu w jednej aplikacji mobilnej 

Opis sposobu 
realizacji 

Obecnie zakup biletów wszystkich organizatorów lokalnego publicznego 
transportu zbiorowego nie jest możliwy w ramach jednej aplikacji 
mobilnej, dlatego warto stworzyć taką możliwość poprzez zapewnienie 
przynajmniej jednego wybranego kanału mobilnego sprzedaży biletów 
dla całego ZNOF.  

Warto przy tym skorzystać z doświadczeń Zielonej Góry, która umożliwia 
zakup biletów poprzez różne aplikacje mobilne 
(https://www.mzk.zgora.pl/galeria/zakup-biletow-poprzez-aplikacje-
mobilne-i40). W przypadku wprowadzenia zintegrowanej oferty 
taryfowo-biletowej powinna istnieć możliwość skorzystania z biletowej 
aplikacji mobilnej. Ponadto powinna istnieć możliwość wniesienia opłaty 
za parkowanie w strefie płatnego parkowania w tej samej wybranej 
jednej aplikacji mobilnej. Rozwiązanie powinno uwzględniać założenia 
projektowania uniwersalnego i być dostępne dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Organizatorzy PTZ ZNOF, operatorzy PTZ  

Horyzont czasowy 2030 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF 

Partnerzy UMWL, SLT, SP ZG, SP NS, przewoźnicy komercyjni, podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.2. Przeprowadzenie analiz finansowych i możliwości dotyczących 
integracji taryfowo-biletowej 

1.3. Integracja taryfowo-biletowa publicznego transportu zbiorowego 

  

https://www.mzk.zgora.pl/galeria/zakup-biletow-poprzez-aplikacje-mobilne-i40
https://www.mzk.zgora.pl/galeria/zakup-biletow-poprzez-aplikacje-mobilne-i40
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Działanie 1.5. Cyfryzacja i utworzenie jednolitej bazy zezwoleń na wykonywanie przewozów 

Opis sposobu 
realizacji 

Obecnie baza rozkładów jazdy, które są załącznikiem do wydawanych 
zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie przewozów, ma postać 
papierową i jest rozproszona pomiędzy różnymi samorządami. 
W konsekwencji ważnym aspektem działań będzie cyfryzacja, 
utworzenie i ciągła aktualizacja jednej bazy zezwoleń oraz zaświadczeń 
na wykonywanie przewozów razem z rozkładami jazdy (przykład bazy: 
https://bip.umww.pl/292---k_96---k_96---k_wykaz-rozkladow-jazdy-w-
regularnym-i-regularnym-specjalnym-przewozie-osob-w-krajowym-
transporcie-drogowym-w-wojewodztwie-wielkopolskim).  

Celem działania jest zebranie i uporządkowanie istniejących danych, 
a także spełnienie pierwszego stopnia otwartości danych (patrz rozdział 
10.1. Diagnozy stanu istniejącego i sytuacji mobilnościowej). Takie dane 
mogłyby posłużyć do stworzenia jednej wojewódzkiej lub krajowej 
cyfrowej bazy zezwoleń na wykonywanie przewozów w przyszłości. 
Zadanie jest etapem do stworzenia systemu otwartych danych 
rozkładowych dla ZNOF. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

ZSUMP – koordynacja działania i prowadzenie bazy; 

Gminy ZNOF – cyfryzacja zezwoleń, zaświadczeń i aktualizacja danych. 

Horyzont czasowy 2026 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF, fundusze europejskie, środki zewnętrzne (jako 
komponent cyfrowego systemu transportu miejskiego) 

Partnerzy UMWL, SLT, SP ZG, SP NS, ZZPG, przewoźnicy 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.1. Rozszerzenie działalności zespołu ds. SUMP 

 

  

https://bip.umww.pl/292---k_96---k_96---k_wykaz-rozkladow-jazdy-w-regularnym-i-regularnym-specjalnym-przewozie-osob-w-krajowym-transporcie-drogowym-w-wojewodztwie-wielkopolskim
https://bip.umww.pl/292---k_96---k_96---k_wykaz-rozkladow-jazdy-w-regularnym-i-regularnym-specjalnym-przewozie-osob-w-krajowym-transporcie-drogowym-w-wojewodztwie-wielkopolskim
https://bip.umww.pl/292---k_96---k_96---k_wykaz-rozkladow-jazdy-w-regularnym-i-regularnym-specjalnym-przewozie-osob-w-krajowym-transporcie-drogowym-w-wojewodztwie-wielkopolskim
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Działanie 1.6. Wdrożenie otwartego standardu danych dla danych rozkładowych 

Opis sposobu 
realizacji 

Dane w formie PDF nie pozwalają na dalsze ich przetwarzanie w formie 
otwartych danych czy do wykorzystania w planerze podróży. Z tego 
względu konieczne będzie przeformatowanie danych do rozkładowych 
o połączeniach do formatu GTFS-static, NeTEx. Pozwoli to zwiększyć 
otwartość danych do trzeciego poziomu otwartości danych (właściwości 
formatu oraz poziomy otwartości danych zostały opisane w rozdziale 
10.1. Diagnozy stanu istniejącego i sytuacji mobilnościowej).  

Przy realizacji działania można skorzystać z doświadczeń Zielonej Góry, 
która stworzyła interaktywną mapę połączeń 
(https://traveller.mzk.zgora.pl/vm/main) i udostępnia takie dane 
podmiotom komercyjnym. Rozwiązanie powinno uwzględniać założenia 
projektowania uniwersalnego i być dostępne dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

ZSUMP  

Horyzont czasowy 2026 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF, fundusze europejskie, środki zewnętrzne (jako 
komponent cyfrowego systemu transportu miejskiego) 

Partnerzy Gminy ZNOF, UMWL, SLT, SP ZG, SP NS, ZZPG, przewoźnicy 

Działania 
poprzedzające 

1.5. Cyfryzacja i utworzenie jednolitej bazy zezwoleń na wykonywanie 
przewozów 

Działania 
uzupełniające 

- 

  

https://traveller.mzk.zgora.pl/vm/main
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Działanie 1.7. Stworzenie systemu otwartych danych dla ZNOF i udostępnianie danych 

Opis sposobu 
realizacji 

Z danych publicznych, które są udostępniane w sposób otwarty 
w Europie i na świecie, powstają coraz bardziej innowacyjne produkty 
i usługi. Taki rozwój przyczynia się do oszczędności czasu i pieniędzy 
zarówno dla administracji, jak i obywateli.  

Odpowiedzią na powyższe będzie stworzenie platformy otwartych 
danych z udostępnionymi danymi rozkładowymi oraz prowadzonymi 
analizami. Platforma może być uzupełniana o dane związane 
z zagospodarowaniem przestrzennym, drogami, wyposażeniem taboru, 
finansami publicznymi i innymi zadaniami publicznymi jednostek 
samorządu terytorialnego ZNOF.  

Dzięki platformie możliwe będzie znalezienie w jednym miejscu wielu 
informacji na temat transportu i mobilności czy skorzystanie z danych 
rozkładowych przez podmioty komercyjne dostarczające strony 
internetowe i aplikacje mobilne do planowania podróży. Przykładem 
takiej platformy może być portal otwartych danych Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii: https://otwartedane.metropoliagzm.pl/. 
Rozwiązanie powinno uwzględniać założenia projektowania 
uniwersalnego i być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

Dane mogą być także udostępnione na ogólnokrajowym portalu 
dane.gov.pl. Udostępnianie otwartych danych transportowych może 
stanowić także uzupełnienie minimalnego profilu Krajowego Punktu 
Dostępu (KPD) czy stanowić działania powiązane z gromadzeniem 
i przedkładaniem wskaźników dotyczących zrównoważonej mobilności 
i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

ZSUMP – realizacja projektu; 

Gminy ZNOF, ZZPG – dostarczanie danych i analiz 

Horyzont czasowy 2026 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF, fundusze europejskie, środki zewnętrzne 

Partnerzy UMWL, SLT, SP ZG, SP NS, przewoźnicy, podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

1.5. Cyfryzacja i utworzenie jednolitej bazy zezwoleń na wykonywanie 
przewozów 

1.6. Wdrożenie otwartego standardu danych dla danych rozkładowych 

https://otwartedane.metropoliagzm.pl/
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Działania 
uzupełniające 

- 

 

 

Działanie 1.8. Udostępnienie danych o wykonywanych przewozach w formacie GTFS realtime 

Opis sposobu 
realizacji 

Kolejnym krokiem jest zakup i zamontowanie w autobusach operatorów 
publicznego transportu zbiorowego odbiorników GPS (opcjonalnie 
dynamicznej informacji pasażerskiej). Odbiorniki GPS pozwolą na 
udostępnienie danych o wykonywanych przewozach w formacie GTFS-
realtime, które jest rozszerzeniem formatu GTFS-static. Format GTFS-
realtime pozwala na przekazywanie informacji dotyczących aktualnego 
opóźnienia pojazdów i konkretnych kursów, podawanego w czasie 
rzeczywistym. Udostępniony na platformie otwartych danych pozwala 
podmiotom komercyjnym dostarczającym strony internetowe 
i aplikacje mobilne do planowania podróży oraz wyświetlanie lokalizacji 
pojazdu i informacji o opóźnieniach. Rozwiązanie powinno uwzględniać 
założenia projektowania uniwersalnego i być dostępne dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Przy realizacji działania można skorzystać z doświadczeń Zielonej Góry, 
która stworzyła interaktywną mapę połączeń 
(https://traveller.mzk.zgora.pl/vm/main). 

Działanie na zasadzie dobrowolności i współpracy może być promowane 
wśród przewoźników komercyjnych funkcjonujących na obszarze ZNOF. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Organizatorzy PTZ ZNOF, operatorzy PTZ ZNOF – zakup i zamontowanie 
w autobusach operatorów publicznego transportu zbiorowego 
odbiorników GPS, przekazywanie danych; 

ZSUMP – udostępnianie danych na platformie otwartych danych 

Horyzont czasowy 2027 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF, fundusze europejskie, środki zewnętrzne 

Partnerzy UMWL, SLT, SP ZG, SP NS, przewoźnicy komercyjni, podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

1.5. Cyfryzacja i utworzenie jednolitej bazy zezwoleń na wykonywanie 
przewozów 

1.6. Wdrożenie otwartego standardu danych dla danych rozkładowych 

https://traveller.mzk.zgora.pl/vm/main
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1.7. Stworzenie systemu otwartych danych dla ZNOF i udostępnianie 
danych 

Działania 
uzupełniające 

- 

 

 

Działanie 1.9. Koordynacja rozkładowa systemów publicznego transportu zbiorowego  

Opis sposobu 
realizacji 

Na podstawie zebranych danych rozkładowych oraz informacji 
o opóźnieniach w ramach działań 1.5.-1.8. można przystąpić do próby 
synchronizacji i koordynacji rozkładów jazdy. Wskazane działanie 
powinno zachodzić pomiędzy przewozami organizatorów transportu 
w ZNOF, a także regionalnymi przewoźnikami kolejowymi na węzłach 
i punktach przesiadkowych poprzez zapewnienie odpowiedniego taktu 
połączeń lub dostosowaniu do godzin kursowania pociągów lub 
autobusów innego organizatora przewozów. Realizacja działania 
pozwoli na dogodne przesiadki pomiędzy pojazdami różnych 
organizatorów transportu publicznego. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

ZSUMP lub SLT we współpracy z organizatorami PTZ ZNOF, 
operatorami PTZ ZNOF 

Horyzont czasowy 2027 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF, fundusze europejskie, środki zewnętrzne 

Partnerzy UMWL, SLT, SP ZG, SP NS, przewoźnicy komercyjni, podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.5. Cyfryzacja i utworzenie jednolitej bazy zezwoleń na wykonywanie 
przewozów 

1.6. Wdrożenie otwartego standardu danych dla danych rozkładowych 

1.7. Stworzenie systemu otwartych danych dla ZNOF i udostępnianie 
danych 

1.8. Udostępnienie danych o wykonywanych przewozach w formacie 
GTFS realtime 
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Działanie 1.10. Prowadzenie badań w zakresie zrównoważonej mobilności 

Opis sposobu 
realizacji 

Skuteczne prowadzenie polityki zrównoważonej mobilności nie jest 
możliwe bez odpowiednich danych, badań i analiz, które też były 
realizowane i zbierane w ostatnim czasie m.in. podczas tworzenia 
Strategii Rozwoju Komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Miasta Zielona Góra. Konieczne jest więc prowadzenie dalszych 
regularnych całościowych (np. w formie kompleksowych badań ruchu) 
i/lub cząstkowych badań i pomiarów: 

• napełnień pojazdów transportu zbiorowego, jak i autobusów, 
zarówno u przewoźników państwowych, jak i prywatnych, 

• zachowań i preferencji komunikacyjnych, 

• opinii o tematyce zrównoważonej mobilności, 

• ruchu drogowego, rowerowego.  

Badania powinny obejmować w zależności od zapotrzebowania, 
poszczególne ośrodki miejskie i/lub cały obszar funkcjonalny. Zebrane 
dane posłużą do analiz oraz aktualizacji zintegrowanego modelu ruchu. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF, fundusze europejskie, środki zewnętrzne 

Partnerzy UMWL, SLT, SP ZG, SP NS, przewoźnicy komercyjni, podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.1. Rozszerzenie działalności zespołu ds. SUMP 
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Działanie 1.11. Promocja mobilności aktywnej i zrównoważonej oraz edukacja na temat 
szkodliwego wpływu transportu na otoczenie 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie obejmuje: 

• Prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych 
w przestrzeni publicznej, w pojazdach transportu zbiorowego na 
przystankach/stacjach, w mediach itp. promujących 
zrównoważone formy podróżowania.  

• Kreowanie mody na odbywanie codziennych podróży do pracy, 
szkoły itp. transportem zbiorowym, rowerem (UTO itp.) czy 
pieszo.  

• Promowanie postrzegania alternatywnych form przemieszczania 
się, takich jak jazda rowerem, UTO czy podróże piesze nie tylko 
jako formy rekreacji, ale przede wszystkim jako środków 
transportu.  

• Kierowanie poszczególnych kampanii i akcji ogólnie do całego 
społeczeństwa, ale także do różnych grup społecznych, m.in. 
osób w wieku produkcyjnym, młodzieży, dzieci, seniorów, 
kierowców itp. 

• Prowadzenie kampanii edukacyjnych na temat szkodliwości 
niezrównoważonego rozwoju transportu oraz nadmiernego 
użytkowania niezrównoważonych środków transportu, a także 
kampanii negujących postrzeganie posiadania własnego 
samochodu i/lub podróżowania głównie lub jedynie 
indywidualnym samochodem jako wyrazu luksusu i wyższego 
statusu społecznego. 

• Dawanie dobrego przykładu przez podmioty publiczne w postaci 
przemieszczania się ich pracowników zrównoważonymi 
środkami transportu oraz lobbowanie za takimi zachowaniami 
w podmiotach prywatnych. 

• Stosowanie różnego rodzaju zachęt dla pracowników, aby 
jeździli do pracy rowerem, transportem zbiorowym itp. (m.in. 
dopłaty do biletów, loterie, akcje promocyjne, mobilnościowe 
pikniki firmowe).  

• Edukacja na temat niekorzystnych efektów nadmiernego 
rozrostu flot pojazdów służbowych w przedsiębiorstwach oraz 
alternatywnych metod zapewniania pracownikom możliwości 
podróżowania/dojeżdżania do pracy. 

Szczegółowe propozycje dot. promocji aktywnej i zrównoważonej 
mobilności oraz metod edukacji w tej dziedzinie zaprezentowano 
w Diagnozie w rozdziale 11.3. 
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Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe (cykliczne) 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne, fundusze europejskie, fundusze krajowe i wojewódzkie, 
środki zewnętrzne, budżet obywatelski, środki prywatne 

Partnerzy NGO, organizatorzy PTZ ZNOF, przewoźnicy, podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.12. Organizacja wydarzeń i akcji promujących zrównoważoną 
mobilność oraz warsztatów i zajęć dla różnych grup społecznych 

1.13. Rozwój partycypacji społecznej w odniesieniu do kwestii 
mobilnościowych 

 

 

Działanie 1.12. Organizacja wydarzeń i akcji promujących zrównoważoną mobilność oraz 
warsztatów i zajęć dla różnych grup społecznych 

Opis sposobu 
realizacji 

Organizacja wydarzeń promujących aktywną mobilność i transport 
publiczny w tym m.in.: 

• Dni Transportu Publicznego i innych wydarzeń związanych 
z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu; 

• pikników mobilnościowych oraz uwzględnianie aspektów 
mobilnościowych podczas innych pikników i wydarzeń; 

• rajdów rowerowych; 

• wycieczek studyjnych, spacerów połączonych z pogadankami 
mobilnościowymi, bezpłatnego zwiedzania muzeów i innych 
obiektów związanych z transportem; 

• konkursów i akcji typu „rowerowy maj” itp. 

Działanie zakłada także prowadzenie zajęć dla dorosłych, kierowców 
i osób planujących zostać kierowcami m.in. z zakresu: 

• zasad bezpieczeństwa ruchu pieszego, rowerowego 
i drogowego, w tym zajęcia z bezpiecznego kierowania 
samochodem/motocyklem/skuterem szczególnie w trudnych 
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warunkach atmosferycznych, a także udostępnianie symulatora 
dachowania samochodu; 

• zasad podróżowania transportem publicznym oraz zasad kultury 
w pojazdach i w przestrzeni publicznej okołotransportowej; 

• zasad bezpieczeństwa na kolei; 

• szczegółowych zagadnień dotyczących negatywnych efektów 
zewnętrznych transportu, w tym głównie drogowego. 

Działanie zakłada również prowadzenie warsztatów/zajęć/lekcji 
skierowanych do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych oraz studentów. Podczas warsztatów zostaną 
poruszone m.in. kwestie związane z: 

• bezpieczeństwem pieszych oraz rowerzystów; 

• zasadami bezpieczeństwa związanymi z transportem 
kolejowym; 

• zasadami kultury osobistej w pojazdach transportu zbiorowego; 

• zasadami ruchu drogowego i jego bezpieczeństwem. 

W ramach Działania powinny być także prowadzone szkolenia dla 
kierowców komunikacji miejskiej z zakresu obsługi osób o ograniczonej 
mobilności (osób z niepełnosprawnościami, seniorów, pasażerów 
z wózkami dziecięcymi). 

Działanie zakłada też utworzenie miasteczek ruchu drogowego na 
terenach szkół. Wykorzystanie metody poznawczej w kształceniu 
uczniów na temat zrównoważonej mobilności spowoduje, że przekazana 
wiedza zostanie zapamiętana na dłużej i zostanie wykorzystana przez 
uczniów w przyszłości. Utworzenie miasteczek ruchu rowerowego na 
terenie szkół umożliwi uczniom zdanie egzaminu na kartę rowerową. 

W ramach Działania możliwe będzie także prowadzenie warsztatów dla 
projektantów chodników, tras rowerowych i dróg na obszarze ZNOF 
i współpraca pomiędzy zarządcami poszczególnych elementów 
infrastruktury. Edukacja na temat wdrażania standardów WR-D-41 i WR-
D-42 oraz innych wytycznych i dobrych praktyk w tym zakresie. 

Szczegółowe propozycje dot. wydarzeń, akcji, warsztatów, zajęć itp. 
w dziedzinie zrównoważonej mobilności zaprezentowano w Diagnozie 
w rozdziale 11.3. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy Działanie cykliczne 
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Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne, fundusze europejskie, fundusze krajowe i wojewódzkie, 
środki zewnętrzne, budżet obywatelski, środki prywatne 

Partnerzy NGO, SLT, organizatorzy PTZ ZNOF, przewoźnicy, podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.11. Promocja mobilności aktywnej i zrównoważonej oraz edukacja na 
temat szkodliwego wpływu transportu na otoczenie  

1.13. Rozwój partycypacji społecznej w odniesieniu do kwestii 
mobilnościowych 

 

Działanie 1.13. Rozwój partycypacji społecznej w odniesieniu do kwestii mobilnościowych  

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada prowadzenie konsultacji społecznych w przypadku 
realizacji różnego rodzaju aktywności z zakresu rozwoju mobilności 
w tym np.: budowy nowych odcinków sieci pieszej i rowerowej, 
modernizacji w przestrzeni publicznej pod kątem dostosowywania jej do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyboru lokalizacji, rodzaju 
i estetyki elementów infrastruktury punktowej, rozwoju systemu 
pojazdów współdzielonych i in. 

Działania zakłada także rozwój komunikacji na linii miasto-mieszkaniec, 
wymiana informacji, współzarządzanie przestrzenią publiczną 
i systemami transportowymi, zgłaszanie awarii, uwag, problemów, 
utrudnień, pomysłów rozwojowych itp.;  

W zakres tego Działania wchodzi także budowa aplikacji wspomagającej 
ww. działania partycypacyjne oraz udostępnienie innych kanałów 
komunikacji, jak np. portal internetowy, okienko mobilnościowe itp. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, organizatorzy PTZ ZNOF, przewoźnicy, zarządcy dróg 
powiatowych, GDDKiA, zarządcy przystanków i dworców 

Horyzont czasowy Działanie cykliczne 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne 

Partnerzy NGO, mieszkańcy, ZSUMP, SLT 
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Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.11. Promocja mobilności aktywnej i zrównoważonej oraz edukacja na 
temat szkodliwego wpływu transportu na otoczenie  

1.12. Organizacja wydarzeń i akcji promujących zrównoważoną 
mobilność oraz warsztatów i zajęć dla różnych grup społecznych 

 

Działanie 1.14. Wprowadzanie bezpłatnych lub zniżkowych przejazdów transportem 
publicznym oraz prowadzenie zrównoważonej polityki taryfowej 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada przeprowadzenie audytu funkcjonowania istniejących 
rozwiązań z zakresu bezpłatnych przejazdów transportem publicznym 
w ZNOF dla wybranych grup społecznych (np. uczniów) i na podstawie 
wyników, zdobytych doświadczeń, dobrych i złych praktyk z innych 
obszarów oraz ewentualnych konsultacji społecznych prowadzenie 
dalszych działań w tym zakresie. 

Prowadzenie właściwej polityki taryfowej względem ulg i wyłączeń. 
Stosowanie jak najprostszych, czytelnych, sprawiedliwych 
i zachęcających taryf biletowych i regulaminów. Wdrażanie programów 
lojalnościowych, promocji biletowych, atrakcyjnych i intuicyjnych form 
biletów oraz możliwości ich zakupu. Promowanie biletów 
długookresowych. Zachęcanie turystów do korzystania z transportu 
publicznego i pojazdów współdzielonych poprzez stosowanie właściwej 
taryfy przewozowej. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, organizatorzy PTZ ZNOF, przewoźnicy 

Horyzont czasowy 2025 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne 

Partnerzy NGO, mieszkańcy, UMWL, SLT, ZZPG 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.11. Promocja mobilności aktywnej i zrównoważonej oraz edukacja na 
temat szkodliwego wpływu transportu na otoczenie  
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2.2. PLANOWANIE PRZESTRZENNE DLA CAŁEGO OBSZARU 

Działanie 2.1. Koordynacja i zintegrowanie planowania przestrzennego 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada podjęcie przez samorządy działań zmierzających do 
utworzenia wspólnej komisji architektoniczno-urbanistycznej działającej 
w ramach Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto na podstawie 
porozumień międzygminnych oraz składającej się z członków ZNOF 
odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne, której zadaniem będzie 
(na wniosek gminy) opiniowanie dokumentów planistycznych oraz 
ocena ich zgodności z dokumentami strategicznymi ZNOF.  

W ramach działalności komisji będą organizowane szkolenia dla 
urzędników zajmujących się planowaniem przestrzennym. 
W porozumieniu z gminami ZNOF zostaną opracowane standardy 
stosowanych oznaczeń w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin ZNOF, a w razie potrzeby 
również w planach ogólnych. Zadaniem komisji może być również 
opracowanie wspólnych bilansów gmin oraz projektów studialnych 
(masterplanów) dla terenów w sąsiedztwie stacji i przystanków w ZNOF, 
a także koordynacja cyfryzacji i integracji danych planistycznych.  

Odpowiedzialność 
za realizację 

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto, gminy ZNOF 

Horyzont czasowy 2025 (utworzenie komisji), działanie ciągłe  

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF 

Partnerzy Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego UMWL 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

2.2. Wspólne opracowanie bilansu w gminach ZNOF. 

2.5. Przygotowanie opracowań studialnych zagospodarowania terenów 
w sąsiedztwie węzłów przesiadkowych. 

2.7. Cyfryzacja i integracja danych planistycznych 
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Działanie 2.2. Wspólne opracowanie bilansu w gminach ZNOF 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada:  

• Zbieranie i harmonizację planów ogólnych lub innych 
analogicznych dokumentów planistycznych gmin ZNOF w celu 
wykonania bilansu dla obszaru funkcjonalnego, czyli zestawienia 
bilansów gminnych dot. powierzchni terenów przeznaczonych 
pod zabudowę, ich funkcji i lokalizacji, przewidywanej liczby 
mieszkańców itd.  

• Wykorzystanie wyników bilansu w opracowaniach ZNOF oraz 
udostępnienie wyników członkom ZNOF.  

• Aktualizację bilansu minimum raz na 5 lat.  

Działanie powinno być realizowane wspólnie lub przy współpracy 
wszystkich członków ZNOF, a także przy współpracy z regionalnymi 
służbami planistycznymi lub z nowo powołaną wspólną komisją 
architektoniczno-urbanistyczną.  

Bilans może być elementem bazy danych przestrzennych ZNOF 
proponowanych w Działaniu 2.7. Cyfryzacja i integracja danych 
planistycznych. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy 
2025, aktualizacja co 5 lat lub przy zmianach wprowadzanych 
w dokumentach planistycznych sporządzanych na podstawie bilansu  

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF 

Partnerzy Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego LUW 

Działania 
poprzedzające 

Działanie 2.1. Koordynacja i zintegrowanie planowania przestrzennego 

Możliwe jest także opracowywanie bilansu bez powoływania komisji 
i ustalenia standardów wskazanych w działaniu 2.1., jednak jest to 
kolejność rekomendowana. 

Działania 
uzupełniające 

Działanie 2.7. Cyfryzacja i integracja danych planistycznych 
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Działanie 2.3. Racjonalne wskazywanie granic rozwoju zabudowy w dokumentach 
planistycznych   

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada opracowanie nowych lub pełną aktualizację 
obowiązujących (obejmująca cały dokument) aktów planowania 
przestrzennego gmin tworzących ZNOF, w których dokumenty te są 
nieaktualne. Przyjęte rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową oraz terenów zabudowy o funkcjach mieszanych, gdzie 
jedną z funkcji jest zabudowa mieszkaniowa będą oparte o prognozę 
demograficzną dla danej gminy, a w przypadku występowania 
dotychczas nadpodaży terenów przeznaczonych pod zabudowę ich 
powierzchnia zostanie zmniejszona.  

W przypadku wprowadzenia nowych przepisów dotyczących 
planowania przestrzennego na poziomie centralnym oraz 
wprowadzenia planów ogólnych zastępujących Studia, Działanie 
przewiduje wyznaczanie rezerw terenów pod zabudowę mieszkaniową 
oraz terenów zabudowy mieszanej, gdzie jedną z funkcji jest zabudowa 
mieszkaniowa, również będzie opierać się o prognozy demograficzne dla 
danej gminy. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy 2030 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF. 

Partnerzy Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego UMWL 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

Działanie 2.4. Koncentracja zabudowy w pobliżu istniejącej 
infrastruktury transportu publicznego, w tym zabudowy usługowej 

Działanie 7.2. Hierarchizacja sieci drogowej i strefowanie ruchu 
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Działanie 2.4. Koncentracja zabudowy w pobliżu istniejącej infrastruktury transportu 
publicznego, w tym zabudowy usługowej 

Opis sposobu 
realizacji 

Działania zakłada: 

• Wyznaczanie rezerw terenów przeznaczonych pod zabudowę 
w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin ZNOF lub planach ogólnych oraz 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
w sąsiedztwie istniejących lub planowanych przystanków, stacji 
oraz dworców transportu zbiorowego, w odległości do 1 km od 
przystanków, stacji i dworców kolejowych oraz 0,5 km od 
przystanków i dworców autobusowych. Planowana zabudowa 
powinna zakładać zróżnicowane funkcje: mieszkaniowe, 
usługowe (w tym usługi publiczne), rekreacyjne, zieleń itd.  

• Dostosowywanie powierzchni nowych terenów przeznaczonych 
pod zabudowę do realnych potrzeb rozwojowych gminy. Tam, 
gdzie to możliwe należy dążyć do relokacji rezerw terenów 
rozwojowych na te o korzystniejszej lokalizacji ze względu na 
dostępność transportu zbiorowego.  

• Wyposażanie w niezbędną infrastrukturę (sieci, drogi) 
w pierwszej kolejności terenów o korzystnej lokalizacji ze 
względu na dostępność transportu zbiorowego.  

• Kształtowanie terenów rozwojowych lokalizowanych 
w sąsiedztwie stacji, przystanków oraz dworców tak, aby 
zapewniały możliwie najkrótszy dostęp pieszy i rowerowy do 
przystanków, stacji i dworców. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 1 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF, środki zewnętrzne 

Partnerzy 
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego UMWL, PKP 
PLK, podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

- 
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Działania 
uzupełniające 

Działanie 2.3. Racjonalne wskazywanie granic rozwoju zabudowy 
w dokumentach planistycznych 

Działanie 3.1. Współpraca na rzecz lepszej kolei w ZNOF 

Działanie 3.3. SKALT – współpraca na rzecz inwestycji liniowych 

Działanie 3.4. SKALT – nowe przystanki kolejowe i inne inwestycje 
punktowe 

Działanie 3.5. Budowa centrów przesiadkowych autobus-kolej 
i samochód-kolej 

Działanie 4.3. Utworzenie linii dowozowych do głównych ciągów 
komunikacyjnych, z opcją zastosowania transportu na żądanie 

Działanie 5.1. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury pieszej 
w celu utworzenia spójnych, bezpiecznych i przyjaznych ciągów 
transportowych i rekreacyjnych 

Działanie 5.2. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury pieszej, 
w tym przejść dla pieszych 

Działanie 5.4. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury rowerowej 
w celu utworzenia spójnej, bezpiecznej i przyjaznej transportowej sieci 
rowerowej 

Działanie 5.5. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury 
rowerowej 

Działanie 5.6. Integracja sieci rowerowej z komunikacją publiczną, 
przestrzenią pieszą i transportem drogowym 

Działanie 5.9. Zazielenianie przestrzeni pieszej i sieci rowerowej, w tym 
odpowiednie utrzymanie zieleni, jej zachowywanie, tworzenie klinów 
zieleni i stosowanie infrastruktury „błękitno-zielonej” 

Działanie 6.6. Kameralizacja ruchu drogowego w obszarach dużej 
koncentracji ruchu pieszego i rowerowego 

Działanie 6.11. Rozbudowa systemu parkingów buforowych jako 
elementu systemu parkingowego wyprowadzającego parkowanie poza 
centra miejscowości.   

 

 

Działanie 2.5. Przygotowanie opracowań studialnych zagospodarowania terenów 
w sąsiedztwie węzłów przesiadkowych 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada utworzenie Masterplanów dla terenów w sąsiedztwie 
stacji i przystanków w ZNOF oceniających potencjał rozwojowy tych 
terenów (uwarunkowania przyrodnicze, chłonność, możliwość 
zapewnienia dobrego dostępu do usług, utworzenie kolei 



 

 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-
Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Załącznik Nr 2 – Plan działania  
 

   

29 

aglomeracyjnej) oraz określających sposób zagospodarowania tych 
terenów (funkcja, ogólny układ zabudowy i system transportowy). 
Proponowana w Masterplanach zabudowa będzie cechowała się 
zróżnicowanymi funkcjami, a przystanki i stacje będą pełniły rolę 
lokalnych centrów. Przygotowanie opracowań studialnych należy do 
kompetencji wspólnej komisji architektoniczno-urbanistycznej oraz 
samorządów poszczególnych gmin ZNOF. Zapewnienie realizacji założeń 
Masterplanów poprzez uzależnienie dofinansowania inwestycji ze 
środków UE zlokalizowanych na terenie objętym tymi dokumentami od 
zgodności z ustaleniami Masterplanów. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy 2028 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF, fundusze europejskie, środki zewnętrzne 

Partnerzy 
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego UMWL, PKP 
PLK, podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

Działanie 2.1. Koordynacja i zintegrowanie planowania przestrzennego 

Możliwe jest także wykonywanie opracowań bez powoływania komisji, 
jednak jest to kolejność rekomendowana. 

Działania 
uzupełniające 

Działanie 3.1. Współpraca na rzecz lepszej kolei w ZNOF 

Działanie 3.3. SKALT – współpraca na rzecz inwestycji liniowych 

Działanie 3.4. SKALT – nowe przystanki kolejowe i inne inwestycje 
punktowe 

Działanie 3.5. Budowa centrów przesiadkowych autobus-kolej 
i samochód-kolej 

Działanie 4.3. Utworzenie linii dowozowych do głównych ciągów 
komunikacyjnych, z opcją zastosowania transportu na żądanie 

Działanie 5.1. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury pieszej 
w celu utworzenia spójnych, bezpiecznych i przyjaznych ciągów 
transportowych i rekreacyjnych 

Działanie 5.2. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury pieszej, 
w tym przejść dla pieszych 
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Działanie 5.4. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury rowerowej 
w celu utworzenia spójnej, bezpiecznej i przyjaznej transportowej sieci 
rowerowej 

Działanie 5.5. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury 
rowerowej 

Działanie 5.6. Integracja sieci rowerowej z komunikacją publiczną, 
przestrzenią pieszą i transportem drogowym 

Działanie 5.9. Zazielenianie przestrzeni pieszej i sieci rowerowej, w tym 
odpowiednie utrzymanie zieleni, jej zachowywanie, tworzenie klinów 
zieleni i stosowanie infrastruktury „błękitno-zielonej” 

Działanie 6.4. Uporządkowanie parkowania na chodnikach 

Działanie 6.5. Rozszerzenie zakresu stref uspokojonego lub 
ograniczonego ruchu pojazdów 

Działanie 6.6. Kameralizacja ruchu drogowego w obszarach dużej 
koncentracji ruchu pieszego i rowerowego 

Działanie 6.7. Wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych 
z obszarów zabudowanych 

Działanie 6.11. Rozbudowa systemu parkingów buforowych jako 
elementu systemu parkingowego wyprowadzającego parkowanie poza 
centra miejscowości 

Działanie 7.1. Podjęcie starań na rzecz obwodnic miejscowości lub 
kwartałów zabudowy 

Działanie 7.2. Hierarchizacja sieci drogowej i strefowanie ruchu 

 

 

Działanie 2.6. Prototypowanie zmian wprowadzanych w systemie transportowym oraz 
w przestrzeniach publicznych 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada wykorzystanie prototypowania nowych rozwiązań 
przestrzennych i komunikacyjnych za pomocą tymczasowej, niewielkiej 
i taniej organizacji ruchu i przestrzeni. W trakcie prac nad zmianami 
przestrzeni zostanie przeprowadzony proces tymczasowej jej 
organizacji, pozwalający sprawdzić różne warianty rozwiązań oraz 
wynikające z nich zmiany zachowań transportowych mieszkańców.  

Poprzez rzeczywiste, ale tymczasowe zmiany będzie można przekonać 
się jak wpływają one na odbiór przestrzeni przez mieszkańców oraz 
przedsiębiorców oraz jak na bezpieczeństwo na ulicach wpływa 
uspokojenie ruchu. Działania będą przyczyniać się do zwiększenia 
świadomości mieszkańców gmin ZNOF na temat zrównoważonej 
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mobilności i zrównoważonego planowania przestrzennego, a także do 
większej przychylności i zrozumienia prowadzonych zmian. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy Zadanie ciągłe przy realizacji kolejnych działań  

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF, fundusze europejskie, środki zewnętrzne 

Partnerzy Gminy ZNOF 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

Działanie 5.4. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury rowerowej 
w celu utworzenia spójnej, bezpiecznej i przyjaznej transportowej sieci 
rowerowej 

Działanie 5.1. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury pieszej 
w celu utworzenia spójnych, bezpiecznych i przyjaznych ciągów 
transportowych i rekreacyjnych 

Działanie 5.9. Zazielenianie przestrzeni pieszej i sieci rowerowej, w tym 
odpowiednie utrzymanie zieleni, jej zachowywanie, tworzenie klinów 
zieleni i stosowanie infrastruktury „błękitno-zielonej” 

Działanie 6.4. Uporządkowanie parkowania na chodnikach 

Działanie 6.5. Rozszerzenie zakresu stref uspokojonego lub 
ograniczonego ruchu pojazdów 

Działanie 6.6. Kameralizacja ruchu drogowego w obszarach dużej 
koncentracji ruchu pieszego i rowerowego 

Działanie 6.7. Wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych 
z obszarów zabudowanych 

Działanie 6.8. Stosowanie rozwiązań porządkujących dostawy towarów 
na obszarach miejskich (np. „koperty 15 minut”) 

Działanie 7.3. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i oświetlenia w obrębie przejść dla pieszych oraz 
szczególnie niebezpiecznych punktów na sieci drogowej 

 

Działanie 2.7. Cyfryzacja i integracja danych planistycznych   



 

 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-
Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Załącznik Nr 2 – Plan działania  
 

   

32 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada: 

• Współpracę samorządów ZNOF w celu utworzenia wspólnej 
bazy danych przestrzennych (studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i/lub planów ogólnych, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
innych dokumentów planistycznych i strategicznych) oraz 
udostępnienie jej członkom ZNOF i podmiotom zewnętrznym 
realizującym zadania powierzone przez ZNOF. 

• Powołanie jednostki oraz koordynatora zajmujących się 
zbieraniem i harmonizacją danych przestrzennych w obszarze 
funkcjonalnym, np. wspólnej komisji architektoniczno-
urbanistycznej.  

• Regularną aktualizację bazy danych. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF 

Partnerzy Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego UMWL, MRiT 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

Działanie 2.2. Wspólne opracowanie bilansu w gminach ZNOF 

Działanie 2.3. Racjonalne wskazywanie granic rozwoju zabudowy 
w dokumentach planistycznych 
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2.3. KOLEJ KRĘGOSŁUPEM SYSTEMU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ZNOF 

Działanie 3.1. Współpraca na rzecz lepszej kolei w ZNOF 

Opis sposobu 
realizacji 

Ze względu na specyfikę transportu kolejowego oraz jego 
uwarunkowania organizacyjne i funkcjonalne, wpływ samorządów 
lokalnych na standard usług oferowany przez przewoźników kolejowych 
realizujących przewozy na terenie ZNOF jest ograniczony. Za różne 
aspekty funkcjonowania kolei odpowiadają instytucje państwowe, 
samorządowe szczebla regionalnego oraz spółki prawa handlowego 
będące zarówno podmiotami należącymi do Skarbu Państwa, jak 
i Urzędów Marszałkowskich. Samorządy lokalne mają zatem 
ograniczone możliwości wpływania na to, w jaki sposób realizowane są 
usługi regionalnego i dalekobieżnego pasażerskiego transportu 
kolejowego na terenach poszczególnych JST wchodzących w skład 
ZNOF. Tymczasem wykorzystanie kolei do przemieszczeń na terenie 
Obszaru jest niewielkie – jej oferta dla pasażerów nie jest wystarczająca, 
ze względu na ograniczenia natury nie tylko infrastrukturalnej, ale także 
organizacyjnej i funkcjonalnej. 

W celu poprawy sytuacji, niezbędne jest kontynuacja i intensyfikacja 
współpracy samorządów lokalnych Obszaru oraz Stowarzyszenia 
Lubuskie Trójmiasto z m.in. organizatorami transportu kolejowego 
w województwie lubuskim (przewozy dalekobieżne – Ministerstwo 
Infrastruktury, przewozy wojewódzkie – Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego), a także z narodowym zarządcą 
infrastruktury kolejowej (PKP PLK), przewoźnikami (PolRegio) i innymi 
spółkami kolejowymi (PKP S.A., CPK).  

Celem takiej kooperacji powinny być m.in.: 

• poprawa dostępności transportu kolejowego dla mieszkańców 
ZNOF; 

• poprawa standardu eksploatowanego na terenie ZNOF taboru 
kolejowego; 

• zwiększenie niezawodności taboru kolejowego obsługującego 
połączenia kolejowe na terenie ZNOF; 

• zwiększenia liczby regionalnych i dalekobieżnych połączeń 
kolejowych dostępnych dla mieszkańców ZNOF; 

• zwiększenie poziomu integracji przewozów kolejowych z innymi 
środkami transportu publicznego funkcjonującymi na terenie 
Obszaru Funkcjonalnego; 

• zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu 
kolejowego w ZNOF; 
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• bieżące monitorowanie projektów nowych i aktualizowanych 
kolejowych dokumentów strategicznych. 

Efektem wyżej opisanych działań, takich jak intensyfikacja bieżącej 
współpracy i wymiany informacji w zakresie funkcjonowania transportu 
kolejowego w ZNOF, powinna być stała i systematyczna poprawa oferty 
kolei dla mieszkańców Obszaru, tak aby była ona alternatywą dla 
użytkowania własnego samochodu. To z kolei powinno doprowadzić do 
zwiększenia liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego 
w ZNOF (większa liczba osób odprawianych na dworcach i przystankach 
osobowych w Obszarze wg danych UTK), zwiększenia udziału ruchu 
kolejowego w modal split oraz zmniejszenia odtransportowych emisji 
gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, SLT 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego ZNOF 

Partnerzy UMWL, MI, PKP IC, PolRegio, PKP S.A., CPK 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.2. Przeprowadzenie analiz finansowych i możliwości dotyczących 
integracji taryfowo-biletowej 

1.3. Integracja taryfowo-biletowa publicznego transportu zbiorowego 

1.9. Koordynacja rozkładowa systemów publicznego transportu 
zbiorowego 

1.10. Prowadzenie badań w zakresie zrównoważonej mobilności 

3.2. Przygotowanie koncepcji funkcjonalnej SKALT 

4.8. Lepsze wzajemne powiązanie dworców kolejowych 
i autobusowych 

5.3. Zapewnienie dostępności sieci pieszej i transportowej oraz 
przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, wózków 
dziecięcych itp. 

 

Działanie 3.2. Przygotowanie koncepcji funkcjonalnej SKALT 
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Opis sposobu 
realizacji 

Działanie to zakłada przygotowanie koncepcji funkcjonalnej budowy 
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT), łączącej 
m.in. Zieloną Górę, Nową Sól, Sulechów, Nowogród Bobrzański 
i Czerwieńsk z wykorzystaniem linii kolejowych nr 273, 370, 358 i 436. 
Przygotowany w jego ramach dokument będzie wskazywał w jaki 
sposób ma zostać zrealizowany ten projekt – zarówno jeśli chodzi o 
kwestie organizacyjne, jak i finansowe. Koncepcja zawierać będzie: 

• analizę niezbędnego zakresu prac technicznych 
i organizacyjnych; 

• analizę możliwych modeli funkcjonalnych systemu kolei 
aglomeracyjnej wraz z rekomendacją najbardziej efektywnego 
wariantu (w tym również sposobów finansowania zwiększonej 
pracy przewozowej, wykonywanej w ramach SKALT); 

• prognozy i analizy popytowe – wraz ze wskazaniem optymalnego 
rozkładu jazdy; 

• szacunki kosztów poszczególnych działań; 

• harmonogram realizacji projektu. 

Dokument obejmie wszystkie niezbędne aspekty funkcjonalne 
i uwarunkowania dotyczące stworzenia systemu kolei aglomeracyjnej 
w ZNOF – w tym również przyszłe potrzeby przewozowe wynikające 
z uwarunkowań demograficznych oraz realizacji inwestycji drogowych, 
a także uwzględni powiązania np. z transportem lotniczym (rozbudowa 
Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost) oraz komunikacją miejską 
i gminno-powiatową. Powinna się w nim znaleźć także analiza 
możliwości współfinansowania połączeń w ramach SKALT przez 
samorządy lokalne ZNOF. 

Koncepcja będzie komplementarna względem zleconej już do realizacji 
koncepcji przebudowy infrastruktury kolejowej w ramach projektu 
SKALT. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

UM ZG, UM NS, UM S, SLT – zainicjowanie działania; 

Gminy ZNOF – podmioty współpracujące 

Horyzont czasowy 2024 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego ZNOF, fundusze 
europejskie, środki zewnętrzne 

Partnerzy 
UMWL, UMWD, UMWW, PolRegio, Koleje Dolnośląskie, PKP PLK, PKP 
S.A., CPK, podmiot prywatny (zewnętrzna firma doradcza) 
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Działania 
poprzedzające 

3.1. Współpraca na rzecz lepszej kolei w ZNOF 

Działania 
uzupełniające 

5.3. Zapewnienie dostępności sieci pieszej i transportowej oraz 
przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, wózków 
dziecięcych itp. 

 

 

Działanie 3.3. SKALT – współpraca na rzecz inwestycji liniowych 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada podjęcie współpracy z samorządem wojewódzkim 
i spółkami kolejowym na rzecz zapewnienia finansowania i realizacji 
kolejowych inwestycji liniowych kluczowych dla projektu SKALT. Poza 
kooperacją z podmiotami odpowiedzialnymi za transport kolejowy 
w Obszarze, Działanie obejmuje także skoordynowaną, efektywną 
i prowadzoną we współpracy z samorządami różnego szczebla, 
stowarzyszeniami JST i organizacjami społecznymi aktywność 
lobbingową i popularyzującą wiedzę na temat konieczności oraz 
efektów zrealizowania wspomnianych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych. Wśród nich wymienić należy: 

• budowę bezkolizyjnego włączenia linii kolejowej nr 436 w linię nr 
273; 

• budowę drugiego toru linii nr 436 (łącznica omijająca 
Czerwieńsk); 

• rozbudowę linii kolejowej nr 358 (budowa drugiego toru od 
posterunku Czerwieńsk Wschód do mostu w Pomorsku, budowa 
posterunku odgałęźnego w Pomorsku), w tym przebudowę 
w celu utworzenia dojazdu do Portu Lotniczego Zielona Góra - 
Babimost; 

• odbudowę fragmentu nieczynnej linii kolejowej nr 357; 

• budowę dodatkowych torów odstawczych w obrębie 
planowanych przystanków osobowych Nowa Sól Południe 
i Sulechów Strefa Krężoły; 

• budowę trzeciego toru na odcinku Zielona Góra Główna – 
Czerwieńsk; 

• modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 370 (Zielona Góra 
– Żary). 

W zakres proponowanych działań lobbingowych wchodzić może m.in.:  
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• organizacja spotkań merytorycznych z przedstawicielami 
Ministerstwa Infrastruktury, władz samorządu wojewódzkiego 
i spółek kolejowych; 

• tworzenie raportów i analiz eksperckich na kolejowe tematy 
infrastrukturalne w ZNOF oraz prezentacja ich wyników; 

• wystosowywanie apeli, monitów i listów otwartych;  

• organizacja lub udział w konferencjach branżowych 
(w charakterze dyskutanta, czy prelegenta); 

• publikacja artykułów merytorycznych i wywiadów w mediach 
(ogólnotematycznych i branżowych) dotyczących konieczności 
realizacji określonych inwestycji kolejowych na terenie Obszaru;  

• organizacja spotkań informacyjnych dla interesariuszy i mediów, 
podczas których podejmowana byłaby tematyka obecnych 
i przyszłych potrzeb ZNOF w zakresie inwestycji kolejowych 
dotyczących SKALT. 

Efektem opisanych powyżej aktywności powinno być podnoszenie 
poziomu świadomości decydentów na temat konieczności realizacji 
projektu SKALT i pozycjonowanie władz gmin ZNOF jako podmiotów 
stawiających na kolej i będących wiarygodnymi partnerami we 
współpracy na rzecz jej rozwoju w skali lokalnej i regionalnej.  

Umiejętna realizacja tego Działania skutkować powinno 
uwzględnieniem projektów liniowych wchodzących w zakres SKALT 
w rządowych i kolejowych dokumentach strategicznych – aktualizacjach 
zamierzeń inwestycyjnych PKP PLK do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. 
(lista podstawowa), czy kolejnej edycji Krajowego Programu Kolejowego 
(na lata 2023-2030). 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, SLT 

Horyzont czasowy Działania ciągłe 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego ZNOF 

Partnerzy 
UMWL, UMWW, UMWD, LUW, MI, PKP IC, PolRegio, PKP PLK, PKP S.A., 
CPK, NGO (np. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego), SP ZG, SP 
NS 

Działania 
poprzedzające 

3.2. Przygotowanie koncepcji funkcjonalnej SKALT 
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Działania 
uzupełniające 

3.1. Współpraca na rzecz lepszej kolei w ZNOF 

3.5. SKALT – nowe przystanki kolejowe i inne inwestycje punktowe 

3.6. Budowa centrów przesiadkowych autobus-kolej i samochód-kolej 
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Działanie 3.4. SKALT – nowe przystanki kolejowe i inne inwestycje punktowe 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada podjęcie współpracy z samorządem wojewódzkim 
i spółkami kolejowym na rzecz zapewnienia finansowania i realizacji 
budowy nowych kolejowych przystanków osobowych oraz innych 
inwestycji punktowych na terenie ZNOF kluczowych dla projektu 
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT). 

Poza kooperacją z podmiotami odpowiedzialnymi za transport kolejowy 
w Obszarze, działanie obejmuje także skoordynowaną, efektywną  
i prowadzoną we współpracy z samorządami różnego szczebla, 
stowarzyszeniami JST i organizacjami społecznymi aktywność 
lobbingową i popularyzującą wiedzę na temat konieczności oraz 
efektów zrealizowania wspomnianych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych.  

Wśród planowanych nowych kolejowych przystanków osobowych 
wymienić należy następujące lokalizacje: 

• gmina Miasto Nowa Sól: Nowa Sól Południe, Nowa Sól Północ; 

• gmina Otyń: Konradowo; 

• gmina Miasto Zielona Góra: Zielona Góra Osiedle Mazurskie, 
Zielona Góra Uniwersytet, Zielona Góra Elektrociepłownia, 
Zielona Góra Osiedle Zacisze, Zielona Góra Osiedle Leśne, 
Zielona Góra Osiedle Leśny Dwór; 

• gmina Świdnica: Słone; 

• gmina Czerwieńsk: Czerwieńsk Wschód; 

• gmina Sulechów: Sulechów Zachód, Sulechów Strefa Krężoły. 

Planowane inne inwestycje punktowe, związane z integracją kolei 
z innymi środkami transportu publicznego oraz zmniejszeniem 
znaczenia infrastruktury kolejowej jako bariery komunikacyjnej w tkance 
miejskiej: 

• budowa tunelu pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. Wojska 
Polskiego w Nowej Soli; 

• budowa przejścia pieszo-rowerowego pod przejazdem 
kolejowym w ciągu ul. 1-go Maja w Nowej Soli; 

• budowa przejścia podziemnego pod torami kolejowymi 
w rejonie planowanego nowego centrum przesiadkowego 
w Zielonej Górze. 

W zakres proponowanych działań lobbingowych wchodzić może m.in.:  
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• organizacja spotkań merytorycznych z przedstawicielami 
Ministerstwa Infrastruktury, władz samorządu wojewódzkiego 
i spółek kolejowych; 

• tworzenie raportów i analiz eksperckich na kolejowe tematy 
infrastrukturalne oraz prezentacja ich wyników; 

• wystosowywanie apeli, monitów i listów otwartych;  

• organizacja lub udział w konferencjach branżowych 
(w charakterze dyskutanta, czy prelegenta); 

• publikacja artykułów merytorycznych i wywiadów w mediach 
(ogólnotematycznych i branżowych) dotyczących konieczności 
realizacji określonych punktowych inwestycji kolejowych 
(i innych, powiązanych) na terenie Obszaru;  

• organizacja spotkań informacyjnych dla interesariuszy i mediów, 
podczas których podejmowana byłaby tematyka obecnych 
i przyszłych potrzeb ZNOF w zakresie punktowych inwestycji 
kolejowych dotyczących SKALT. 

Efektem umiejętnego i skutecznego prowadzenia opisanych powyżej 
działań powinno być uwzględnienie wspomnianych projektów do 
realizacji w kolejnych edycjach rządowych i kolejowych dokumentów 
strategicznych. Wymienić tutaj można aktualizacje zamierzeń 
inwestycyjnych PKP PLK do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. (na liście 
podstawowej dokumentu mógłby zostać umieszczony projekt zbiorczy 
budowy nowych przystanków w ramach kolei aglomeracyjnej w ZNOF) 
oraz rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków 
kolejowych (lista podstawowa). 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, SLT 

Horyzont czasowy Działania ciągłe 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego ZNOF 

Partnerzy 
UMWL, UMWW, UMWD, LUW, MI, PKP IC, PolRegio, PKP PLK, PKP S.A., 
NGO (np. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego), SP ZG, SP NS 

Działania 
poprzedzające 

3.2. Przygotowanie koncepcji funkcjonalnej SKALT 
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Działania 
uzupełniające 

2.4. Koncentracja zabudowy w pobliżu istniejącej infrastruktury 
transportu publicznego, w tym zabudowy usługowej 

2.5. Przygotowanie opracowań studialnych zagospodarowania terenów 
w sąsiedztwie węzłów przesiadkowych 

3.1. Współpraca na rzecz lepszej kolei w ZNOF 

3.3. SKALT – współpraca na rzecz inwestycji liniowych 

3.5. SKALT – nowe przystanki kolejowe i inne inwestycje punktowe 

3.6. Budowa centrów przesiadkowych autobus-kolej i samochód-kolej 

4.3. Utworzenie linii dowozowych do głównych ciągów 
komunikacyjnych, z opcją zastosowania transportu na żądanie 

5.1. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury pieszej w celu 
utworzenia spójnych, bezpiecznych i przyjaznych ciągów 
transportowych i rekreacyjnych 

5.2. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury pieszej, w tym 
przejść dla pieszych 

5.3. Zapewnienie dostępności sieci pieszej i transportowej oraz 
przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, wózków 
dziecięcych itp. 

5.6. Integracja sieci rowerowej z komunikacją publiczną, przestrzenią 
pieszą i transportem drogowym 

5.7. Rozbudowa systemów rowerów, UTO itp. współdzielonych 

5.9. Zazielenianie przestrzeni pieszej i sieci rowerowej, w tym 
odpowiednie utrzymanie zieleni, jej zachowywanie, tworzenie klinów 
zieleni i stosowanie infrastruktury „błękitno-zielonej” 

5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania 
sieci pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-42) 
oraz dobrych praktyk z tej dziedziny 

5.11. Zapewnienie całorocznej dostępności sieci pieszej i rowerowej 
dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania 

5.4. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury rowerowej w celu 
utworzenia spójnej, bezpiecznej i przyjaznej transportowej sieci 
rowerowej 

5.5. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury rowerowej 

5.6. Integracja sieci rowerowej z komunikacją publiczną, przestrzenią 
pieszą i transportem drogowym 

 

Działanie 3.5. Budowa centrów przesiadkowych autobus-kolej i samochód-kolej 
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Opis sposobu 
realizacji 

Działanie obejmuje budowę centrów przesiadkowych zlokalizowanych 
przy wybranych nowych i obecnych przystankach oraz stacjach 
kolejowych na terenie ZNOF. Umożliwiać one będą odpowiednią 
obsługę pasażerów oraz integrację pasażerskiego transportu 
kolejowego z komunikacją autobusową (miejską i lokalną) w ramach 
systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT). 
Inwestycje te uwzględnią budowę zadaszonych przystanków 
autobusowych oraz parkingów P&R i B&R, umożliwiających wygodne 
pozostawienie samochodu, roweru lub hulajnogi elektrycznej 
i kontynuowanie podróży koleją. Centra przesiadkowe będą także 
miejscami, w których możliwe będzie dłuższe oczekiwanie na przyjazd 
pociągu – będą wyposażone w poczekalnie, czy infrastrukturę informacji 
pasażerskiej (rozkłady jazdy). Powinny się tam znaleźć także urządzenia 
umożliwiające ładowanie samochodów elektrycznych, UTO (np. 
hulajnóg elektrycznych), czy wózków inwalidzkich o napędzie 
elektrycznym. 

Całość infrastruktury towarzyszącej będzie przystosowana do potrzeb 
osób o ograniczonej mobilności (w tym pasażerów 
z niepełnosprawnościami). Preferowane będzie także wykorzystanie 
energii z OZE na potrzeby eksploatacji obiektów (instalacje 
fotowoltaiczne), a także inne rozwiązania technologiczne ograniczające 
negatywny wpływ infrastruktury transportowej na środowisko 
naturalne (zielone dachy przystanków). 

Proponowane lokalizacje centrów przesiadkowych w ramach systemu 
SKALT: 

• przy dworcu PKP w Zielonej Górze (tereny kolejowe na których 
obecnie znajduje się baza logistyczna) – integracja kolei 
z autobusowymi przewozami dalekobieżnymi (przenosiny 
stanowisk dworca PKS) oraz miejskimi (Centrum Przesiadkowe 
MZK); 

• w Sulechowie (okolice dworca PKP) – przenosiny dworca PKS; 

• w Nowogrodzie Bobrzańskim (centrum przesiadkowe 
Nowogród Osiedle przy ul. Dworcowej oraz węzeł przesiadkowy 
Nowogród Bobrzański ul. Kolejowa). 

Działanie obejmuje także inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą 
innym przystankom kolejowym, dzięki której powstaną mniejsze węzły 
przesiadkowe: 

• w Bogaczowie (gmina Nowogród Bobrzański); 

• w miejscowościach Koźla, Buchałów, Słone, Letnica (gmina 
Świdnica); 
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• na innych przystankach kolejowych planowanych do budowy 
w ramach SKALT. 

Efektem budowy centrów przesiadkowych i zapewnienia odpowiedniej 
infrastruktury towarzyszącej przyszłym i istniejącym przystankom 
kolejowym w ramach projektu SKALT będzie zwiększenie liczby osób 
korzystających z transportu kolejowego (zwłaszcza w codziennych 
dojazdach do pracy, szkoły i na uczelnie), zmniejszenie liczby podróży 
samochodowych wykonywanych w obrębie ZNOF, a co za tym idzie – 
ograniczenie odtransportowych emisji gazów cieplarnianych i innych 
zanieczyszczeń do atmosfery oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa na 
drogach kołowych. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

UM ZG, UM NS, UM S, UM NB, UG Ś 

Horyzont czasowy 2030 

Klasa kosztu 1 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne, fundusze europejskie, środki zewnętrzne 

Partnerzy 
SLT, PKP PLK, PKP S.A., operatorzy PTZ ZNOF, PolRegio, UMWW, 
podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

3.2. Przygotowanie koncepcji funkcjonalnej SKALT 

Działania 
uzupełniające 

2.4. Koncentracja zabudowy w pobliżu istniejącej infrastruktury 
transportu publicznego, w tym zabudowy usługowej 

2.5. Przygotowanie opracowań studialnych zagospodarowania terenów 
w sąsiedztwie węzłów przesiadkowych 

3.1. Współpraca na rzecz lepszej kolei w ZNOF 

3.3. SKALT – współpraca na rzecz inwestycji liniowych 

3.5. SKALT – nowe przystanki kolejowe i inne inwestycje punktowe 

4.8. Lepsze wzajemne powiązanie dworców kolejowych 
i autobusowych 

5.1. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury pieszej w celu 
utworzenia spójnych, bezpiecznych i przyjaznych ciągów 
transportowych i rekreacyjnych 

5.2. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury pieszej, w tym 
przejść dla pieszych 
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5.3. Zapewnienie dostępności sieci pieszej i transportowej oraz 
przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, wózków 
dziecięcych itp. 

5.4. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury rowerowej w celu 
utworzenia spójnej, bezpiecznej i przyjaznej transportowej sieci 
rowerowej 

5.5. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury rowerowej 

5.6. Integracja sieci rowerowej z komunikacją publiczną, przestrzenią 
pieszą i transportem drogowym 

5.7. Rozbudowa systemów rowerów, UTO itp. współdzielonych 

5.9. Zazielenianie przestrzeni pieszej i sieci rowerowej, w tym 
odpowiednie utrzymanie zieleni, jej zachowywanie, tworzenie klinów 
zieleni i stosowanie infrastruktury „błękitno-zielonej” 

5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania 
sieci pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-42) 
oraz dobrych praktyk z tej dziedziny 

5.11. Zapewnienie całorocznej dostępności sieci pieszej i rowerowej 
dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania 

 

Działanie 3.6. Współpraca na rzecz budowy i rewitalizacji linii kolejowych kluczowych dla 
ZNOF 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada podjęcie współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, 
samorządem wojewódzkim i spółkami kolejowym na rzecz 
zaplanowania, a w dalszej kolejności – zapewnienia finansowania 
i realizacji budowy nowych oraz rewitalizacji istniejących linii 
kolejowych, nie wchodzących w zakres projektu SKALT.  

Poza kooperacją z podmiotami odpowiedzialnymi za transport kolejowy 
w Obszarze, działanie obejmuje także skoordynowaną, efektywną 
i prowadzoną we współpracy z samorządami różnego szczebla, 
stowarzyszeniami JST i organizacjami społecznymi aktywność 
lobbingową i popularyzującą wiedzę na temat konieczności oraz 
efektów zrealizowania wspomnianych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych.  

Wśród inwestycji kolejowych, które mogłyby zostać zrealizowane 
w dłuższym horyzoncie czasowym, wymienić można: 

• modernizację linii kolejowej nr 358 na odcinku Czerwieńsk – 
Gubin – granica państwa; 

• dalszą przebudowę linii kolejowej nr 358 na odcinku Czerwieńsk 
– Zbąszynek – na szlak dwutorowy na całej jego długości; 
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• budowę nowej trasy kolejowej łączącej Zieloną Górę 
z Gorzowem Wlkp. przez Świebodzin - tzw. Magistrali 
Zachodniej, w skład której weszłyby zarówno istniejące odcinki 
linii kolejowych, jak również dwa nowe odcinki: Sulechów – 
Świebodzin (ok. 17 km) oraz Świebodzin – Gościkowo (ok. 14 
km); 

• budowę łącznika pomiędzy linią nr 273 a nr 370 (pomiędzy 
planowanymi przystankami osobowymi Zielona Góra Leśny 
Dwór i Zielona Góra Os. Zacisze); 

• budowę kolejowej obwodnicy towarowej Zielonej Góry (np. 
wychodzącej z linii nr 273 w okolicach Nowego/Starego Kisielina 
i biegnącej w kierunku Czerwieńska) w celu zlikwidowania 
kolejowych transportów materiałów niebezpiecznych 
realizowanych tranzytem przez centrum Zielonej Góry; 

• modernizację linii kolejowej nr 370 od Nowogrodu 
Bobrzańskiego w kierunku Żar (wraz z elektryfikacją); 

• odbudowę linii nr 357 na odcinku Sulechów – Powodowo; 

• budowę nowej linii kolejowej łączącej linię nr 273 z Kargową, 
Wolsztynem i dalej z Poznaniem (wraz z budową nowego mostu 
kolejowego) w celu wprowadzenia możliwości wyprowadzania 
ruchu kolejowego z zielonogórskiej „średnicy” na wschód; 

• przedłużenie linii nr 379 na południe (wraz z budową mostu 
kolejowego) przez Zawadę do Zielonej Góry (wpięcie w linię nr 
273). 

Wyżej wspomniane propozycje nie są katalogiem zamkniętym – 
o wyborze określonych postulowanych inwestycji lub dodaniu koncepcji 
innych przedsięwzięć powinny zadecydować osobne analizy. 

W zakres proponowanych działań lobbingowych na rzecz przyszłych 
inwestycji kolejowych wchodzić może m.in.:  

• organizacja spotkań merytorycznych z przedstawicielami 
Ministerstwa Infrastruktury, władz samorządu wojewódzkiego 
i spółek kolejowych; 

• tworzenie raportów i analiz eksperckich na kolejowe tematy 
infrastrukturalne oraz prezentacja ich wyników; 

• wystosowywanie apeli, monitów i listów otwartych;  

• organizacja lub udział przedstawicieli samorządów ZNOF 
w kolejowych konferencjach branżowych (w charakterze 
dyskutanta, czy prelegenta); 
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• publikacja artykułów merytorycznych i udzielanie przez 
przedstawicieli samorządów ZNOF wywiadów w mediach 
(ogólnotematycznych i branżowych);  

• organizacja spotkań dla interesariuszy i mediów dotyczących 
konieczności realizacji określonych inwestycji kolejowych itd. 

Umiejętna realizacja tego Działania skutkować powinno 
uwzględnieniem wybranych projektów liniowych w rządowych 
i kolejowych dokumentach strategicznych – aktualizacjach zamierzeń 
inwestycyjnych PKP PLK do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. (lista 
podstawowa), czy kolejnych edycjach Krajowego Programu Kolejowego. 
Samorządy ZNOF powinny dążyć także do uwzględnienia prac na sieci 
kolejowej w ZNOF jako komplementarnych względem planów 
dotyczących „szprychy” nr 9 CPK (linia nr 367). 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, SLT 

Horyzont czasowy Działania ciągłe 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego ZNOF 

Partnerzy 
UMWL, UMWW, UMWD, LUW, MI, PKP IC, PolRegio, PKP PLK, PKP S.A., 
CPK, NGO (np. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego), SP ZG, SP 
NS 

Działania 
poprzedzające 

3.2. Przygotowanie koncepcji funkcjonalnej SKALT 

Działania 
uzupełniające 

- 
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2.4. SYSTEM TRANSPORTU PUBLICZNEGO – ZINTEGROWANY, EKOLOGICZNY 

I EFEKTYWNY 

Działanie 4.1. Współpraca organizatorów transportu zbiorowego w celu utworzenia siatki 
priorytetowych linii komunikacyjnych łączących miasta ZNOF oraz inne większe miejscowości 
przez 7 dni w tygodniu, z odpowiednią częstotliwością kursowania 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada wyznaczenie priorytetowych ciągów komunikacyjnych 
łączących Zieloną Górę, Nową Sól oraz inne istotne lokalne ośrodki na 
terenie ZNOF (np. siedziby gmin). W szczególności, na podstawie 
przeprowadzonej diagnozy (w tym istniejących kluczowych połączeń 
autobusowych) oraz badań społecznych sugeruje się uwzględnienie 
następujących ciągów komunikacyjnych określonych jako priorytetowe: 

• Zielona Góra – Cigacice – Sulechów; 

• Zielona Góra – Płoty – Czerwieńsk; 

• Zielona Góra – Niedoradz – Otyń – Nowa Sól; 

• Zielona Góra – Wilkanowo - Świdnica – Nowogród Bobrzański; 

• Zielona Góra – Droszków – Zabór. 

W ramach wyznaczonych priorytetowych ciągów komunikacyjnych 
Działanie zakłada uruchomienie regionalnych, priorytetowych linii 
komunikacyjnych kursujących przez 7 dni w tygodniu, z odpowiednią 
częstotliwością, także w godzinach wczesnoporannych i wieczornych 
zgodnie z postulatami pojawiającymi się wielokrotnie podczas spotkań 
konsultacyjnych organizowanych w ramach prac nad PZMM. 

W kolejnym etapie Działania przewiduje uwzględnienie w siatce 
połączeń istotnych powiązań zewnętrznych ZNOF (Krosno Odrzańskie, 
Żagań, Żary, Kożuchów, Świebodzin). 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Organizatorzy PTZ ZNOF, Operatorzy PTZ ZNOF, Gminy ZNOF  

Horyzont czasowy 2030 

Klasa kosztu 1 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF, FRPA 

Partnerzy UMWL, SLT, przewoźnicy komercyjni, SP ZG, SP NS 

Działania 
poprzedzające 

1.10. Prowadzenie badań w zakresie zrównoważonej mobilności 
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Działania 
uzupełniające 

1.3. Integracja taryfowo-biletowa publicznego transportu zbiorowego 

1.9. Koordynacja rozkładowa systemów publicznego transportu 
zbiorowego 

 

 

Działanie 4.2. Utworzenie linii komunikacyjnych na terenach, które obecnie dotknięte są 
wykluczeniem komunikacyjnym, z opcją zastosowania transportu na żądanie 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada skomunikowanie terenów ZNOF, które obecnie są 
wykluczone komunikacyjnie (tereny zostały wyznaczone w Diagnozie na 
podstawie danych o obecnie funkcjonujących liniach transportu 
zbiorowego, tj. następujące sołectwa: Brzezie gm. Sulechów, Sycowice, 
Leśniów Mały, Sudoł, Zagórze - gm. Czerwieńsk, Łagoda, Krzywa, 
Popowice – gm. Nowogród Bobrzański, a także miejscowości wskazane 
przez gminę Nowogród Bobrzański: Białowice, Sobolice, Podgórzyce, 
Turów, Dobroszów Mały, Skibice, Cieszów) za pomocą autobusowego 
transportu zbiorowego. Linie te powinny przyjmować charakter linii 
dowozowych do przystanków kolejowych wraz z rozwojem sieci 
priorytetowych linii komunikacyjnych oraz kolei (SKALT). 

Na terenach zabudowy rozproszonej zagrożonych wykluczeniem 
komunikacyjnym postuluje się pilotażowe wprowadzenie transportu 
autobusowego na żądanie. Możliwe rozwiązania prawne dotyczące jego 
wdrożenia i funkcjonowania zostały opisane w części diagnostycznej 
dokumentu. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy wchodzące w skład ZNOF, Organizatorzy PTZ ZNOF, Operatorzy 
PTZ ZNOF 

Horyzont czasowy 2027 

Klasa kosztu 1 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF, FRPA 

Partnerzy 
Przewoźnicy komercyjni, SLT, SP ZG, SP NS, podmioty prywatne 
(doradcze – w zakresie ewentualnego wprowadzenia transportu na 
żądanie) 

Działania 
poprzedzające 

1.10. Prowadzenie badań w zakresie zrównoważonej mobilności 

4.1. Współpraca organizatorów transportu zbiorowego w celu 
utworzenia siatki priorytetowych linii komunikacyjnych łączących 
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miasta ZNOF oraz inne większe miejscowości przez 7 dni w tygodniu, 
z odpowiednią częstotliwością kursowania 

Działania 
uzupełniające 

1.3. Integracja taryfowo-biletowa publicznego transportu zbiorowego 

1.9. Koordynacja rozkładowa systemów publicznego transportu 
zbiorowego 

 

 

Działanie 4.3. Utworzenie linii dowozowych do głównych ciągów komunikacyjnych, z opcją 
zastosowania transportu na żądanie 

Opis sposobu 
realizacji 

Wraz z rozwojem sieci priorytetowych linii komunikacyjnych oraz kolei 
aglomeracyjnej (SKALT), w miejscowościach z dostępem do kolei 
aglomeracyjnej, pozostałe linie autobusowe podmiejskie, gminne czy 
międzygminne powinny przyjmować charakter linii dowozowych. Celem 
jest hierarchizacja siatki połączeń na terenie ZNOF. 

Działanie powinno być realizowane razem z utworzeniem lokalnych 
miejsc przesiadek do obsługi kolei, linii priorytetowych oraz linii 
dowozowych. 

Wskazana i postulowana jest także koordynacja rozkładów jazdy linii 
dowozowych względem kolei bądź linii priorytetowych, mająca na celu 
zapewnienie dogodnych i gwarantowanych przesiadek. 

Jako rozwiązanie opcjonalne, postuluje się pilotażowe wdrożenie 
transportu autobusowego na żądanie. Możliwe rozwiązania prawne 
dotyczące jego wdrożenia i funkcjonowania zostały opisane w części 
diagnostycznej dokumentu. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy wchodzące w skład ZNOF, organizatorzy PTZ ZNOF, operatorzy 
PTZ ZNOF 

Horyzont czasowy 2027 

Klasa kosztu 1 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF, FRPA 

Partnerzy 
Przewoźnicy komercyjni, SLT, SP ZG, SP NS, podmioty prywatne 
(doradcze – w zakresie ewentualnego wprowadzenia transportu na 
żądanie) 

Działania 
poprzedzające 

1.10. Prowadzenie badań w zakresie zrównoważonej mobilności 
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4.1. Współpraca organizatorów transportu zbiorowego w celu 
utworzenia siatki priorytetowych linii komunikacyjnych łączących 
miasta ZNOF oraz inne większe miejscowości przez 7 dni w tygodniu, 
z odpowiednią częstotliwością kursowania 

Działania 
uzupełniające 

1.3. Integracja taryfowo-biletowa publicznego transportu zbiorowego 

1.9. Koordynacja rozkładowa systemów publicznego transportu 
zbiorowego 

3.4. SKALT – nowe przystanki kolejowe i inne inwestycje punktowe 

3.5. Budowa centrów przesiadkowych autobus-kolej i samochód-kolej 

 

 

Działanie 4.4. Utworzenie standardów przystankowych ZNOF 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie to polega na opracowaniu dokumentu zawierającego 
standardy wizualne i konstrukcyjne w zakresie budowy przystanków 
autobusowych na terenie ZNOF, zakładającego stosowanie jednolitych 
rozwiązań konstrukcyjnych (wymiary elementów przystanku, 
udogodnienia dla pasażerów), spójną identyfikację wizualną dla całego 
obszaru, z uwzględnieniem już istniejących standardów.  

Kwestie techniczne powinny regulować przede wszystkim:  

• długość peronów przystankowych;  

• wymiary zatoczki;  

• szerokość chodnika i konstrukcję krawężników; 

• konstrukcję wiat (uwzględniając ochronę oczekujących przed 
warunkami atmosferycznymi oraz łatwość utrzymania wiat 
w czystości); 

• wyposażenie w tzw. małą infrastrukturę – ławki, śmietniki; 

• wdrożenie koncepcji tzw. projektowania uniwersalnego, 
poprzez standaryzowane rozmieszczenie elementów 
wyposażenia przystanku (w szczególności miejsca na wózek, 
elementów informacyjnych, elementów ułatwiających dostęp 
dla osób z niepełnosprawnościami). 

Spójna identyfikacja wizualna powinna objąć:  

• wygląd zewnętrzny wiat (uwzględniając czytelne i widoczne 
umiejscowienie obowiązkowego oznakowania przystanku 
komunikacyjnego oraz nazwę przystanku);  
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• tabliczki przystankowe (jednolity wzór dla każdego przewoźnika 
/ linii, wymagane informacje o przewoźniku i taryfie).  

Dodatkowo, przy każdym przystanku autobusowym na terenie ZNOF 
powinno znaleźć się odpowiednio doświetlone przejście dla pieszych 
oraz infrastruktura służąca do spowolnienia ruchu samochodowego, 
zwiększająca bezpieczeństwo osób korzystających z przystanku. 

Ponadto, nowy dokument będzie uwzględniać potrzeby osób 
z ograniczoną mobilnością (np. poprzez krawężniki naprowadzające oraz 
odpowiednią nawierzchnię i wysokość peronu), potrzeby osób 
słabowidzących i niedowidzących (umieszczenie na przystankach 
tabliczek z informacjami pismem Braille'a, umieszczanie w obrębie 
przystanków wypukłych oznaczeń dla pieszych, płyt naprowadzających, 
projektowanie uniwersalne). 

Standardy powinny obejmować także kwestię utrzymania przystanków, 
tj. usuwania usterek, odnowy wiat, rozwieszania tablic rozkładowych, 
odbierania odpadów z koszy na śmieci itp. 

Dokument powinien uwzględniać różne lokalizacje przystanków (miasto, 
tereny wiejskie), rodzaj okolicznej zabudowy (zgodnie z delimitacją 
w Raporcie diagnostycznym – śródmiejską, miejską intensywną, miejską, 
małomiejską, podmiejską, wiejską, specjalną) oraz istniejące standardy 
i inne rozwiązania w zakresie przystanków komunikacyjnych 
wypracowane przez członków Obszaru. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, ZSUMP 

Horyzont czasowy 2025 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF 

Partnerzy 
Organizatorzy PTZ ZNOF, Operatorzy PTZ ZNOF, zarządcy dróg 
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

4.5. Audyt lokalizacji i wyposażenia przystanków autobusowych na 
terenie ZNOF 

(równoległa realizacja Działań 4.4. i 4.5.) 
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5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania 
sieci pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-42) 
oraz dobrych praktyk z tej dziedziny 

 

 

Działanie 4.5. Audyt lokalizacji i wyposażenia przystanków autobusowych na terenie ZNOF 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie to zakłada wykonanie audytu i inwentaryzacji wszystkich 
przystanków autobusowych na terenie ZNOF uwzględniających:  

• wykaz obiektów infrastruktury i oznakowania;  

• stan techniczny; 

• aktualność rozkładów jazdy;  

• obecność, stan oraz doświetlenie przejść dla pieszych;  

• dokumentację fotograficzną; 

• określenie działań niezbędnych do dostosowania przystanków 
autobusowych do wyznaczonych standardów.  

Przeprowadzenie audytu ma na celu wprowadzenie w życie rozwiązań 
w lokalizacjach wskazanych w jego wynikach, w tym doposażanie 
przystanków o brakujące elementy, zmianę lokalizacji przystanków, czy 
wyznaczenie nowych przystanków w miejscach tego wymagających, 
zwłaszcza na terenach, gdzie występuje dynamiczny rozwój zabudowy 
mieszkaniowej bądź przemysłowej. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, ZSUMP 

Horyzont czasowy 2025 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF 

Partnerzy 
Organizatorzy PTZ ZNOF, Operatorzy PTZ ZNOF, zarządcy dróg 
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

4.4. Utworzenie standardów przystankowych ZNOF (równoległa 
realizacja Działań 4.4. i 4.5.) 
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4.2. Utworzenie linii komunikacyjnych na terenach, które obecnie 
dotknięte są wykluczeniem komunikacyjnym, z opcją zastosowania 
transportu na żądanie 

4.3. Utworzenie linii dowozowych do głównych ciągów 
komunikacyjnych, z opcją zastosowania transportu na żądanie 

5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania 
sieci pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-42) 
oraz dobrych praktyk z tej dziedziny 

 

Działanie 4.6. Utworzenie jednolitego systemu informacji pasażerskiej dla ZNOF, w tym 
systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, na podstawie istniejących systemów 
w Zielonej Górze i Nowej Soli 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada uzgodnienie:  

• wspólnego dla ZNOF wzoru tabliczki przystankowej (graficznej 
prezentacji rozkładu jazdy na przystanku);  

• wspólnej numeracji dla wszystkich linii autobusowych;  

• wspólnej identyfikacji wizualnej publicznego transportu 
zbiorowego ZNOF – czytelnego oznakowania pojazdów oraz 
infrastruktury towarzyszącej, mającej na celu przekazanie 
informacji, że dany kurs jest wykonywany w ramach sieci PTZ 
ZNOF; 

• wspólnego nazewnictwa i bazy przystanków komunikacyjnych 
w ZNOF.  

Działanie zakłada także wdrożenie wspólnego systemu Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej ZNOF, na podstawie istniejących systemów 
w Zielonej Górze i Nowej Soli (tj. nowy system musi być w pełni 
kompatybilny z istniejącymi, bez konieczności modyfikacji istniejących 
urządzeń – tablic DIP). Nowy system musi mieć również możliwość 
powiązania z systemami ITS. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Organizatorzy PTZ ZNOF, operatorzy PTZ ZNOF 

Horyzont czasowy 2027 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 
w skład ZNOF 
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Partnerzy ZZPG, SLT 

Działania 
poprzedzające 

4.5. Audyt lokalizacji i wyposażenia przystanków autobusowych na 
terenie ZNOF 

Działania 
uzupełniające 

4.4. Utworzenie jednolitych standardów przystankowych ZNOF 

5.8. Uruchomienie aplikacji do obsługi systemu rowerowego oraz sieci 
pieszej i turystycznej 

 

 

Działanie 4.7. Poprawa jakości transportu zbiorowego w ZNOF poprzez utrzymanie 
wysokiego standardu taboru linii miejskich oraz wymianę taboru linii podmiejskich 
i międzygminnych 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada zapewnienie odpowiedniego taboru na liniach 
autobusowych w ZNOF. 

Obecnie autobusy na liniach miejskich na terenie ZNOF (w Zielonej 
Górze i Nowej Soli) spełniają wysoki standard pod względem 
dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością oraz norm emisji spalin 
(w Zielonej Górze większość floty to pojazdy zeroemisyjne, w Nowej Soli 
wszystkie autobusy spełniają normę EURO 6). Działanie zakłada 
utrzymanie tej sytuacji poprzez sukcesywną wymianę przestarzałego 
taboru na tabor zeroemisyjny, niskopodłogowy, wyposażony 
w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób 
z ograniczoną mobilnością. Podobne wytyczne będą dotyczyły nowego 
taboru ZKP (w tym przypadku będzie dopuszczony w przyszłości również 
tabor niskowejściowy).  

W przypadku pojazdów o napędzie elektrycznym, działanie uwzględnia 
także wymianę oraz odpowiednią utylizację lub recykling i ponowne 
wykorzystanie (np. jako magazyn energii) zużytych baterii trakcyjnych. 

Na pozostałych liniach autobusowych poprawa jakości usług 
oferowanych przez transport zbiorowy w zakresie standardu autobusów 
będzie polegać na ich wymianie na tabor nowy bądź używany, 
spełniający min. emisji spalin EURO 5, niskowejściowy, z klimatyzacją 
przestrzeni pasażerskiej oraz udogodnieniami dla osób 
z niepełnosprawnościami. Zostanie to osiągnięte poprzez zakup 
autobusów dla podmiotów własnych organizatorów, bądź określenie 
powyższych wymagań w przypadku przetargów na obsługę PTZ. W 
dalszej kolejności należy wdrożyć pojazdy zeroemisyjne. 

W działanie wpisują się planowane inwestycje taborowe przewoźników 
– operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie ZNOF: 
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• zakup kolejnych 14 autobusów elektrycznych przez MZK Zielona 
Góra; 

• zakup pojazdów zeroemisyjnych wraz z budową infrastruktury 
towarzyszącej przez MPK SUBBUS Nowa Sól; 

• zakup 20 nowych autobusów niskoemisyjnych o charakterystyce 
podmiejskiej przez Zielonogórską Komunikację Powiatową. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Organizatorzy PTZ ZNOF, Operatorzy PTZ ZNOF 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 1 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne gmin ZNOF, środki krajowe: NFOŚiGW, środki unijne: 
KPO, FENiKS 

Partnerzy Przewoźnicy komercyjni 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

4.1. Współpraca organizatorów transportu zbiorowego w celu 
utworzenia siatki priorytetowych linii komunikacyjnych łączących 
miasta ZNOF oraz inne większe miejscowości przez 7 dni w tygodniu, 
z odpowiednią częstotliwością kursowania 

4.2. Utworzenie linii komunikacyjnych na terenach, które obecnie 
dotknięte są wykluczeniem komunikacyjnym, z opcją zastosowania 
transportu na żądanie 

4.3. Utworzenie linii dowozowych do głównych ciągów 
komunikacyjnych, z opcją zastosowania transportu na żądanie 

4.9. Budowa nowej oraz dostosowywanie istniejącej infrastruktury do 
obsługi pojazdów nisko- i zeroemisyjnych 

 

 

Działanie 4.8. Lepsze wzajemne powiązanie dworców kolejowych i autobusowych  

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada zapewnienie dogodnych, odpowiednio oznaczonych 
(z uwzględnieniem potrzeb osób z ograniczoną mobilnością) 
i pozbawionych barier dróg dojścia dla pieszych pomiędzy 
następującymi kluczowymi obiektami do obsługi transportu 
zbiorowego: 
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w Zielonej Górze: 

• dworzec kolejowy; 

• Centrum Przesiadkowe; 

• dworzec autobusowy (w obecnej bądź w nowej lokalizacji – 
po przeciwnej stronie ul. Dworcowej, bliżej dworca 
kolejowego); 

• przystanek linii podmiejskich i dalekobieżnych przy ul. 
Sulechowskiej; 

w pozostałych lokalizacjach na terenie ZNOF: 

• powiązanie przystanków kolejowych i autobusowych 
w ramach planowanych węzłów przesiadkowych: Nowogród 
Osiedle, Nowogród Bobrzański, Bogaczów, Sulechów oraz 
w otoczeniu pozostałych przystanków kolejowych 
(istniejących i planowanych). 

Działanie zakłada odpowiednie umiejscowienie przystanków 
komunikacyjnych oraz miejsc postojowych dla rowerów czy UTO (oraz 
miejsc parkingowych w przypadku P&R) – w ten sposób, aby zapewnić 
jak najkrótsze i jak najprostsze trasy przejścia pomiędzy poszczególnymi 
miejscami, co usprawni przesiadki. 

Działanie obejmuje także zapewnienie wspólnych przystanków dla 
autobusów, niezależnie od przewoźnika oraz charakteru przewozów 
(linie PTZ bądź komercyjne) oraz wspólnej informacji pasażerskiej 
(tablice z rozkładem jazdy, tablice DIP), integrującej wszystkie środki 
transportu korzystające z wyżej wymienionych stacji i przystanków 
komunikacyjnych. Odjazdy wszystkich środków transportu, 
korzystających z danego węzła przesiadkowego, tworzonego przez 
dworce kolejowe i autobusowe, będą widoczne na wspólnych tablicach 
rozmieszczonych w rejonach wszystkich peronów, aby zapewnić 
dogodną informację na temat najbliższych odjazdów.  

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy 2030 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne organizatorów PTZ ZNOF, środki unijne: FENiKS, KPO 

Partnerzy 
Przewoźnicy komercyjni, zarządcy dróg oraz działek zlokalizowanych 
w rejonie planowanych węzłów przesiadkowych 
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Działania 
poprzedzające 

3.5. Budowa centrów przesiadkowych autobus-kolej i samochód-kolej 

Działania 
uzupełniające 

3.4. SKALT – nowe przystanki kolejowe i inne inwestycje punktowe 

2.5. Przygotowanie opracowań studialnych zagospodarowania terenów 
w sąsiedztwie węzłów przesiadkowych 

2.6. Prototypowanie zmian wprowadzanych w systemie transportowym 
oraz w przestrzeniach publicznych 

3.1. Współpraca na rzecz lepszej kolei w ZNOF 

3.2. Przygotowanie koncepcji funkcjonalnej SKALT 

3.4. SKALT – nowe przystanki kolejowe i inne inwestycje punktowe  

5.3. Zapewnienie dostępności sieci pieszej i transportowej oraz 
przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, wózków 
dziecięcych itp. 

5.6. Integracja sieci rowerowej z komunikacją publiczną, przestrzenią 
pieszą i transportem drogowym 

5.7. Rozbudowa systemów rowerów, UTO itp. współdzielonych 

5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania 
sieci pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-42) 
oraz dobrych praktyk z tej dziedziny 

5.11. Zapewnienie całorocznej dostępności sieci pieszej i rowerowej 
dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania 

 

 

Działanie 4.9. Budowa nowej oraz dostosowywanie istniejącej infrastruktury do obsługi 
pojazdów nisko- i zeroemisyjnych 

Opis sposobu 
realizacji 

Budowa instalacji fotowoltaicznych w wybranych lokalizacjach 
w Zielonej Górze (w szczególności w pobliżu pętli nawrotowych 
wyposażonych w pantografowe stacje ładowania) mających na celu 
produkcję energii elektrycznej pochodzącej z OZE w celu zasilania 
miejskich autobusów elektrycznych. Wsparcie dla dotychczas 
wyznaczonych lokalizacji: 

• przy pętli autobusowej Łężyca, 

• przy pętli autobusowej przy ul. Wrocławskiej, 

• przy pętli autobusowej os. Śląskie, 

• rozbudowa instalacji na terenie zajezdni MZK Zielona Góra 
przy ul. Chemicznej. 
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Dostosowanie infrastruktury zajezdni autobusowych, warsztatów, pętli 
nawrotowych, dworców autobusowych poprzez budowę stacji 
ładowania czy dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych w tych 
lokalizacjach na terenie ZNOF, w których będą wprowadzane pojazdy 
zeroemisyjne. Działanie w szczególności dotyczy zajezdni MPK SUBBUS 
Nowa Sól w związku z planowanymi zakupami pojazdów 
zeroemisyjnych oraz bazy Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej 
w związku z planem zakupu 20 autobusów niskoemisyjnych. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Organizatorzy PTZ ZNOF (w tym ZKP), Operatorzy PTZ ZNOF 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne organizatorów PTZ ZNOF, środki unijne: FENiKS, KPO 

Partnerzy OSD, podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

4.7. Poprawa jakości transportu zbiorowego w ZNOF poprzez 
utrzymanie wysokiego standardu taboru linii miejskich oraz wymianę 
taboru linii podmiejskich i międzygminnych 

Działania 
uzupełniające 

- 

 

  



 

 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-
Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Załącznik Nr 2 – Plan działania  
 

   

59 

2.5. ROZWÓJ MOBILNOŚCI PIESZEJ I ROWEROWEJ 

Działanie 5.1. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury pieszej w celu utworzenia 
spójnych, bezpiecznych i przyjaznych ciągów transportowych i rekreacyjnych 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie przewiduje przeprowadzenie szczegółowego audytu sieci 
pieszej pod kątem jej spójności i identyfikacji luk i braków połączeń 
w skali gminnej, międzygminnej i w powiązaniu z gminami ościennymi 
ZNOF. W ramach audytu uwzględniona musi być również jakość 
infrastruktury i jej zgodność ze standardami, w tym: rodzaj i stan 
nawierzchni, zachowywanie odpowiednich szerokości, skrajni, 
oświetlenia, oznakowania itp., identyfikacja przeszkód terenowych 
(m.in. zbędnych schodów), miejsc kolizji z parkującymi pojazdami itp. 

Działanie zakłada również realizację audytu bezpieczeństwa istniejącej 
infrastruktury liniowej oraz zapotrzebowania na budowę nowych 
odcinków w tym ujęciu, przy uwzględnieniu kwestii właściwego 
oświetlenia, separacji od ruchu drogowego i rowerowego, zapewnienia 
bezpiecznych przejść przez tory, widoczności, likwidacji miejsc 
niebezpiecznych itd. 

W odniesieniu do takich zagadnień jak m.in. identyfikacja kluczowych 
miejsc niebezpiecznych, odcinków wymagających modernizacji, 
propozycji nowych rozwiązań czy nowych odcinków zaleca się 
wykonanie również konsultacji społecznych. 

Budowa, rozbudowa i modernizacja pieszej infrastruktury liniowej 
będzie realizowana na podstawie wyników przeprowadzonych audytów 
i ewentualnych konsultacji społecznych oraz w oparciu o krajowe 
standardy projektowania i planowania sieci pieszej (WR-D-41, gdy 
zostaną udostępnione publicznie), inne opracowania zawierające 
zalecenia w tej dziedzinie oraz dobre praktyki krajowe i zagraniczne. 
W szczególności należy uwzględnić takie aspekty jak: 

• likwidacja luk w sieci: małych – np. brakujące przejścia dla 
pieszych, krótkie odcinki chodników, kładki, chodniki na 
mostach, przejścia przez tory itp. – i dużych – długie odcinki 
chodników, np. między miejscowościami, między osiedlami, 
połączenia osiedli z centrami miast itp.; 

• uwzględnienie wyszczególnionych w Diagnozie i identyfikacja 
innych miejsc niebezpiecznych, niewygodnych, wymagających 
„nadkładania drogi” itp. i ich likwidacja/modernizacja; 

• integracja sieci pieszej z siecią transportu zbiorowego, siecią 
rowerową i drogową, w tym połączenie istniejącej i planowanej 
sieci pieszej z planowanymi stacjami SKALT zgodnie z właściwymi 
standardami; 
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• separacja ruchu pieszego od drogowego i rowerowego. Od 
ruchu rowerowego ruch pieszy należy separować szczególnie na 
obszarach zurbanizowanych. Poza nimi dopuszcza się 
stosowanie rozwiązań łączonych jak np. drogi dla pieszych 
i rowerów; 

• uspokajanie ruchu drogowego, priorytetyzacja ruchu pieszego 
i oddawanie przestrzeni pieszym, w tym m.in. stosowanie 
woonerfów, deptaków, wyniesionych skrzyżowań i innych 
rozwiązań z zakresu „infrastruktury niewidzialnej”, różnego 
rodzaju stref itp., szczególnie w centralnych obszarach miast, 
w pobliżu szkół, przedszkoli itd. 

• audyt istniejących „przedeptów” i włączenie ich w sieć pieszą 
w odpowiedniej formie infrastruktury; 

• stosowanie prototypowania przestrzeni publicznej w celu 
ułatwienia i przyspieszenia wdrażania pozytywnych zmian; 

• możliwość stosowania specyficznych, charakterystycznych, 
lokalnych rozwiązań na obszarach zabytkowych itp.; 

• stosowanie chodników po obu stronach jezdni na terenach 
zurbanizowanych oraz co najmniej po jednej stronie na terenach 
nisko lub niezurbanizowanych w zależności od 
zidentyfikowanego zapotrzebowania; 

• wykonanie pomiarów ruchu pieszego, zwłaszcza w kluczowych 
miejscach sieci, i rozwijanie jej w oparciu o wyniki tychże, przy 
uwzględnieniu faktu, że rozbudowa sieci pieszej spowoduje 
wzbudzenie ruchu pieszego, zatem wszelkie aktualne pomiary 
będą niedoszacowane w odniesieniu do przyszłości; 

• łączenie pieszej sieci transportowej z siecią turystyczno-
rekreacyjną oraz wkomponowywanie jej w zieleń miejską 
i pozamiejską; 

• możliwość stosowania dróg 2-1 jako alternatywy dla budowy 
nowych odcinków infrastruktury w wybranych lokalizacjach; 

• właściwe planowanie przestrzenne uwzględniające piramidę 
zrównoważonej mobilności tj. przede wszystkim priorytet ruchu 
pieszego i rowerowego; 

• uwzględnienie zaleceń zawartych w Diagnozie w rozdziale 6.1.4. 

Kluczowe inwestycje zgłaszane do aktualnych programów wspierających 
rozwój zrównoważonej mobilności: 

• Świdnica – budowa chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu ul. 
Długiej; 
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• Świdnica – budowa chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu ul. 
Mieszka I; 

• Piaski – budowa chodnika w Piaskach. 

Wybrane inne istotne inwestycje z zakresu liniowej infrastruktury 
pieszej proponowane dla ZNOF: 

• Świdnica – budowa chodnika łączącego osiedle przy ul. Na 
Wzgórzu z pozostałą częścią Świdnicy, w tym budowa 
przejścia/kładki przez DK27 

• Nowogród Bobrzański – modernizacja ciągów pieszych łączących 
wschodnią i zachodnią część miasta – poprawa bezpieczeństwa 
i jakości tras; 

• Zabór – budowa chodnika wzdłuż DW282 łączącego Nowy 
Kisielin z Droszkowem. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, UMWL, LUW, SP ZG, SP NS, zarządcy dróg powiatowych, 
GDDKiA 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 1 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne, fundusze europejskie, fundusze krajowe i wojewódzkie, 
środki zewnętrzne, budżet obywatelski, środki prywatne, środki 
pozyskiwane w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

Partnerzy NGO, mieszkańcy, podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.13. Rozwój partycypacji społecznej w odniesieniu do kwestii 
mobilnościowych 

2.6. Prototypowanie zmian wprowadzanych w systemie transportowym 
oraz w przestrzeniach publicznych 

4.8. Lepsze wzajemne powiązanie dworców kolejowych i autobusowych 

5.3. Zapewnienie dostępności sieci pieszej i transportowej oraz 
przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, wózków 
dziecięcych itp. 

5.8. Uruchomienie aplikacji do obsługi systemu rowerowego oraz sieci 
pieszej i turystycznej 
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5.9. Zazielenianie przestrzeni pieszej i sieci rowerowej, w tym 
odpowiednie utrzymanie zieleni, jej zachowywanie, tworzenie klinów 
zieleni i stosowanie infrastruktury „błękitno-zielonej” 

5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania 
sieci pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-42) 
oraz dobrych praktyk z tej dziedziny 

5.11. Zapewnienie całorocznej dostępności sieci pieszej i rowerowej 
dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania 

5.12. Rozbudowa i modernizacja turystycznej sieci pieszej i rowerowej 
oraz łączenie ich z pieszą i rowerową infrastrukturą transportową 

5.13. Podejmowanie i lobbowanie na rzecz współpracy międzygminnej 
i ponadlokalnej oraz wspólne harmonogramowanie działań z zakresu 
rozbudowy i modernizacji sieci pieszej i rowerowej 

6.4. Uporządkowanie parkowania na chodnikach 

6.5. Rozszerzenie zakresu stref uspokojonego lub ograniczonego ruchu 
pojazdów 

6.6. Kameralizacja ruchu drogowego w obszarach dużej koncentracji 
ruchu pieszego i rowerowego 

7.6. „Zielona fala” dla pieszych, rowerzystów i transportu zbiorowego 

 

Działanie 5.2. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury pieszej, w tym przejść dla 
pieszych 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada uzupełnienie infrastruktury pieszej o elementy 
punktowe. Kluczowe dla uzyskania spójności będzie zrealizowanie 
brakujących przejść dla pieszych oraz modernizacja istniejących 
zidentyfikowanych jako wymagające interwencji. Przejścia muszą 
spełniać najwyższe wymagania bezpieczeństwa oraz zapewniać komfort 
pieszym i być odpowiednio gęsto ulokowane. Należy je wykonywać 
zgodnie ze standardami WR-D-41 (gdy zostaną upublicznione) oraz ze 
wszelkimi opracowaniami prezentującymi dobre praktyki w tym 
zakresie. Modernizacją/budową należy objąć szczególnie przejścia 
zidentyfikowane w ramach przeprowadzonej Diagnozy (rozdział 6.1). 

W zakres Działania wchodzi budowanie, modernizowanie i lokowanie 
zgodnie ze zidentyfikowanym zapotrzebowaniem: 

• ławek, śmietników, podpórek, zadaszeń, wygrodzeń itp.; 

• wind; 

• toalet; 
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• elementów pieszej punktowej infrastruktury turystycznej. 

Działanie obejmuje także poprawę i rozbudowę oświetlenia sieci pieszej 
oraz pieszej sygnalizacji świetlnej i oznakowania, również poza 
obszarami zabudowanymi i w małych miejscowościach. 

Działanie uwzględnia również integrację sieci pieszej z transportem 
zbiorowym, rowerowym i drogowym. Zakłada zastosowanie 
najwyższych standardów pieszej infrastruktury punktowej na obszarze 
planowanych stacji SKALT. 

Istotna jest także realizacja audytów oraz w miarę potrzeb konsultacji 
społecznych w celu szczegółowej inwentaryzacji i identyfikacji 
zapotrzebowania na poszczególne elementy. 

Kluczowe inwestycje zgłaszane do aktualnych programów wspierających 
rozwój zrównoważonej mobilności: 

• doświetlenie sześciu przejść dla pieszych w Czerwieńsku oraz 
dwóch w Płotach; 

• Sulechów – budowa infrastruktury oświetlenia drogowego na 
obszarze gminy; 

• Sulechów – modernizacja infrastruktury oświetleniowej na 
obszarze gminy; 

• Zabór – rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy; 

• Wilkanowo – doświetlenie przejścia dla pieszych; 

• Świdnica – budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego 
w gminie. 

Wybrane inne istotne inwestycje z zakresu punktowej infrastruktury 
pieszej proponowane dla ZNOF: 

• Nietków – budowa przejścia dla pieszych między parkingiem 
a ośrodkiem zdrowia; 

• Czerwieńsk – budowa sygnalizacji i doświetlenie przejścia dla 
pieszych przy Zespole Szkół; 

• Leśniów Wielki – budowa przejścia dla pieszych przez DK32 
w pobliżu sklepu; 

• Nowogród Bobrzański – odbudowa mostu w Cieszowie 
z uwzględnieniem przeprawy pieszej; 

• Nowogród Bobrzański – remont schodów znajdujących się na 
trasie łączącej wschodnią i zachodnią część miasta – utworzenie 
i realizacja projektu zapewniającego bezpieczeństwo i komfort 
przemieszczania się, również dla OzN; 
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• Zabór – budowa nowych przejść dla pieszych przez DW282. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, UMWL, LUW, SP ZG, SP NS, zarządcy dróg powiatowych, 
GDDKiA, organizatorzy PTZ ZNOF, PKP PLK, zarządcy przystanków 
i dworców 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne, fundusze europejskie, fundusze krajowe i wojewódzkie, 
środki zewnętrzne, budżet obywatelski, środki prywatne, środki 
pozyskiwane w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

Partnerzy NGO, mieszkańcy, SLT, podmiot prywatny, ZZPG 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.13. Rozwój partycypacji społecznej w odniesieniu do kwestii 
mobilnościowych 

2.6. Prototypowanie zmian wprowadzanych w systemie transportowym 
oraz w przestrzeniach publicznych 

4.8. Lepsze wzajemne powiązanie dworców kolejowych i autobusowych 

5.3. Zapewnienie dostępności sieci pieszej i transportowej oraz 
przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, wózków 
dziecięcych itp. 

5.8. Uruchomienie aplikacji do obsługi systemu rowerowego oraz sieci 
pieszej i turystycznej 

5.9. Zazielenianie przestrzeni pieszej i sieci rowerowej, w tym 
odpowiednie utrzymanie zieleni, jej zachowywanie, tworzenie klinów 
zieleni i stosowanie infrastruktury „błękitno-zielonej” 

5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania 
sieci pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-42) 
oraz dobrych praktyk z tej dziedziny 

5.11. Zapewnienie całorocznej dostępności sieci pieszej i rowerowej 
dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania 

5.12. Rozbudowa i modernizacja turystycznej sieci pieszej i rowerowej 
oraz łączenie ich z pieszą i rowerową infrastrukturą transportową 

5.13. Podejmowanie i lobbowanie na rzecz współpracy międzygminnej 
i ponadlokalnej oraz wspólne harmonogramowanie działań z zakresu 
rozbudowy i modernizacji sieci pieszej i rowerowej 
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7.3. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i oświetlenia w obrębie przejść dla pieszych oraz szczególnie 
niebezpiecznych punktów na sieci drogowej 

7.4. Stosowanie infrastrukturalnych środków poprawy bezpieczeństwa 
w obrębie przejść dla pieszych oraz szczególnie niebezpiecznych 
punktów na sieci drogowej 

7.5. Wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) 
w celu uprzywilejowania transportu publicznego, ruchu pieszego, 
rowerowego i optymalizacji ruchu drogowego 

 

 

Działanie 5.3. Zapewnienie dostępności sieci pieszej i transportowej oraz przestrzeni 
publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych itp. 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada przeprowadzenie audytów i obligatoryjnych 
konsultacji społecznych w zakresie zapotrzebowania na budowę 
i modernizację elementów pieszej infrastruktury w ZNOF pod kątem 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (OzN), osób 
słabowidzących, osób prowadzących wózki dziecięce itp. 

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury prowadzona będzie 
zgodnie z wynikami audytów i konsultacji oraz przy uwzględnieniu 
dostępnych standardów planowania i projektowania tego typu 
infrastruktury, w tym standardów nowosolskich czy analogicznych 
opracowań z tego zakresu z innych obszarów (np. z Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot). 

W ramach budowy/modernizacji sieci należy uwzględnić szczególnie: 

• bezpieczeństwo OzN itp.; 

• kluczowe lokalizacje takie jak otoczenie: szkół, przedszkoli, 
szpitali, osiedli mieszkalnych, najistotniejszych zakładów pracy, 
dużych obiektów handlowych, usługowych i gastronomicznych, 
kościołów czy innych kluczowych generatorów ruchu; 

• integrację z transportem zbiorowym, w tym szczególnie 
umożliwienie OzN, osobom słabowidzącym, osobom z wózkami 
dziecięcymi itp. wygodne i bezpieczne korzystanie z autobusów 
i pociągów oraz możliwość dogodnego dotarcia do nich, a także 
do kas i innych istotnych obiektów na terenie węzłów 
przesiadkowych, przystanków, stacji (w tym planowanych stacji 
SKALT) itp.; 

• uwzględnienie zaleceń zawartych w Diagnozie w rozdziale 6.1.4. 
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Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, UMWL, LUW, SP ZG, SP NS, zarządcy dróg powiatowych, 
GDDKiA, organizatorzy PTZ ZNOF, PKP PLK, zarządcy przystanków 
i dworców 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne, fundusze europejskie, fundusze krajowe i wojewódzkie, 
środki zewnętrzne, budżet obywatelski, środki prywatne 

Partnerzy NGO, mieszkańcy, SLT, podmiot prywatny, ZZPG 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.13. Rozwój partycypacji społecznej w odniesieniu do kwestii 
mobilnościowych 

2.6. Prototypowanie zmian wprowadzanych w systemie 
transportowym oraz w przestrzeniach publicznych 

4.8. Lepsze wzajemne powiązanie dworców kolejowych i autobusowych 

5.8. Uruchomienie aplikacji do obsługi systemu rowerowego oraz sieci 
pieszej i turystycznej 

5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania 
sieci pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-42) 
oraz dobrych praktyk z tej dziedziny 

5.11. Zapewnienie całorocznej dostępności sieci pieszej i rowerowej 
dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania 

5.13. Podejmowanie i lobbowanie na rzecz współpracy międzygminnej 
i ponadlokalnej oraz wspólne harmonogramowanie działań z zakresu 
rozbudowy i modernizacji sieci pieszej i rowerowej 

 

 

Działanie 5.4. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury rowerowej w celu utworzenia 
spójnej, bezpiecznej i przyjaznej transportowej sieci rowerowej 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada budowę, rozbudowę i modernizację liniowej 
infrastruktury rowerowej różnego rodzaju w zależności od 
zidentyfikowanych potrzeb lokalnych zgodnie z mapą planowanych tras 
rowerowych zawartą w Diagnozie w rozdziale 6.2.1. oraz zestawem 
szczegółowych zaleceń rozwojowych przedstawionym w rozdziale 6.2.6. 
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Działanie uwzględnia wykonanie badań ruchu rowerowego, szczególnie 
w kluczowych lokalizacjach na sieci, i uwzględnienie ich wyników 
w ostatecznych projektach budowy/modernizacji. Należy mieć na 
uwadze, że uzyskane wyniki aktualnych badań będą niedoszacowane 
względem rzeczywistego przyszłego ruchu rowerowego, ponieważ 
właściwy rozwój sieci powinien spowodować znaczne wzbudzenie tego 
ruchu. 

Kluczowe w rozbudowie i modernizacji sieci rowerowej ZNOF będzie: 

• wykonanie hierarchizacji sieci z zastosowaniem podziału na 
velostrady (V), trasy podstawowe (P) i uzupełniające (U) zgodnie 
ze standardami WR-D-42 (patrz: Diagnoza); 

• na podstawie wykonanej hierarchizacji oraz w oparciu 
o standardy, dobre praktyki i lokalne zapotrzebowania 
optymalne stosowanie poszczególnych rodzajów infrastruktury 
rowerowej i łączonej takiej jak: drogi dla rowerów, drogi dla 
pieszych i rowerów, pasy i kontrapasy rowerowe, kontraruch 
rowerowy, drogi o ruchu uspokojonym (woonerfy itp.) oraz 
priorytetyzacja i zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystów 
i innych uczestników ruchu w ruchu ogólnym i na drogach 
leśnych/parkowych (patrz: standardy WR-D-42);  

• zapewnienie odpowiedniego oznakowania i oświetlenia sieci 
oraz jej jakości zgodnej ze standardami (patrz: WR-D-42 oraz 
Diagnoza); 

• położenie szczególnego nacisku na rozwój transportowej sieci 
rowerowej, tj. umożliwiającej mieszkańcom odbywanie 
rowerem codziennych podróży do pracy, szkoły itd.; 

• dążenie do uzyskania jak najwyższej spójności, gęstości, 
dostępności i bezpieczeństwa sieci oraz wygody, funkcjonalności 
i przyjazności; 

• dążenie do zapewnienia najkrótszych tras dojazdów do 
kluczowych generatorów ruchu; 

• ograniczanie przerzucania tras rowerowych między stronami 
jezdni – prowadzenie tras na jak najdłuższych odcinkach po 
jednej stronie (chyba, że trasa prowadzi obiema stronami); 

• separacja ruchu rowerowego od pieszego, szczególnie na 
terenach zurbanizowanych z dopuszczeniem ich łączenia poza 
miejscowościami, na odcinkach o najniższych natężeniach ruchu; 

• likwidacja przeszkód/obiektów w skrajniach tras oraz luk w sieci, 
w szczególności budowa brakujących przejazdów rowerowych 
oraz uzupełnienie podjazdów, wind itp.; 
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• doprowadzenie sieci rowerowej do każdej istniejącej 
i planowanej stacji rowerów publicznych; 

• dopuszczanie ruchu rowerowego na wybranych odcinkach 
infrastruktury pieszej w miejscach spełniających standardy dróg 
dla pieszych i rowerzystów w celu podwyższenia spójności sieci 
i zwiększenia swobody ruchu rowerzystów (np. na krótkich 
łącznikach); 

• zapewnianie dostępności do sieci rowerowej o najwyższym 
standardzie takim obiektom i obszarom jak: szkoły, przedszkola, 
osiedla mieszkaniowe, strefy specjalne, kluczowe zakłady pracy, 
obiekty handlowe, usługowe i gastronomiczne, urzędy itp.; 

• likwidacja miejsc kolizji między ruchem rowerowych 
a parkującymi pojazdami – wykonanie odpowiednich opasek 
separacyjnych i/lub zmiana organizacji parkowania; 

• integracja z siecią transportu zbiorowego, a także w siecią pieszą 
i drogową (patrz: działanie dot. integracji); 

• łączenie sieci transportowej z istniejącą i planowaną siecią 
turystyczno-rekreacyjną; 

• dostosowanie rowerowej infrastruktury liniowej do 
specyficznych warunków i potrzeb na terenach zabytkowych itp. 
– stosowanie lokalnej estetyki); 

• wykorzystanie nieczynnych, planowanych do likwidacji linii 
kolejowych pod budowę nowych tras rowerowych a także 
prowadzenie ich w miarę możliwości i potrzeb w pewnym 
odsunięciu od głównych dróg oraz poza głównymi drogami. 

Stosowanie prototypowania przestrzeni w przypadku wdrażania 
istotnych, trudnych zmian w organizacji ruchu. 

Kluczowe odcinki sieci rowerowej, które powinny zostać wybudowane 
jako priorytetowe to: 

• trasa rowerowa między Sulechowem a Zieloną Górą na moście 
nad Odrą; 

• trasa: Zielona Góra – Świdnica – Nowogród Bobrzański; 

• trasy łączące Zieloną Górę z: Czerwieńskiem, Zaborem 
i Otyniem/Nową Solą (budowa lub uzupełnienie luk); 

• sieć rowerowa wewnątrz Sulechowa; 

• odcinki łączące kluczowe generatory ruchu (w tym główne 
miejscowości) z węzłami przesiadkowymi. 

Działanie uwzględnia także wykonanie audytu sieci istniejącej w celu 
uzyskania dokładnych informacji na temat jakości i aktualnych jej 
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standardów oraz szczegółowej identyfikacji małych luk, takich jak: braki 
przejazdów rowerowych, krótkich fragmentów sieci łączących 
poszczególne odcinki, łączników, przejazdów przez tory, kładek itp. 
Ponadto w ramach audytu zinwentaryzowane powinny zostać 
szczególnie takie elementy sieci jak: oświetlenie, oznakowanie, jakość 
i rodzaj nawierzchni, geometria, występowanie uskoków, krawężników 
itp., szerokości/skrajnie, występowanie obiektów w skrajni (słupów, 
latarni, znaków, zieleni itp.), miejsca kolizji z parkującymi pojazdami, 
miejsca wymagające poprawy utrzymania, miejsca 
zdegradowane/zniszczone, miejsca wymagające zmiany organizacji 
ruchu itp. Całość powinna zaś uwzględniać kwestie zapewniania 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu rowerowego. 

W zależności od zapotrzebowania, Działanie zakłada wykonanie 
konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii na temat: 

• sposobu realizacji poszczególnych kluczowych newralgicznych 
odcinków sieci; 

• pomysłów dot. rozbudowy i modernizacji sieci; 

• identyfikacji miejsc szczególnie uciążliwych i/lub 
niebezpiecznych. 

Kluczowe inwestycje zgłaszane do aktualnych programów wspierających 
rozwój zrównoważonej mobilności: 

• Otyń – Zielona Góra – budowa trasy rowerowej przez Zatonie; 

• Czerwieńsk – budowa trzech odcinków ścieżki rowerowej 
w ramach zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w gminie; 

• Sulechów – budowa ścieżki rowerowej relacji Sulechów – 
Mozów; 

• Sulechów – budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do strefy 
inwestycyjnej w Krężołach (etap II); 

• Zielona Góra/Zabór – budowa ścieżek rowerowych na terenie 
gmin, Etap 1 – Zielona Góra, Nowy Kisielin (rondo) – Droszków 
(dł. 2,421 km); 

• Zielona Góra/Zabór – budowa ścieżek rowerowych na terenie 
gmin, Etap 2 – Droszków – Łaz – Zabór (dł. 3,418 km); 

• Zielona Góra/Zabór – budowa ścieżek rowerowych na terenie 
gmin, Etap 3-6; 

• Wilkanowo – Świdnica – budowa trasy rowerowej, Etap III; 

• Świdnica – Nowogród Bobrzański – budowa trasy rowerowej, 
Etap IV. 
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Wybrane inne istotne inwestycje z zakresu liniowej infrastruktury 
rowerowej zawarte w strategiach, prognozach i innych opracowaniach 
obowiązujących w ZNOF oraz zaproponowane przez mieszkańców 
(wymienione trasy połączono w spójne ciągi w celu czytelnego opisu, 
w rzeczywistości planuje się część z nich realizować jako osobne 
odcinki): 

• DW282 – Milsko – Dąbrowa – Bobrowniki; 

• Zabór – Gęsin/Jezioro Liwno Małe – Czarna – Niedoradz; 

• Zabór – Milsko; 

• od okolic najgrubszego dębu – Zabór – Łaz – Przytok – Jany (ZG) 
– Zawada (ZG); 

• Dąbrowa – Czarna – Droszków – Stary Kisielin (ZG); 

• Droszków – Łaz; 

• Jany (ZG)/Przytok – Stary Kisielin (ZG) – Racula (ZG) – Drzonków 
(ZG); 

• Drzonków (ZG) – Jędrzychów (ZG); 

• Racula (ZG) – Kiełpin (ZG); 

• Nowa Sól – Zatonie; 

• Kiełpin (ZG) – Zatonie (ZG) wraz z odnogami; 

• Zatonie (ZG) – Kiełpin (ZG) – Ochla (ZG) – Świdnica – Buchałów – 
Drzonów – Leśniów Wielki – Nietków; 

• Jędrzychów (ZG) – Ochla; 

• Jarogniewice – Ochla (ZG) – Jeleniów – Jarogniewice wraz 
z odnogami; 

• Wilkanowo – Słone – Buchałów – Letnica – Koźla – Piaski; 

• Koźla – Grabowiec – Lipno; 

• w ciągu DW289 od zachodniej granicy ZNOF – Nowogród 
Bobrzański – płn.-wsch. granica gminy Nowogród Bobrzański; 

• Letnica – Drzonów; 

• Świdnica – DW282 (uzupełnienie brakującego odcinka na 
przedłużeniu ul. Długiej); 

• W ciągu DK32 od granicy gminy Świdnica do DW279; 

• Zielona Góra (ul. Świerkowa) – Leśniów Wielki – granica ZNOF; 

• Płoty – Sudoł – DW279; 



 

 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-
Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Załącznik Nr 2 – Plan działania  
 

   

71 

• Sudoł – Laski; 

• Krępa (ZG) – Łężyca (ZG) – Czerwieńsk – Nietków – Laski – granica 
ZNOF (od Czerwieńska do Nietkowa trasa leśna); 

• uzupełnienia trasy w ciągu DW279 Czerwieńsk – Nietków bez 
przejazdu kolejowego; 

• Laski – Nietkowice – Będów – granica ZNOF (DW278); 

• Będów – DW276; 

• Granica ZNOF (DW276) – Sycowice – Przetocznica (trasa leśna) – 
Brody – Brzezie k. Pomorska – Mozów/Kije; 

• Nietkowice – Brody – Bródki – Nietkowice (przez most kolejowy 
i DW280); 

• Czerwieńsk – Brody – Brzezie k. Pomorska – północna granica 
ZNOF; 

• Połączenie DW280 z DW281 na wysokości Zimnego Potoku; 

• Chynów (ZG) – Łężyca (ZG) – Wysokie – Pomorsko – Brzezie k. 
Pomorska – granica ZNOF; 

• Chynów – Krępa – płn.-zach. obrzeże Zielonogórskiego Lasu 
Odrzańskiego; 

• Brody – Pomorsko – Cigacice – granica ZNOF w okolicach Śluzy 
Sadowej; 

• Pomorsko – Mozów – Sulechów; 

• Mozów – Kije – granica ZNOF; 

• Sulechów – Łęgowo; 

• Sulechów – Klępsk/Okunin – granica ZNOF; 

• Sulechów – Cigacice; 

• Sulechów: ul. Świebodzińska; 

• Buków – Łęgowo (do granicy zabudowy); 

• Krężoły (Sul) – granica ZNOF (w ciągu DK32); 

• Cigacice: brakujący odcinek trasy Zielona Góra – Sulechów na 
moście nad Odrą; 

• Zielona Góra (całość lub odcinki ulic): ul. Dekoracyjna, ul. 
Chemiczna, Zjednoczenia (dwa odcinki), Energetyków, Batorego, 
Zacisze, Jedności, Długa/Konstytucji 3 Maja, Wrocławska (trzy 
odcinki), Podgórna, Bankowa, Wyspiańskiego, Sulechowska (dwa 
odcinki), Ustronna, Szwajcarska, al. Niepodległości oraz 
połączenie Szosy Kiełpińskiej z ul. Wyspiańskiego w ciągu linii 
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energetycznej i kolejowej wokół Parku Poetów, a także 
ul. Kożuchowskiej, Nowej i Sienkiewicza przez park i obok ROD 
„Poranek”; 

• połączenia ponadlokalne: Zielona Góra – granica państwa 
w ciągu DK32, Laski – Krosno Odrzańskie, Brzezie k. Pomorska – 
Jezioro Niesłysz, Milsko – Bojadła. 

Kluczowe inwestycje z zakresu liniowej infrastruktury rowerowej 
proponowane dla ZNOF (pozostałe proponowane zadania zawarto na 
mapie 4 w PZMM oraz opisowo w Diagnozie, PZMM i Planie Działań): 

• brakujące trasy w Zielonej Górze, Nowej Soli, Otyniu 
i Sulechowie w tym szczególnie: przejazdy przez linie kolejowe, 
brakujące przejazdy rowerowe oraz trasy wzdłuż dróg 
wojewódzkich, krajowych i, co najmniej częściowo, 
ekspresowych; 

• zielonogórska oś Północ-Południe w ciągu ul. Batorego, 
Kupieckiej, Rynku, i dalej w ciągu DW283 do Jędrzychowa (ZG);  

• połączenia Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego 
z Zieloną Górą i jej osiedlami; 

• Niedoradz – Racula (ZG); 

• mosty na Odrze w ciągu DW282 i DW315; 

• Zielona Góra – Czerwieńsk przez Przylep: budowa brakujących 
odcinków, szczególnie w Przylepie; 

• przejazd kolejowy na trasie Czerwieńsk – Nietków w ciągu 
DW279 (bocznica kolejowa do CPN Ekoserwis sp. z o.o.); 

• prawie cała sieć rowerowa w gminie Nowogród Bobrzański 
łącznie z połączeniami z gminami ościennymi, również poza 
ZNOF, a także połączenie tras rowerowych po dwóch stronach 
rzeki Bóbr przez most w Cieszowie; 

• pozostałe odcinki uwzględnione na mapie nr 4 w PZMM łączące 
istniejące i proponowane trasy – uspójnianie sieci; 

• oraz uwzględnione lub nieuwzględnione na mapie nr 4 w PZMM 
połączenia ponadlokalne, będące przedłużeniem 
zaproponowanych tras w gminach ościennych. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, UMWL, LUW, SP ZG, SP NS, zarządcy dróg powiatowych, 
GDDKiA, PKP PLK 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 1 



 

 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-
Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Załącznik Nr 2 – Plan działania  
 

   

73 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne, fundusze europejskie, fundusze krajowe i wojewódzkie, 
środki zewnętrzne, budżet obywatelski, środki prywatne, środki 
pozyskiwane w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

Partnerzy NGO, mieszkańcy, SLT, podmiot prywatny, ZZPG 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.13. Rozwój partycypacji społecznej w odniesieniu do kwestii 
mobilnościowych 

2.6. Prototypowanie zmian wprowadzanych w systemie 
transportowym oraz w przestrzeniach publicznych 

3.6. Współpraca na rzecz budowy i rewitalizacji linii kolejowych 
kluczowych dla ZNOF 

4.8. Lepsze wzajemne powiązanie dworców kolejowych i autobusowych 

5.9. Zazielenianie przestrzeni pieszej i sieci rowerowej, w tym 
odpowiednie utrzymanie zieleni, jej zachowywanie, tworzenie klinów 
zieleni i stosowanie infrastruktury „błękitno-zielonej” 

5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania 
sieci pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-42) 
oraz dobrych praktyk z tej dziedziny 

5.11. Zapewnienie całorocznej dostępności sieci pieszej i rowerowej 
dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania 

5.12. Rozbudowa i modernizacja turystycznej sieci pieszej i rowerowej 
oraz łączenie ich z pieszą i rowerową infrastrukturą transportową 

5.13. Podejmowanie i lobbowanie na rzecz współpracy międzygminnej 
i ponadlokalnej oraz wspólne harmonogramowanie działań z zakresu 
rozbudowy i modernizacji sieci pieszej i rowerowej 

6.5. Rozszerzenie zakresu stref uspokojonego lub ograniczonego ruchu 
pojazdów 

6.6. Kameralizacja ruchu drogowego w obszarach dużej koncentracji 
ruchu pieszego i rowerowego  

7.6. „Zielona fala” dla pieszych, rowerzystów i transportu zbiorowego 

 

 

Działanie 5.5. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury rowerowej 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada budowę dobrej jakości i spełniających standardy 
nowych elementów rowerowej infrastruktury punktowej (oraz 
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lobbowanie za jej budową wśród podmiotów prywatnych) w celu 
uzyskania odpowiedniego jej zagęszczenia na poszczególnych obszarach 
ZNOF oraz modernizacja istniejących elementów, w tym szczególnie: 

• stojaków, parkingów rowerowych (zadaszonych, 
monitorowanych itp.), rowerowni i schowków (szczególnie na 
osiedlach mieszkaniowych i w dużych zakładach pracy), 
parkingów B&R (patrz: działanie dot. integracji) itp. Rowerowe 
miejsca parkingowe lokowane będą przede wszystkim przy: 
stacjach kolejowych (w tym planowanych stacjach SKALT), 
przystankach autobusowych, osiedlach mieszkaniowych, 
szkołach, przedszkolach, przychodniach, miejscach pracy, 
obiektach handlowych, usługowych i gastronomicznych, 
obiektach sakralnych, atrakcjach turystycznych i wszelkich 
innych miejscach tak, aby docelowo były one rozpowszechnione 
w przestrzeni publicznej ZNOF. Preferowane będą stojaki „U-
kształtne”, w tym docelowo wymiana istniejących stojaków 
szeregowych na „U-kształtne”; 

• oświetlenia i oznakowania; 

• stacji samodzielnych napraw rowerów; 

• podpórek zlokalizowanych przed przejazdami rowerowymi na 
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną; 

• wygrodzeń, sygnalizacji świetlnych, rozwiązań z zakresu tzw. 
„niewidzialnej infrastruktury” (m.in. wyniesione skrzyżowania 
itp.) i innych elementów zapewniających bezpieczeństwo ruchu 
rowerowego; 

• rozwiązań skracających czas jazdy rowerem, takich jak np.: 
systemy detekcji rowerzystów na skrzyżowaniach, łączniki 
rowerowe, stacjonarne zliczarki rowerzystów w kluczowych 
punktach ZNOF itp.;  

• wind lub podjazdów w zależności od zapotrzebowania; 

• ładowarek rowerów elektrycznych, UTO, wózków elektrycznych 
dla osób z ograniczoną mobilnością itp.; 

• ławek, śmietników i innych elementów małej architektury; 

• Miejsc Obsługi Rowerzystów oraz innych elementów rowerowej 
punktowej infrastruktury turystycznej w tym atrakcji 
rowerowych takich jak np. „pumptracki”; 

• toalet w przestrzeni publicznej oraz zapleczy sanitarnych 
w obiektach użyteczności publicznej. 

Szczególna uwaga zostanie skupiona na właściwej modernizacji 
i budowie oraz lokowaniu nowych przejazdów rowerowych, zwłaszcza 
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w miejscach niebezpiecznych, a także różnego rodzaju rowerowych 
przejazdów kolejowych. Będą one spełniać najwyższe standardy 
bezpieczeństwa i funkcjonalności. Kluczowa będzie także integracja 
systemu rowerowego z transportem zbiorowym. W celu najlepszego 
dopasowania projektowanych rozwiązań do potrzeb ZNOF 
przeprowadzony zostanie audyt z zakresu istnienia i zapotrzebowania 
na ww. elementy infrastruktury oraz w miarę potrzeb konsultacje 
społeczne w tym zakresie. Szczegółowe zalecenia dot. zagadnienia 
infrastruktury punktowej zawarto w Diagnozie w rozdziale 6.2.6., zaś 
wytyczne i standardy znajdują się w krajowym opracowaniu WR-D-42. 
Wybrane elementy wdrażane będą w formie prototypowania 
rozwiązań. 

Kluczowe inwestycje zgłaszane do aktualnych programów wspierających 
rozwój zrównoważonej mobilności: 

• Świdnica – stacje naprawy rowerów w gminie; 

• Świdnica – stacje ładowania rowerów przy przystankach 
kolejowych w gminie. 

Wybrane inne istotne inwestycje z zakresu punktowej infrastruktury 
rowerowej proponowane dla ZNOF: 

• Nowa Sól – oświetlenie ścieżki rowerowej do Kożuchowa; 

• Nowa Sól – poprawa oznakowania tras rowerowych na ul. 
Zjednoczenia, ul. Bankowej, ul. Kościuszki, ul. Staszica i ul. 
1 Maja; 

• Nowogród Bobrzański – odbudowa mostu w Cieszowie 
z uwzględnieniem przeprawy rowerowej. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, UMWL, LUW, SP ZG, SP NS, zarządcy dróg powiatowych, 
GDDKiA, zarządcy przystanków i dworców, PKP PLK 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne, fundusze europejskie, fundusze krajowe i wojewódzkie, 
środki zewnętrzne, budżet obywatelski, środki prywatne, środki 
pozyskiwane w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

Partnerzy NGO, mieszkańcy, SLT, podmiot prywatny, ZZPG 

Działania 
poprzedzające 

- 
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Działania 
uzupełniające 

1.13. Rozwój partycypacji społecznej w odniesieniu do kwestii 
mobilnościowych 

2.6. Prototypowanie zmian wprowadzanych w systemie transportowym 
oraz w przestrzeniach publicznych 

4.8. Lepsze wzajemne powiązanie dworców kolejowych i autobusowych 

5.9. Zazielenianie przestrzeni pieszej i sieci rowerowej, w tym 
odpowiednie utrzymanie zieleni, jej zachowywanie, tworzenie klinów 
zieleni i stosowanie infrastruktury „błękitno-zielonej” 

5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania 
sieci pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-42) 
oraz dobrych praktyk z tej dziedziny 

5.11. Zapewnienie całorocznej dostępności sieci pieszej i rowerowej 
dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania 

5.12. Rozbudowa i modernizacja turystycznej sieci pieszej i rowerowej 
oraz łączenie ich z pieszą i rowerową infrastrukturą transportową 

5.13. Podejmowanie i lobbowanie na rzecz współpracy międzygminnej 
i ponadlokalnej oraz wspólne harmonogramowanie działań z zakresu 
rozbudowy i modernizacji sieci pieszej i rowerowej 

7.3. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i oświetlenia w obrębie przejść dla pieszych oraz szczególnie 
niebezpiecznych punktów na sieci drogowej 

7.4. Stosowanie infrastrukturalnych środków poprawy bezpieczeństwa 
w obrębie przejść dla pieszych oraz szczególnie niebezpiecznych 
punktów na sieci drogowej 

7.5. Wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) 
w celu uprzywilejowania transportu publicznego, ruchu pieszego, 
rowerowego i optymalizacji ruchu drogowego 

 

 

Działanie 5.6. Integracja sieci rowerowej z komunikacją publiczną, przestrzenią pieszą 
i transportem drogowym 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada integrację sieci rowerowej z transportem zbiorowym 
na trzech płaszczyznach: 

• punktowo – budowa punktowej infrastruktury rowerowej na 
terenie węzłów przesiadkowych, stacji, przystanków itp. 
w postaci co najmniej stojaków rowerowych („U-kształtnych”). 
Na większych węzłach (w tym planowanych przystankach SKALT) 
przynajmniej w formie zadaszonych, monitorowanych, 
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oświetlonych, oznakowanych, a nawet zamykanych parkingów 
rowerowych lub schowków lub rowerowni itp. zgodnych 
z wszelkimi dobrymi praktykami i standardami. Zapewnienie 
również możliwości ładowania rowerów elektrycznych, UTO itp. 
Wyposażenie punktów przesiadkowych zgodnie 
z zapotrzebowaniem w windy, podjazdy, właściwe oznakowanie 
itp. 

• liniowo – uzupełnianie sieci rowerowej o odcinki i łączniki 
umożliwiające dojazd z jak największej liczby istotnych 
kierunków rowerem bezpośrednio do węzła/przystanku/itd., 
szczególnie do stacji kolejowych, w tym planowanych 
przystankach SKALT; 

• przewozowo – umożliwienie przewozu rowerów, UTO itp. 
pojazdami transportu publicznego, zarówno technicznie 
(odpowiedni tabor), jak i prawnie (odpowiednia 
taryfa/regulamin). 

Integracja systemu rowerowego z pieszym będzie realizowana poprzez 
rozważne łączenie ze sobą ciągów (np. międzygminnie), zapewnianie 
dojść do różnego typu parkingów rowerowych czy stacji/punktów 
parkowania pojazdów współdzielonych, lokowanie wspólnych ławek, 
śmietników itp. pomiędzy ścieżkami a chodnikami itp. 

Integracja tras rowerowych z transportem drogowym umożliwi 
swobodne wykonywanie podróży łączonych – dojazd samochodem do 
parkingów, z których dalszy przejazd wykonywany będzie przy pomocy 
roweru, UTO itp. 

Szczegóły dotyczące integracji, w tym odniesienie do poszczególnych 
stref ZNOF, opisano również w Diagnozie w rozdziałach 6.1.4. i 6.2.6. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, organizatorzy PTZ ZNOF, przewoźnicy, PKP PLK, zarządcy 
przystanków i dworców 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne, fundusze europejskie, fundusze krajowe i wojewódzkie, 
środki zewnętrzne, budżet obywatelski, środki prywatne, środki 
pozyskiwane w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

Partnerzy NGO, mieszkańcy, podmioty prywatne, SLT 

Działania 
poprzedzające 

- 
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Działania 
uzupełniające 

2.5. Przygotowanie opracowań studialnych zagospodarowania terenów 
w sąsiedztwie węzłów przesiadkowych 

2.6. Prototypowanie zmian wprowadzanych w systemie transportowym 
oraz w przestrzeniach publicznych 

3.1. Współpraca na rzecz lepszej kolei w ZNOF 

3.2. Przygotowanie koncepcji funkcjonalnej SKALT 

3.4. SKALT – nowe przystanki kolejowe i inne inwestycje punktowe 

4.8. Lepsze wzajemne powiązanie dworców kolejowych i autobusowych  

5.3. Zapewnienie dostępności sieci pieszej i transportowej oraz 
przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, wózków 
dziecięcych itp. 

5.7. Rozbudowa systemów rowerów, UTO itp. współdzielonych 

5.8. Uruchomienie aplikacji do obsługi systemu rowerowego oraz sieci 
pieszej i turystycznej 

5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania 
sieci pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-42) 
oraz dobrych praktyk z tej dziedziny 

5.11. Zapewnienie całorocznej dostępności sieci pieszej i rowerowej 
dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania 

5.13. Podejmowanie i lobbowanie na rzecz współpracy międzygminnej 
i ponadlokalnej oraz wspólne harmonogramowanie działań z zakresu 
rozbudowy i modernizacji sieci pieszej i rowerowej 

 

 

Działanie 5.7. Rozbudowa systemów rowerów, UTO itp. współdzielonych 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada przeprowadzenie szczegółowych analiz dotyczących 
rozwoju systemu Zielonogórskiego Roweru Miejskiego poprzez 
zagęszczenie lokalizacji jego stacji na obszarze Zielonej Góry oraz 
rozszerzenie na inne gminy ZNOF. Analiza zalet i wad oraz wybór 
systemu stacyjnego i/lub bezstacyjnego zarządzanego publicznie i/lub 
prywatnie. Rozwój systemu będzie uwzględniał m.in.: 

• aktualne i prognozowane zapotrzebowanie na tego typu 
systemy w poszczególnych miejscowościach ZNOF, w tym opinię 
publiczną na ten temat, a także możliwość włączenia 
w system(y) gmin ościennych; 

• w przypadku wyboru systemu stacyjnego lokowanie co najmniej 
dwóch stacji na obszarze każdej gminy/miejscowości; 
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• ścisła integracja systemu z transportem zbiorowym (np. 
w Letnicy – jedna stacja w centrum miejscowości druga przy 
stacji kolejowej) w tym w przypadku rozwoju systemu pojazdów 
współdzielonych w skali ZNOF obligatoryjne zapewnianie 
dostępności pojazdów współdzielonych na każdej działającej 
stacji kolejowej, również planowanych przystankach SKALT; 

• uzupełnianie luk w istniejącym systemie Zielonogórskiego 
Roweru Miejskiego; 

• udostępnienie różnego rodzaju rowerów, w tym miejskich, 
turystycznych, damskich, elektrycznych (co jest szczególnie 
istotne dla zapewnienia konkurencji dla ruchu drogowego), 
towarowych, z fotelikami dziecięcymi, przyczepek rowerowych 
itp.; 

• właściwe zarządzanie systemem, utrzymujące odpowiednio 
wysoką jakość stacji (w przypadku ich istnienia) oraz pojazdów, 
bieżące relokowanie pojazdów, a także niedopuszczające do 
powstania chaosu z parkowaniem/porzucaniem pojazdów; 

• włączenie obszarów stref specjalnych w system pojazdów 
współdzielonych; 

• w przypadku wybranych rozwiązań – prototypowanie 
działań/programy pilotażowe; 

• uruchomienie funkcjonalnej i intuicyjnej aplikacji do obsługi 
systemu lub systemów w przypadku pojawienia się większej 
liczby operatorów (w celu zapewnienia możliwości obsługi 
każdego z systemów z poziomu jednej aplikacji) 
z uwzględnieniem możliwości integracji aplikacji z analogiczną 
uruchomioną w transporcie zbiorowym lub wręcz utworzenie 
wspólnej aplikacji dla obu tych systemów transportowych (czy 
nawet dla jeszcze szerszego zastosowania); 

• analizę czasu funkcjonowania systemu/systemów – całorocznie 
czy sezonowo; 

• analizę taryfy i optymalne dopasowanie jej do założeń rozwoju 
zrównoważonej mobilności. 

Szczegółowo zagadnienie systemów pojazdów współdzielonych 
omówiono również w Diagnozie w rozdziale 6.2.6. 

Proponowane przybliżone lokalizacje nowych stacji Zielonogórskiego 
Roweru Miejskiego: 

• Zielona Góra – okolice skrzyżowania ulic Truskawkowej 
i Poznańskiej; 
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• Zielona Góra – teren północnej strefy przemysłowej; 

• Zielona Góra – Zawada; 

• Zielona Góra – Łężyca (co najmniej jedna stacja, optymalnie 
dwie); 

• Zielona Góra – Przylep: okolice PKP; 

• Zielona Góra – Przylep: okolice ul. Strażackiej; 

• Zielona Góra – Przylep: okolice ul. Robotniczej; 

• Zielona Góra – wschodnia strefa przemysłowa; 

• Zielona Góra – okolice ul. Dekoracyjnej; 

• Zielona Góra – Osiedle Malarzy; 

• Zielona Góra – okolice Stadionu Żużlowego; 

• Zielona Góra – Stary Kisielin; 

• Zielona Góra – Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny 
(+ Nowy Kisielin); 

• Zielona Góra – Racula; 

• Zielona Góra – Drzonków; 

• obszar Sulechowa i okolic; 

• obszar Otynia, Nowej Soli i okolic; 

• Czerwieńsk – okolice PKP Czerwieńsk oraz skrzyżowania DW280 
i DW279 z założeniem rozwoju (patrz: przykład zawarty 
w Diagnozie w rozdziale 6.2.6); 

• Nietków – okolice PKP Nietków oraz wschodnia część 
miejscowości; 

• Nowogród Bobrzański – okolice przystanków i stacji kolejowych 
Nowogród Bobrzański i Nowogród Osiedle; 

• Cigacice – centralna część miejscowości oraz okolice zachodniej 
strefy przemysłowej; 

• Nietkowice – okolice PKP Nietkowice oraz centralna część 
miejscowości; 

• Letnica, Laski – optymalnie przynajmniej dwie stacje: jedna przy 
PKP, druga w centralnej części miejscowości; 

• centralna lokalizacja w miejscowościach: Wilkanowo, Buchałów, 
Świdnica, Ochla, Letnica, Niedoradz, Droszków, Zabór, Brody 
z kierunkiem rozwoju systemu do co najmniej dwóch stacji (lub 
więcej); 
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• inne lokalizacje nieujęte na mapie zawartej w PZMM, mające 
potencjał użytkowania tego rodzaju systemu. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy 2028 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne, fundusze europejskie, środki zewnętrzne, budżet 
obywatelski, środki prywatne, środki pozyskiwane w ramach 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

Partnerzy 
NGO, mieszkańcy, podmioty prywatne, PKP PLK, zarządcy przystanków 
i dworców, przewoźnicy, organizatorzy PTZ ZNOF, SLT 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.13. Rozwój partycypacji społecznej w odniesieniu do kwestii 
mobilnościowych 

2.6. Prototypowanie zmian wprowadzanych w systemie 
transportowym oraz w przestrzeniach publicznych 

4.8. Lepsze wzajemne powiązanie dworców kolejowych 
i autobusowych 

5.4. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury rowerowej w celu 
utworzenia spójnej, bezpiecznej i przyjaznej transportowej sieci 
rowerowej  

5.5. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury rowerowej 

5.6. Integracja sieci rowerowej z komunikacją publiczną, przestrzenią 
pieszą i transportem drogowym 

5.8. Uruchomienie aplikacji do obsługi systemu rowerowego oraz sieci 
pieszej i turystycznej 

5.9. Zazielenianie przestrzeni pieszej i sieci rowerowej, w tym 
odpowiednie utrzymanie zieleni, jej zachowywanie, tworzenie klinów 
zieleni i stosowanie infrastruktury „błękitno-zielonej” 

5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania 
sieci pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-
42) oraz dobrych praktyk z tej dziedziny 

5.11. Zapewnienie całorocznej dostępności sieci pieszej i rowerowej 
dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania 
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5.12. Rozbudowa i modernizacja turystycznej sieci pieszej i rowerowej 
oraz łączenie ich z pieszą i rowerową infrastrukturą transportową 

5.13. Podejmowanie i lobbowanie na rzecz współpracy międzygminnej 
i ponadlokalnej oraz wspólne harmonogramowanie działań z zakresu 
rozbudowy i modernizacji sieci pieszej i rowerowej 

 

 

Działanie 5.8. Uruchomienie aplikacji do obsługi systemu rowerowego oraz sieci pieszej 
i turystycznej 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada budowę systemu informatycznego obsługującego 
funkcjonalną, intuicyjną, atrakcyjną i kompleksową aplikację do 
obsługi/użytkowania systemu rowerowego, zawierającą przede 
wszystkim: 

• mapy rowerowej infrastruktury liniowej i punktowej, w tym 
również turystycznej (MOR-y itp.); 

• mapy integracji z transportem zbiorowym (m.in. lokalizację 
parkingów B&R wraz z ich szczegółowym wyposażeniem – np. 
liczba miejsc, monitoring, schowki itp.); 

• mapy i obsługę systemów pojazdów współdzielonych; 

• rodzaje tras rowerowych ich hierarchię, standard, jakość, rodzaj 
nawierzchni, oświetlenie, występowanie utrudnień i miejsc 
niebezpiecznych (np. przewężenia uniemożliwiające przejazd 
przyczepką rowerową); 

• typowe statystyki rowerowe (GPS, prędkość, tempo, czas jazdy, 
przejechany dystans itp.) oraz możliwość planowania trasy; 

• możliwość zgłaszania awarii, uszkodzeń, luk, pomysłów na 
rozwój itp.; 

• mapę turystyczną wraz z opisami, w tym mapę rowerowych 
atrakcji turystycznych. 

Aplikacja będzie rozszerzana o funkcjonalności z zakresu sieci pieszej, 
takie jak np.: mapy sieci (również szlaki turystyczne), mapy mebli 
miejskich i małej architektury, dostępność pieszą do transportu 
zbiorowego i systemu rowerowego (w tym pojazdów współdzielonych), 
mapę publicznych toalet itp., łącznie z możliwością planowania trasy do 
poszczególnych punktów. 

Aplikacja będzie umożliwiała komunikację użytkowników z operatorami 
systemów oraz władzami gmin w celu przesyłania takich informacji jak 
np.: zgłaszanie awarii/zniszczeń, zapotrzebowania na odśnieżanie, 
oczyszczanie itp., miejsc/sytuacji niebezpiecznych, luk w sieci itp. 
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Odpowiedzialność 
za realizację 

ZZPG 

Horyzont czasowy 2027 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne, fundusze europejskie, środki zewnętrzne 

Partnerzy 
NGO, mieszkańcy, podmioty prywatne, ZSUMP, gminy ZNOF, 
organizatorzy PTZ ZNOF, przewoźnicy, SLT 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.13. Rozwój partycypacji społecznej w odniesieniu do kwestii 
mobilnościowych 

2.6. Prototypowanie zmian wprowadzanych w systemie 
transportowym oraz w przestrzeniach publicznych 

4.6. Utworzenie jednolitego systemu informacji pasażerskiej dla ZNOF, 
w tym systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, na podstawie 
istniejących systemów w Zielonej Górze i Nowej Soli 

5.1. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury pieszej w celu 
utworzenia spójnych, bezpiecznych i przyjaznych ciągów 
transportowych i rekreacyjnych 

5.2. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury pieszej, w tym 
przejść dla pieszych 

5.4. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury rowerowej w celu 
utworzenia spójnej, bezpiecznej i przyjaznej transportowej sieci 
rowerowej  

5.5. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury rowerowej 

5.7. Rozbudowa systemów rowerów, UTO itp. współdzielonych 

5.12. Rozbudowa i modernizacja turystycznej sieci pieszej i rowerowej 
oraz łączenie ich z pieszą i rowerową infrastrukturą transportową 

5.13. Podejmowanie i lobbowanie na rzecz współpracy międzygminnej 
i ponadlokalnej oraz wspólne harmonogramowanie działań z zakresu 
rozbudowy i modernizacji sieci pieszej i rowerowej 
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Działanie 5.9. Zazielenianie przestrzeni pieszej i sieci rowerowej, w tym odpowiednie 
utrzymanie zieleni, jej zachowywanie, tworzenie klinów zieleni i stosowanie infrastruktury 
„błękitno-zielonej” 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada: 

• Uwzględnienie zieleni miejskiej (szczególnie wysokiej – drzewa, 
krzewy) w jak największej liczbie projektów z zakresu budowy 
i modernizacji sieci pieszej i rowerowej, przy zapewnieniu 
właściwych standardów infrastrukturalnych, w tym geometrii, 
skrajni i innych aspektów stanowiących o bezpieczeństwie 
i funkcjonalności. 

• Utrzymanie zieleni, w tym m.in. przycinanie, ochronę przez 
szkodnikami, solą drogową itp. zapewnianie przestrzeni do 
rozwoju itd. 

• Zachowywanie jak największej ilości zieleni podczas budowy 
i modernizacji infrastruktury – projektowanie tras w taki sposób, 
aby m.in. omijać drzewa zamiast je wycinać. 

• Stosowanie klinów zieleni jako elementów właściwego 
planowania przestrzennego miejscowości (patrz: Diagnoza – 
rozdział. 6.2.5.). 

• Budowa elementów infrastruktury błękitno-zielonej jako 
uzupełnienia przestrzeni publicznej łączącego infrastrukturę 
transportową z zielenią miejską oraz elementami wodnymi. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, zarządcy dróg powiatowych, GDDKiA, PKP PLK, zarządcy 
przystanków i dworców 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne, fundusze europejskie, fundusze krajowe i wojewódzkie, 
środki zewnętrzne, budżet obywatelski, środki prywatne 

Partnerzy NGO, mieszkańcy, SLT, ZZPG, ZSUMP, podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.13. Rozwój partycypacji społecznej w odniesieniu do kwestii 
mobilnościowych 

2.6. Prototypowanie zmian wprowadzanych w systemie 
transportowym oraz w przestrzeniach publicznych 
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5.1. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury pieszej w celu 
utworzenia spójnych, bezpiecznych i przyjaznych ciągów 
transportowych i rekreacyjnych 

5.2. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury pieszej, w tym 
przejść dla pieszych 

5.3. Zapewnienie dostępności sieci pieszej i transportowej oraz 
przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, wózków 
dziecięcych itp. 

5.4. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury rowerowej w celu 
utworzenia spójnej, bezpiecznej i przyjaznej transportowej sieci 
rowerowej  

5.5. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury rowerowej 

5.6. Integracja sieci rowerowej z komunikacją publiczną, przestrzenią 
pieszą i transportem drogowym 

5.8. Uruchomienie aplikacji do obsługi systemu rowerowego oraz sieci 
pieszej i turystycznej 

5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania 
sieci pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-
42) oraz dobrych praktyk z tej dziedziny 

5.11. Zapewnienie całorocznej dostępności sieci pieszej i rowerowej 
dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania 

 

 

Działanie 5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania sieci 
pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-42) oraz dobrych praktyk 
z tej dziedziny 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada stosowanie „Wytycznych projektowania infrastruktury 
dla rowerów w trzech częściach: WR-D-42-1, WR-D-42-2 i WR-D-42-3” 
oraz standardów pieszych (z których upublicznione na ten moment 
zostały: WR-D-41-3 i WR-D-41-4), we wszelkich projektach z zakresu 
rozwoju sieci pieszej i rowerowej. Standardy te będą w szczególności 
uwzględniane w takich aspektach jak: 

• zapewnianie bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego; 

• zapewnianie spójności i gęstości sieci; 

• zapewnianie dostępności sieci pieszej i rowerowej (również dla 
OzN); 

• oznakowanie i oświetlenie sieci; 
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• zapewnianie odpowiednich: geometrii (poziomej i pionowej), 
skrajni, niwelety (w tym równanie do zera uskoków, 
krawężników itp. na wszelkich przejazdach, przejściach, 
łącznikach itp.), wyposażenia, elementów infrastruktury 
punktowej; 

• zapewnianie jakości, funkcjonalności i komfortu użytkowania 
oraz atrakcyjności wizualnej, przyrodniczej itd.; 

• stosowanie i utrzymanie zieleni w obrębie tras pieszych 
i rowerowych. 

Działanie uwzględnia również budowę i modernizację wszelkich 
elementów infrastruktury pieszej i rowerowej zgodnie z zasadami 
uniwersalnego projektowania, w tym w odniesieniu do zasad 
związanych z dostępnością dla OzN. 

Istotne jest też tutaj uwzględnianie jak największej liczby innych zaleceń, 
standardów i dobrych praktyk w celu dalszego podnoszenia jakości sieci 
pieszej i rowerowej w każdym z wymienionych aspektów. Przykładowe 
opracowania z tego zakresu podano w Diagnozie w rozdziałach 6.1.4. 
i 6.2.6. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, zarządcy dróg powiatowych, GDDKiA, PKP PLK, zarządcy 
przystanków i dworców 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne 

Partnerzy NGO, mieszkańcy, SLT, ZZPG, ZSUMP, podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

4.4. Utworzenie standardów przystankowych ZNOF 

5.3. Zapewnienie dostępności sieci pieszej i transportowej oraz 
przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, wózków 
dziecięcych itp. 

5.9. Zazielenianie przestrzeni pieszej i sieci rowerowej, w tym 
odpowiednie utrzymanie zieleni, jej zachowywanie, tworzenie klinów 
zieleni i stosowanie infrastruktury „błękitno-zielonej” 

5.11. Zapewnienie całorocznej dostępności sieci pieszej i rowerowej 
dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania 
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Działanie 5.11. Zapewnienie całorocznej dostępności sieci pieszej i rowerowej dzięki 
wysokiemu poziomowi utrzymania 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada bieżące i staranne wykonywanie takich działań jak: 

• usuwanie z nawierzchni chodników i tras rowerowych śniegu, 
lodu, liści, gałęzi, (płatków) kwiatów, owoców, piachu, ziemi, 
śmieci (szczególnie szkła)  itp., zwłaszcza na zakrętach, 
w obniżeniach terenu, na podjazdach/zjazdach, w miejscach 
niebezpiecznych, na odcinkach o gorszym oświetleniu (lub jego 
braku), w pobliżu skrzyżowań i punktów przesiadkowych, 
w otoczeniu kluczowych generatorów ruchu, w miejscach/na 
odcinkach o najwyższym natężeniu ruchu pieszego 
i rowerowego itp. (docelowo w całej sieci pieszej i rowerowej); 

• serwisowanie ławek, oświetlenia, wind, wygrodzeń, podpórek 
i pozostałych elementów punktowej infrastruktury pieszej 
i rowerowej, opróżnianie śmietników, 
czyszczenie/naprawa/wymiana oznakowania itp.; 

• naprawa/wymiana nawierzchni; 

• przycinanie i pielęgnacja zieleni (patrz: działanie dot. 
zazieleniania); 

• obsługa publicznych toalet. 

Działanie uwzględnia także ustalenie priorytetów utrzymania – m.in. 
zgodnie z ustaloną hierarchizacją sieci rowerowej, zidentyfikowanym 
zapotrzebowaniem itp. 

W zakres Działania wchodzi również ustalenie dokładnego 
harmonogramu prac oraz jego aktualizowanie w miarę rozwoju sieci 
pieszej i rowerowej oraz zgodnie ze zbieranym doświadczeniem, opinią 
publiczną (zgłaszanie zapotrzebowania na odśnieżanie, naprawy itp.), 
a także zmianami klimatu. 

Dopuszcza się możliwość zaniechania odśnieżania wybranych odcinków 
pieszych i/lub rowerowych (bądź odśnieżanie ich nie na całej szerokości) 
w celu umożliwienia sprawnego przemieszczania się zimą na nartach 
biegowych. 

Zagadnienie utrzymania sieci pieszej i rowerowej omówiono również 
w Diagnozie w rozdziałach 6.1.4. i 6.2.6. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, zarządcy dróg powiatowych, GDDKiA, PKP PLK, zarządcy 
przystanków i dworców, podmioty prywatne 
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Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne 

Partnerzy NGO, mieszkańcy, SLT, ZZPG, podmioty prywatne 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.13. Rozwój partycypacji społecznej w odniesieniu do kwestii 
mobilnościowych 

5.3. Zapewnienie dostępności sieci pieszej i transportowej oraz 
przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, wózków 
dziecięcych itp. 

5.8. Uruchomienie aplikacji do obsługi systemu rowerowego oraz sieci 
pieszej i turystycznej 

 

 

Działanie 5.12. Rozbudowa i modernizacja turystycznej sieci pieszej i rowerowej oraz łączenie 
ich z pieszą i rowerową infrastrukturą transportową 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada budowę nowych pieszych i rowerowych szlaków 
turystycznych oraz ich łączenie z pieszą i rowerową siecią transportową.  

W zakres Działania wchodzą: 

• Zapewnienie ciągłości sieci pieszej na styku tras transportowych 
i turystycznych. Budowa/modernizacja odpowiednich łączników, 
brakujących przejść dla pieszych itp. Uzupełnianie infrastruktury 
punktowej, w tym szczególnie: ławek, śmietników, tablic 
informacyjnych (zwłaszcza map szlaków i ich połączeń 
z otoczeniem – miejscowości, punkty przesiadkowe itp.), toalet, 
oznakowania, zieleni itd. 

• Budowa brakujących odcinków tras rowerowych, które 
umożliwią dogodny dojazd rowerem, UTO itp. do każdego 
rowerowego szlaku turystycznego. Stosowanie odpowiednich 
nawierzchni na turystycznych szlakach rowerowych oraz ich 
dokładnego oznakowania (w tym oznakowania regionalnego 
i oznakowania dojazdów do szlaków), a także wszelkich 
standardów rowerowych w tym zakresie. 
Rozbudowa/modernizacja infrastruktury punktowej, 
szczególnie: MOR-ów, parkingów rowerowych, stacji pojazdów 
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współdzielonych, zaplecza sanitarnego, schowków, 
infrastruktury wspólnej z pieszymi, a także np. pumptracków 
i innych atrakcji rowerowych.  

• Integracja turystycznej sieci rowerowej i pieszej z systemem 
transportu zbiorowego zgodnie z wybranymi zaleceniami 
zawartymi w opisie działania dot. integracji oraz w Diagnozie 
w rozdziałach 6.1.4. i 6.2.6. Stosowanie map prezentujących 
czasy dojścia/dojazdu do najbliższych kluczowych obiektów, 
m.in. takich jak: przystanki autobusowe, stacje kolejowe i inne 
punkty przesiadkowe, stacje pojazdów współdzielonych, obiekty 
handlowe, usługowe i gastronomiczne, toalety itp. 

Kluczowe inwestycje zgłaszane do aktualnych programów wspierających 
rozwój zrównoważonej mobilności: 

• dalszy rozwój Szlaku Rowerowego Lubuskiego Trójmiasta; 

• budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Zalewu Świdnickiego; 

• wyznaczenie szlaków rowerowych na ternie gminy Świdnica do 
miejsc turystycznych stanowiące atrakcje gminy; 

• rozwój potencjału turystycznego obszaru funkcjonalnego 
poprzez budowę ścieżki rowerowej przez teren gminy Nowogród 
Bobrzański do Świdnicy; będącej odcinkiem transgranicznej trasy 
od zachodnich okolic Lubska do granicy miasta Zielona Góra 
przez gminy ZNOF – Nowogród Bobrzański i Świdnicę. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, zarządcy dróg powiatowych, GDDKiA 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne, fundusze europejskie, fundusze krajowe i wojewódzkie, 
środki zewnętrzne, budżet obywatelski, środki prywatne, środki 
pozyskiwane w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

Partnerzy 
PKP PLK, zarządcy przystanków i dworców, podmioty prywatne, NGO, 
mieszkańcy, SLT, ZZPG 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

1.13. Rozwój partycypacji społecznej w odniesieniu do kwestii 
mobilnościowych 
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5.1. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury pieszej w celu 
utworzenia spójnych, bezpiecznych i przyjaznych ciągów 
transportowych i rekreacyjnych 

5.2. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury pieszej, w tym 
przejść dla pieszych 

5.3. Zapewnienie dostępności sieci pieszej i transportowej oraz 
przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, wózków 
dziecięcych itp. 

5.4. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury rowerowej w celu 
utworzenia spójnej, bezpiecznej i przyjaznej transportowej sieci 
rowerowej  

5.5. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury rowerowej 

5.7. Rozbudowa systemów rowerów, UTO itp. współdzielonych 

5.8. Uruchomienie aplikacji do obsługi systemu rowerowego oraz sieci 
pieszej i turystycznej 

5.9. Zazielenianie przestrzeni pieszej i sieci rowerowej, w tym 
odpowiednie utrzymanie zieleni, jej zachowywanie, tworzenie klinów 
zieleni i stosowanie infrastruktury „błękitno-zielonej” 

5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania 
sieci pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-
42) oraz dobrych praktyk z tej dziedziny 

5.11. Zapewnienie całorocznej dostępności sieci pieszej i rowerowej 
dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania 

5.13. Podejmowanie i lobbowanie na rzecz współpracy międzygminnej 
i ponadlokalnej oraz wspólne harmonogramowanie działań z zakresu 
rozbudowy i modernizacji sieci pieszej i rowerowej 

 

 

Działanie 5.13. Podejmowanie i lobbowanie na rzecz współpracy międzygminnej 
i ponadlokalnej oraz wspólne harmonogramowanie działań z zakresu rozbudowy 
i modernizacji sieci pieszej i rowerowej 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada realizację wszelkich omawianych działań z zakresu 
rozwoju mobilności pieszej i rowerowej we współpracy 
z poszczególnymi obszarami/interesariuszami. Konieczne będzie 
zawiązywanie współpracy w przypadku wszystkich tych działań, które 
będą dotyczyć co najmniej dwóch obszarów, niezależnie, czy będą to 
działania twarde (takie jak np. budowa infrastruktury linowej) czy 
miękkie (np. uruchomienie aplikacji do obsługi pojazdów 
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współdzielonych czy komunikacja między mieszkańcami a władzami). 
Dzięki współpracy uzyskane zostaną m.in. takie efekty jak: 

• uzyskanie najwyższej spójności sieci w skali ZNOF oraz 
w połączeniu z obszarami ościennymi; 

• niedopuszczanie do sytuacji, w których ciągi komunikacyjne 
rozmijają się na styku granic administracyjnych (np. w formie 
przesunięcia osi/krawędzi trasy, czy istotnej zmiany szerokości 
trasy lub jej standardu); 

• niedopuszczanie do powstawania/pozostawiania luk w sieci 
pieszej i rowerowej na granicach jednostek administracyjnych 
(np. brak uwzględnienia kluczowej kładki nad ciekiem wodnym, 
przejazdu kolejowego krótkiego kluczowego odcinka trasy itp.); 

• niedopuszczanie do nieracjonalnego dublowania tras pieszych 
i rowerowych; 

• wspólne dążenie do łączenia poszczególnych miejscowości ciągłą 
infrastrukturą (ograniczanie sytuacji, w których np. trasa mająca 
łączyć dwie miejscowości gminne jest zrealizowana „w połowie” 
i kończy się na granicy gminy); 

• racjonalne harmonogramowanie prac rozwojowych 
umożliwiające ograniczenie utrudnień w ruchu rowerowym 
i pieszym oraz zapewnienie najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa, funkcjonalności i komfortu użytkowania sieci, 
nawet podczas trwających prac 
budowlanych/modernizacyjnych; 

• uzyskanie najwyższej funkcjonalności aplikacji mobilnościowych 
w skali całego ZNOF czy nawet ponadregionalnie; 

• zawiązanie przyjaznych relacji między poszczególnymi 
jednostkami administracyjnymi i wszelkie korzyści z tym 
związane; 

• uzyskanie efektu synergii w różnego rodzaju działaniach (np. 
zdobycie sumarycznie wyższych kwot dofinansowań dzięki 
zaproponowaniu większych, bardziej spójnych i zintegrowanych 
projektów niż w przypadku ich realizacji w podziale na osobne 
jednostki administracyjne). 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Wszystkie podmioty powiązane z danym obszarem 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 3 
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Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne 

Partnerzy Wszystkie podmioty powiązane z danym obszarem 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

5.1. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury pieszej w celu 
utworzenia spójnych, bezpiecznych i przyjaznych ciągów 
transportowych i rekreacyjnych 

5.2. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury pieszej, w tym 
przejść dla pieszych 

5.3. Zapewnienie dostępności sieci pieszej i transportowej oraz 
przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, wózków 
dziecięcych itp. 

5.4. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury rowerowej w celu 
utworzenia spójnej, bezpiecznej i przyjaznej transportowej sieci 
rowerowej  

5.5. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury rowerowej 

5.6. Integracja sieci rowerowej z komunikacją publiczną, przestrzenią 
pieszą i transportem drogowym 

5.7. Rozbudowa systemów rowerów, UTO itp. współdzielonych 

5.8. Uruchomienie aplikacji do obsługi systemu rowerowego oraz sieci 
pieszej i turystycznej 

5.9. Zazielenianie przestrzeni pieszej i sieci rowerowej, w tym 
odpowiednie utrzymanie zieleni, jej zachowywanie, tworzenie klinów 
zieleni i stosowanie infrastruktury „błękitno-zielonej” 

5.10. Stosowanie wytycznych i standardów planowania i projektowania 
sieci pieszych (WR-D-41 – w trakcie tworzenia) i rowerowych (WR-D-
42) oraz dobrych praktyk z tej dziedziny 

5.11. Zapewnienie całorocznej dostępności sieci pieszej i rowerowej 
dzięki wysokiemu poziomowi utrzymania 

5.12. Rozbudowa i modernizacja turystycznej sieci pieszej i rowerowej 
oraz łączenie ich z pieszą i rowerową infrastrukturą transportową 
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2.6. USPOKAJANIE I WYŁĄCZANIE RUCHU Z CENTRÓW MIAST 

Działanie 6.1. Prowadzenie polityki parkingowej w oparciu o badania napełnienia oraz 
konsultacje społeczne 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada świadome prowadzenie polityki parkingowej poprzez: 

• powołanie zespołów roboczych w miastach ZNOF 
dedykowanych polityce parkingowej (komórka organizacyjna 
w urzędzie + Policja + Straż Miejska); 

• cykliczne badania rotacji i napełnienia miejsc postojowych; 

• lokalizowanie miejsc, w których występuje nadpodaż i niedobór 
miejsc parkingowych; 

• lokalizowanie miejsc „dzikiego” postoju; 

• minimalizację liczby miejsc postojowych w strefach 
śródmiejskich na korzyść infrastruktury dedykowanej pieszym 
i terenów zieleni użytkowej; 

• konsultacje społeczne – zbieranie opinii i głosów lokalnych 
interesariuszy (mieszkańców, właścicieli punktów usługowych); 

• skuteczną egzekucję przepisów w zakresie prawidłowego 
parkowania oraz ponoszenia opłat w strefach płatnego 
parkowania. 

Odniesienie do Diagnozy: Dobra praktyka 28. Inwentaryzacja 
nieefektywnego parkowania w Ełku. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

UM ZG, UM NS 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne Gmin ZNOF 

Partnerzy Mieszkańcy, właściciele punktów usługowych, Policja, Straż Miejska 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

6.2. Rozszerzanie stref płatnego parkowania 

6.3. Reorganizacja „dzikich” miejsc postojowych 
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Działanie 6.2. Rozszerzanie stref płatnego parkowania  

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada stopniowe rozszerzanie istniejących stref płatnego 
parkowania (SPP) na podstawie prowadzonych badań. W jego zakres 
wchodzi także wprowadzanie podstref ze zróżnicowaniem 
przestrzennym opłat: najwyższe w strefach śródmiejskich, niższe 
w strefach miejskich i miejskich intensywnych. Działanie zakłada także 
wprowadzanie zwolnienia z opłat dla mieszkańców i właścicieli punktów 
usługowych zlokalizowanych wewnątrz SPP. 

Układ i rozmieszczenie SPP powinny zachęcać do korzystania 
z parkingów Park & Ride oraz Park & Go (buforowych) i kontynuację 
podróży transportem zbiorowym lub pieszo. 

W ramach SPP sugeruje się stosowanie cennika progresywnego w celu 
zwiększenia rotacji miejsc postojowych – pierwsza godzina parkowania 
powinna być obciążona relatywnie niskimi opłatami, każda kolejna coraz 
wyższymi. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

UM ZG, UM NS, UM S, pozostałe samorządy zainteresowane 
wdrożeniem SPP 

Horyzont czasowy 2025 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne Gmin ZNOF 

Partnerzy Policja, Straż Miejska, zarządcy dróg miejskich 

Działania 
poprzedzające 

6.1. Prowadzenie polityki parkingowej w oparciu o badania napełnienia 
oraz konsultacje społeczne 

Działania 
uzupełniające 

6.3. Reorganizacja „dzikich” miejsc postojowych 
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Działanie 6.3. Reorganizacja „dzikich” miejsc postojowych 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada stopniową likwidację miejsc „dzikiego” postoju 
zlokalizowanych w ramach działania 6.1. Uporządkowanie tych 
przestrzeni możliwe będzie poprzez:  

• legalizację postoju (wyznaczenie i oznakowanie miejsc 
postojowych); 

• stosowanie urządzeń blokujących możliwość wjazdu 
samochodów na teren „dzikiego” postoju (słupki blokujące U-
12c, balustrady, wygrodzenia); 

• tworzenie przestrzeni dedykowanej pieszym: chodników, 
skwerów i parków kieszonkowych. 

W podejmowaniu wyżej wymienionych aktywności konieczne będzie 
zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca zlokalizowane na obrzeżach 
istniejących SPP. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne Gmin ZNOF, środki unijne (programy rewitalizacji) 

Partnerzy 
Policja, Straż Miejska, zarządcy dróg, zarządcy działek na których 
odbywa się „dziki” postój 

Działania 
poprzedzające 

6.1. Prowadzenie polityki parkingowej w oparciu o badania napełnienia 
oraz konsultacje społeczne 

Działania 
uzupełniające 

6.2. Rozszerzenie stref płatnego parkowania 

 

  



 

 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-
Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Załącznik Nr 2 – Plan działania  
 

   

96 

Działanie 6.4. Uporządkowanie parkowania na chodnikach 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada dążenie do minimalizacji zjawiska postoju na 
chodnikach na rzecz parkowania w obrębie jezdni.  

W jego zakres wchodzi wprowadzanie zmian organizacji ruchu, takich 
jak:  

• wydzielanie pasa postojowego na jezdni;  

• przekształcanie ulic na jednokierunkowe z pasem postojowym; 

• rezygnacja z parkowania ukośnego z wykorzystaniem chodnika 
na rzecz parkowania równoległego. 

Działanie zakłada także skuteczną egzekucję aktualnych przepisów 
dotyczących parkowania na chodnikach. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne Gmin ZNOF 

Partnerzy Policja, Straż Miejska, zarządcy dróg 

Działania 
poprzedzające 

6.1. Prowadzenie polityki parkingowej w oparciu o badania napełnienia 
oraz konsultacje społeczne 

Działania 
uzupełniające 

6.3. Reorganizacja „dzikich” miejsc postojowych 
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Działanie 6.5. Rozszerzenie zakresu stref uspokojonego lub ograniczonego ruchu pojazdów 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada stopniowe rozszerzanie istniejących stref 
uspokojonego ruchu oraz priorytetyzację ruchu pieszego i rowerowego 
wewnątrz tych stref poprzez: 

• kanalizację ruchu samochodowego na drogach głównych 
i zbiorczych, równolegle na drogach lokalnych i dojazdowych 
wewnątrz kwartałów zabudowy: stosowanie stref zamieszkania 
i stref Tempo 30; 

• stosowanie infrastrukturalnych środków poprawy 
bezpieczeństwa ruchu (wyniesione przejścia dla pieszych i tarcze 
skrzyżowań, przebudowa skrzyżowań na ronda, szykany, progi 
zwalniające, wzbudzana sygnalizacja świetlna spowalniająca 
ruch); 

• kontrolę ograniczeń prędkości (automatyczną lub doraźną) na 
odcinkach szczególnie niebezpiecznych; 

• dalsze przekształcanie ulic o charakterze reprezentacyjnym lub 
pasaży handlowych na deptaki i woonerfy; 

• zwężanie ulic z możliwością zmiany organizacji na ruch 
jednokierunkowy; 

• ograniczenie ruchu samochodowego w obrębie deptaków 
i woonerfów – wyjątki dla pojazdów zaopatrzenia w określonych 
godzinach, pojazdów komunalnych, pojazdów mieszkańców 
wyposażonych w identyfikatory. 

W szczególności, rekomenduje się realizację następujących inwestycji 
z zakresu uspokajania/ograniczania ruchu zawartych w Strategii rozwoju 
komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra na 
obszarze Miasta Zielona Góra: 

• budowa woonerfu w ciągu Al. Niepodległości, Al. Jedności, ul. 
Morwowej; 

• ograniczenie ruchu samochodowego na Placu Bohaterów; 

• zamknięcie dla ruchu samochodowego ul. Kazimierza 
Lisowskiego oraz przedłużenie zamknięcia dla ruchu ul. Adama 
Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Kazimierza Lisowskiego; 

• uspokojenie ruchu, pozwalające na rozszerzenie charakteru 
pieszego centrum na fragmentach ulic: ul. Adama Mickiewicza, 
ul. Jana Kasprowicza, Plac Powstańców Wielkopolskich, ul. 
Jedności, Plac Pocztowy, ul. Kupiecka, ul. Drzewna, ul. Generała 
Józefa Sowińskiego, ul. Artura Grottgera, ul. Ułańska, ul. 
Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego. 
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Ponadto, rekomenduje się następujące działania: 

• uprzywilejowanie ruchu pieszego i rowerowego w rejonie Placu 
Wyzwolenia i w ciągu ul. Piłsudskiego w Nowej Soli (strefa 
zamieszkania, dodatkowe przejścia dla pieszych i przejazdy 
rowerowe, strefa Tempo 30); 

• uprzywilejowanie ruchu pieszego i rowerowego w rejonie 
Rynku w Sulechowie (strefa zamieszkania, woonerf w ciągu ulic 
Sikorskiego – Kopernika); 

• uspokojenie ruchu w centralnej części m. Zabór – ul. Lipowa, 
Chłapowskiego wraz z budową dodatkowych przejść dla 
pieszych; 

• uspokojenie ruchu w centralnej części m. Nowogród Bobrzański 
– ul. Żarska i Henryka Brodatego wraz z budową sygnalizacji 
świetlnej na ul. Pocztowej na wysokości DK32. 

Uspokojenie i ograniczenie ruchu pojazdów powinno być 
skoordynowane z budową obwodnic miejscowości i kwartałów 
zabudowy. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, zarządcy dróg 

Horyzont czasowy 2030 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne Gmin ZNOF, fundusze unijne (w przypadku przebudowy 
dróg). 

Partnerzy Policja, Straż Miejska 

Działania 
poprzedzające 

7.2. Hierarchizacja sieci drogowej i strefowanie ruchu 

Działania 
uzupełniające 

6.6. Kameralizacja ruchu drogowego w obszarach dużej koncentracji 
ruchu pieszego i rowerowego 

7.1. Podjęcie starań na rzecz budowy obwodnic miejscowości lub 
kwartałów zabudowy 
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Działanie 6.6. Kameralizacja ruchu drogowego w obszarach dużej koncentracji ruchu 
pieszego i rowerowego 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada zlokalizowanie obszarów dużej koncentracji ruchu 
pieszego i rowerowego poza strefami śródmiejskimi i miejskimi, także 
na obszarach pozamiejskich, takich jak np.: okolice placówek 
edukacyjnych, obrzeża parków, pasaże handlowo-usługowe, okolice 
targowisk, uliczki wewnątrz osiedli mieszkaniowych, a następnie 
zastosowanie tam środków kameralizacji (uspokojenia) ruchu 
drogowego.  

W zakres wspomnianych środków wchodzą:  

• wprowadzanie stref zamieszkania;  

• wprowadzanie stref Tempo 30;  

• budowa woonerfów;  

• budowa wyniesionych tarcz skrzyżowań;  

• przebudowa skrzyżowań na ronda;  

• stosowanie szykan drogowych;  

• stosowanie progów zwalniających;  

• montaż sygnalizacji wzbudzanej. 

Zaleca się też zwiększenie liczby przejść dla pieszych i przejazdów 
rowerowych pozwalających na lepsze skomunikowanie celów podróży. 
Poszczególne metody uspokajania ruchu należy stosować 
w następujących strefach funkcjonalnych (bazując na delimitacji ZNOF 
ze względu na zabudowę, wskazaną w Diagnozie): 

• strefa śródmiejska: zwężanie ulic, woonerfy i deptaki, strefy 
Tempo 30, strefy zamieszkania, ulice z czasowym zakazem ruchu 
lub zakazem ruchu wybranych grup pojazdów, progi zwalniające 
i wyniesione skrzyżowania; 

• strefa miejska intensywna: zwężanie ulic, woonerfy i deptaki, 
strefy Tempo 30, strefy zamieszkania, ulice z czasowym zakazem 
ruchu lub zakazem ruchu wybranych grup pojazdów, progi 
zwalniające i wyniesione skrzyżowania; 

• strefa miejska: zwężanie ulic, woonerfy i deptaki, strefy Tempo 
30, strefy zamieszkania, ulice z czasowym zakazem ruchu lub 
zakazem ruchu wybranych grup pojazdów, progi zwalniające 
i wyniesione skrzyżowania; 

• strefa specjalna: zwężanie ulic, strefy Tempo 30, strefy 
zamieszkania; 
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• strefa małomiejska: zwężanie ulic, strefy Tempo 30, strefy 
zamieszkania; 

• strefa podmiejska: zwężanie ulic, strefy Tempo 30, strefy 
zamieszkania; 

• strefa wiejska: zwężanie ulic, strefy Tempo 30, strefy 
zamieszkania, progi zwalniające i wyniesione skrzyżowania. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, zarządcy dróg 

Horyzont czasowy 2030 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne Gmin ZNOF, fundusze unijne (w przypadku przebudowy 
dróg) 

Partnerzy Policja, Straż Miejska 

Działania 
poprzedzające 

7.2. Hierarchizacja sieci drogowej i strefowanie ruchu 

Działania 
uzupełniające 

6.5. Rozszerzenie zakresu stref uspokojonego lub ograniczonego ruchu 
pojazdów 

7.1. Podjęcie starań na rzecz budowy obwodnic miejscowości lub 
kwartałów zabudowy 

 

 

Działanie 6.7. Wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z obszarów zabudowanych 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada zarządzanie ograniczeniami tonażowymi dla pojazdów 
ciężkich (powyżej 3,5 t) w skali całego Obszaru we współpracy 
z zarządcami dróg wyższego szczebla – wojewódzkimi i krajowymi. 

W zakres działania wchodzi także kierowanie pojazdów ciężarowych na 
wyznaczone wcześniej drogi rozprowadzające, pomijające 
w maksymalnym stopniu tereny zabudowy mieszkaniowej (także 
kosztem wydłużenia trasy dostaw). 
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W przypadku uruchomienia obwodnic i nowych odcinków dróg – 
działanie zakłada rewizję ograniczeń tonażowych na drogach 
istniejących. 

W razie potrzeby powinny być prowadzone konsultacje z nadawcami 
i odbiorcami ładunków w zakresie wytyczenia optymalnych dróg ich 
dowozu, 

Kluczowa dla efektywnej realizacji działania jest skuteczna kontrola 
respektowania ograniczeń tonażowych przez kierowców. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, zarządcy dróg 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne Gmin ZNOF 

Partnerzy Podmioty prywatne – nadawcy i odbiorcy ładunków 

Działania 
poprzedzające 

7.1. Podjęcie starań na rzecz budowy obwodnic miejscowości lub 
kwartałów zabudowy 

7.2. Hierarchizacja sieci drogowej i strefowanie ruchu 

Działania 
uzupełniające 

7.1. Podjęcie starań na rzecz budowy obwodnic miejscowości lub 
kwartałów zabudowy 

 

 

Działanie 6.8. Stosowanie rozwiązań porządkujących dostawy towarów na obszarach 
miejskich (np. „koperty 15 minut”) 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie dotyczy stref śródmiejskich i miejskich w ZNOF (zgodnie 
z delimitacją terenu ZNOF ze względu na rodzaj zabudowy, 
zaproponowaną w Diagnozie). 

Jego realizacja zakłada wytyczenie stanowisk postojowych 
przeznaczonych wyłącznie dla samochodów dostawczych (znak B-35 
zakaz postoju, adnotacja „nie dotyczy zaopatrzenia do 15 minut”) 
w porozumieniu z właścicielami przyległych punktów handlowych 
i usługowych. Jedno miejsce postojowe powinno przypadać na 4-5 
punktów wymagających zaopatrzenia w celu zapewnienia odpowiedniej 
rotacji. 
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Powodzenie realizacji zadania będzie uzależnione m.in. od skutecznej 
kontroli w zakresie prawidłowego korzystania ze specjalnych miejsc 
postojowych, czego efektem będzie przeciwdziałanie zjawisku postoju 
samochodów osobowych na tych miejscach. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, zarządcy dróg 

Horyzont czasowy 2025 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne Gmin ZNOF 

Partnerzy Podmioty prywatne – nadawcy i odbiorcy ładunków 

Działania 
poprzedzające 

7.2. Hierarchizacja sieci drogowej i strefowanie ruchu 

Działania 
uzupełniające 

- 

 

 

Działanie 6.9. Ograniczenia czasowe dla ruchu samochodów dostawczych i ciężarowych 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada ograniczenie ruchu samochodów dostawczych 
i ciężarowych w godzinach szczytu porannego i popołudniowego 
w strefach śródmiejskich oraz na odcinkach dróg zagrożonych 
wyczerpaniem przepustowości – w szczególności na Trasie Północnej 
w Zielonej Górze po niedawnym oddaniu do ruchu Południowej 
Obwodnicy miasta. 

Przykład z Gliwic: Zakaz obowiązuje na terenie Gliwic w godzinach 
szczytu porannego od 6:00 do 10:00, popołudniowego od 14:00 do 18:00 
oraz godzin nocnych 00:00 - 04:00. Zezwolenia upoważniające do 
niestosowania się do znaków drogowych B-5 - „Zakaz wjazdu pojazdów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton”, 
wydawane są tylko i wyłącznie dla podmiotów posiadających miejsce 
docelowe w Gliwicach, w strefie ograniczonego ruchu dla pojazdów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, zarządcy dróg 

Horyzont czasowy 2025 
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Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne Gmin ZNOF 

Partnerzy Podmioty prywatne – nadawcy i odbiorcy ładunków 

Działania 
poprzedzające 

6.7. Wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z obszarów 
zabudowanych 

Działania 
uzupełniające 

7.1. Podjęcie starań na rzecz budowy obwodnic miejscowości lub 
kwartałów zabudowy 

7.2. Hierarchizacja sieci drogowej i strefowanie ruchu 

 

 

Działanie 6.10. Rozbudowa układu komunikacyjnego w otoczeniu portów żeglugi 
śródlądowej 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada, że w przypadku kontynuacji programu modernizacji 
Odrzańskiej Drogi Wodnej skutkującej rozbudową portów żeglugi 
śródlądowej w Cigacicach i Nowej Soli, zostanie zrealizowana 
rozbudowa lokalnych układów drogowych zakładająca maksymalną 
możliwą separację ruchu ciężarowego i osobowego.  

W zakres działania wchodzi także zapewnienie dróg dowozu i odwozu 
ładunków pomijających w największym możliwym stopniu tereny 
zabudowy mieszkaniowej. 

W szczególności, rekomenduje się: 

• pełne przekierowanie ruchu ciężarowego z i do planowanego 
portu multimodalnego w Nowej Soli na układ obwodnicowy 
(DW315), 

• w przypadku rozbudowy portu w Cigacicach – utworzenie ciągu 
drogowego pozwalającego na obejście terenu zabudowy 
mieszkaniowej od strony zachodniej, z włączeniem możliwości 
zjazdu do zakładów Rockwool. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, zarządcy dróg 

Horyzont czasowy 
Zależnie od rozwoju portów żeglugi śródlądowej (prognozowany okres 
realizacji: 2028-2030) 

Klasa kosztu 2 
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Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne Gmin ZNOF, środki unijne 

Partnerzy 
Operatorzy portów, podmioty prywatne - nadawcy i odbiorcy 
ładunków 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

6.7. Wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z obszarów 
zabudowanych 

 

 

Działanie 6.11. Rozbudowa systemu parkingów buforowych jako elementu systemu 
parkingowego wyprowadzającego parkowanie poza centra miejscowości 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada budowę parkingów buforowych typu Park&Go na 
obrzeżach stref ograniczonego ruchu pojazdów oraz Stref Płatnego 
Parkowania.  

Funkcjonowanie takich parkingów powinno być ściśle skoordynowane 
ze środkami ograniczania ruchu samochodowego oraz zmniejszeniem 
liczby miejsc postojowych w strefach śródmiejskich. Dobrze ulokowany 
parking buforowy powinien pozwalać na pozostawienie samochodu 
i wygodne dojście w ciągu 5-10 minut do punktów handlowych 
i usługowych zlokalizowanych w strefach miejskich i śródmiejskich. 
Postuluje się budowę parkingów buforowych w następujących 
lokalizacjach: 

• Zielona Góra – teren pomiędzy ul. Przy Gazowni a Zamkową 
(parking wielopoziomowy), przy skrzyżowaniu ul. Ludwika 
Waryńskiego i Zyty (parking wielopoziomowy); 

• Sulechów – rejon Al. Wielkopolskiej/Młyńskiej lub rejon ul. 
Tkackiej; 

• Nowa Sól – rejon ul. Żwirki i Wigury/Krzywej (wykorzystanie 
istniejącego, nieformalnego parkingu), zwiększenie 
wykorzystania parkingu buforowego przy Al. Wolności poprzez 
ograniczanie ruchu samochodowego i liczby miejsc 
parkingowych w centralnej części miasta; 

• inne lokalizacje wskazane przez gminy ZNOF. 

Parkingi buforowe powinny zapewniać możliwość darmowego postoju 
lub postoju płatnego przy stawkach jednostkowych niższych niż 
obowiązujące w SPP. 
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Dodatkową funkcjonalnością powinny być systemy informacji wizualnej 
(tablice drogowe) rozmieszczone przy głównych drogach wlotowych, 
informujące o zajętości parkingów buforowych. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy 2027 

Klasa kosztu 1 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne JST, środki unijne, partnerstwo publiczno-prywatne 

Partnerzy 
Zarządcy dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, zarządcy 
działek w lokalizacjach parkingów buforowych 

Działania 
poprzedzające 

6.1. Prowadzenie polityki parkingowej w oparciu o badania napełnienia 
oraz konsultacje społeczne 

6.5. Rozszerzenie zakresu stref uspokojonego lub ograniczonego ruchu 
pojazdów 

7.1. Podjęcie starań na rzecz budowy obwodnic miejscowości lub 
kwartałów zabudowy 

7.2. Hierarchizacja sieci drogowej i strefowanie ruchu 

Działania 
uzupełniające 

6.3. Reorganizacja „dzikich” miejsc postojowych 

 

 

Działanie 6.12. Zapewnienie dostępności ogólnodostępnego punktu ładowania dla 
elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada zapewnienie ogólnodostępnego punktu ładowania 
dużej mocy (minimum 600 kW) dla samochodów dostawczych 
i ciężarowych na terenie ZNOF zgodnie z treścią znowelizowanego 
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 
infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR).  

W zakres działania wchodzi budowa przyłącza do sieci energetycznej 
oraz infrastruktury towarzyszącej (stanowiska postojowe dla 
samochodów ciężarowych, miejsce odpoczynku dla oczekujących 
klientów). 

Odpowiedzialność 
za realizację 

UM ZG lub inna gmina ZNOF w zależności od lokalizacji punktu 
ładowania 

Horyzont czasowy 2030 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne JST, partnerstwo publiczno-prywatne, środki unijne 

Partnerzy 
Operatorzy systemów ładowania, operatorzy sieci dystrybucyjnych 
(OSD), zarządcy dróg i działek w obrębie lokalizacji punktu ładowania 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

7.8. Wsparcie dla rozwoju systemu ładowania samochodów 
elektrycznych 
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2.7. ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 

Działanie 7.1. Podjęcie starań na rzecz budowy obwodnic miejscowości lub kwartałów 
zabudowy 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie ma na celu podjęcie kroków organizacyjnych lub kontynuację 
starań mających na celu zaprojektowanie i budowę obwodnic 
miejscowości oraz lokalnych obwodnic pozwalających na 
wyprowadzenie ruchu z terenów zabudowy mieszkaniowej. Działanie 
zakłada podjęcie współpracy z samorządem wojewódzkim oraz GDDKiA 
na rzecz zapewnienia finansowania i realizacji kluczowych inwestycji 
drogowych. 

Zaleca się nadanie szczególnego priorytetu następującym inwestycjom: 

ujętym w Regionalnym Planie Rozwoju Transportu dla Województwa 
Lubuskiego do roku 2030:  

• obwodnica Droszkowa; 

• III etap obwodnicy Nowej Soli w ciągu DW315; 

o znaczeniu aglomeracyjnym, ujętym w Strategii Rozwoju Komunikacji 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry: 

• obwodnica sołectwa Przylep (Obwodnica Zachodnia Zielonej 
Góry – Odcinek I) – kontynuacja Trasy Aglomeracyjnej, 
pozwalająca na ominięcie dzielnicy Przylep; 

• obwodnica Łężycy (Obwodnica Zachodnia Zielonej Góry – 
Odcinek II) – nowy odcinek od DW280 w Przylepie do odcinka 
z mostem w Pomorsku; 

• most w Pomorsku (Obwodnica Zachodnia Zielonej Góry – 
Odcinek III) – zastąpienie przeprawy promowej przez most, 
dodatkowo wyprowadzenie ruchu poza Pomorsko; 

• połączenie Pomorsko – Sulechów (Obwodnica Zachodnia 
Zielonej Góry – Odcinek IV) – połączenie od inwestycji most 
w Pomorsku do trasy S3 w okolicach Sulechowa, częściowo po 
trasie DW278, inwestycja obejmie też obwodnicę Pomorska oraz 
włączenie do S3 na węźle Sulechów Południe; dodatkowo 
planuje się stworzenie alternatywnego połączenia z S3 poprzez 
budowę węzła „Sulechów Północ” łączącego się również 
z północną obwodnicą Sulechowa; 

• budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego 
przebiegu DW282 – Etap II – inwestycja zakończona, zastąpiła 
przeprawę promową w Milsku, do zrealizowania pozostała 
budowa obwodnicy Droszkowa; 
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• Południowa Obwodnica Zielonej Góry Etap II – inwestycja 
połączy Etap I Południowej Obwodnicy Zielonej Góry z węzłem 
Niedoradz, pozwoli na bezpośrednią podróż w kierunku 
południowo-wschodnim, do S3; 

• północna obwodnica Sulechowa – inwestycja pozwoli na 
wyprowadzenie części ruchu tranzytowego z Sulechowa, 
w przypadku powstania węzła na S3 na północ od miasta, będzie 
ona obejmować odcinek od DK32 do tegoż węzła, jednocześnie 
łącząc się z Zachodnią Obwodnicą Zielonej Góry; w przeciwnym 
wypadku będzie się ona kończyć na drodze równoległej do S3, 
znajdującej się po jej wschodniej stronie;  

• Trasa Aglomeracyjna Etap II – odcinek od ul. Zjednoczenia do 
Trasy Północnej; 

• ul. Pileckiego – Etap II – stworzenie nowego odcinka drogowego 
pomiędzy Rondem ks. Prałata Konrada Hermanna a ul. 
Kożuchowską, droga będzie stanowić alternatywę względem 
Trasy Północnej w kierunku dojazdu do drogi ekspresowej S3; 

• ul. Pileckiego – Etap III – odcinek od ul. Kożuchowskiej do Ronda 
Zesłańców Sybiru, jego zadaniem będzie odciążenie okolicznych 
dróg osiedlowych od ruchu pomiędzy ul. Botaniczną a DW282 
oraz S3; 

• łącznik Zacisze – Chemiczna – budowa nowego odcinka pozwoli 
na częściowe odciążenie ul. Zjednoczenia w ruchu 
wewnętrznym; 

• przebudowa Rond Rady Europy oraz Stefana Batorego – 
przebudowa rond na skrzyżowania dwupoziomowe 
z uwzględnieniem uprzywilejowania dla transportu pieszego, 
rowerowego i zbiorowego (w tym buspasów) na dolnym 
poziomie skrzyżowań; 

• obwodnica Bogaczowa w ciągu DW288. 

o znaczeniu lokalnym, ujętym w Strategii Rozwoju Komunikacji 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (inwestycje 
obejmujące: połączenia pomiędzy sołectwami w Nowym Mieście 
w Zielonej Górze, połączenia osiedlowe i międzyosiedlowe w Zielonej 
Górze i innych miastach ZNOF, połączenia obsługujące zabudowę o 
charakterze mieszkaniowym, usługowym lub przemysłowym z drogami 
klasy Z i wyższymi, brakujące łączniki drogowe w istniejącym układzie 
komunikacyjnym, przebudowę, rozbudowę i zmianę organizacji ruchu 
istniejących ciągów drogowych i obiektów mostowych w celu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywności systemu 
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transportowego – nie wykluczając innych zadań, nie wymienionych 
enumeratywnie): 

• połączenie Pileckiego – Karowa – odcinek ograniczy konieczność 
poruszania się siecią dróg w centrum Zielonej Góry poprzez 
stworzenie połączenia dla Os. Pomorskiego, Śląskiego oraz 
Raculki z DW282; 

• Łącznik Sulechowska – Trasa Północna – odcinek pozwoli na 
odciążenie wlotu ul. Sulechowskiej na rondzie Rady Europy, 
poprzez umożliwienie wyboru alternatywnej drogi w kierunku 
Trasy Północnej; 

• rozbudowa ul. Rzeźniczaka – celem ten inwestycji jest poprawa 
płynności ruchu oraz bezpieczeństwa tego odcinka; 

• skomunikowanie terenów po dawnym Zastalu – nowy odcinek 
drogowy stanowiący przedłużenie ul. Towarowej do 
skrzyżowania ul. Stefana Batorego z ul. Mariana Langiewicza, 
pozwoli na przeniesienie części natężenia ruchu drogowego 
z Trasy Północnej; 

• połączenie ul. Botanicznej do ul. Strzeleckiej – stworzenie tego 
odcinka drogi lokalnej pozwoli na skrócenie trasy w kierunku 
DW282 oraz S3; 

• łącznik ul. Stanisława Wyspiańskiego z Szosą Kisielińską – 
budowa tego odcinka pozwoli na komunikację pomiędzy 
obszarami otaczającymi te ulice, bez konieczności przejazdu 
przez centralną część Zielonej Góry; 

• łącznik Łężyca – Krępa – budowa tego odcinka pozwoli na 
bezpośrednią podróż między osiedlami Łężyca i Krępa, skracają 
znacznie czas podróży i odciążając Trasę Północną; 

• Osiedle Leśny Dwór – budowa ulic dojazdowych od Trasy 
Aglomeracyjnej i ul. Świerkowej do nowego Osiedla Leśny Dwór; 

• zmiana organizacji ruchu na ul. Westerplatte i Wojska Polskiego 
– wydzielenie buspasów od ul. Ułańskiej do Reja, zamknięcie 
skrętów w lewo w ul. Ułańską i ul. Doktora Pieniężnego oraz 
przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Mikołaja 
Reja w celu umożliwienia wszelkich relacji skrętnych; 

pozostałym:  

• obwodnica Nowogrodu Bobrzańskiego w ciągu DK27. 

Budowa obwodnic miejscowości oraz kwartałów zabudowy musi wiązać 
się z uspokojeniem lub ograniczeniem ruchu drogowego w obszarach, 
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które ww. obwodnice omijają (Obszar Strategiczny 6.: Uspokajanie 
i wyłączanie ruchu w centrach miast). 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, zarządcy dróg: ZDP, ZDW, GDDKiA 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne JST, środki krajowe (m.in. Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg), środki unijne 

Partnerzy UMWL 

Działania 
poprzedzające 

7.2. Hierarchizacja sieci drogowej i strefowanie ruchu 

Działania 
uzupełniające 

6.5. Rozszerzenie zakresu stref uspokojonego lub ograniczonego ruchu 
pojazdów 

6.6. Kameralizacja ruchu drogowego w obszarach dużej koncentracji 
ruchu pieszego i rowerowego 

6.7. Wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z obszarów 
zabudowanych 

 

Działanie 7.2. Hierarchizacja sieci drogowej i strefowanie ruchu 

Opis sposobu 
realizacji 

Wraz z realizacją części lub całości inwestycji drogowych wymienionych 
w działaniu 7.1., istotnej zmianie ulegnie dystrybucja ruchu drogowego 
na terenie ZNOF. Wiąże się to z koniecznością weryfikacji istniejącej 
hierarchii sieci drogowej. W ramach tego działania należy zatem dążyć 
do określenia następującej hierarchizacji dróg na terenie ZNOF: 

• drogi rozprowadzające (klasa G, GP) – drogi krajowe 
i wojewódzkie oraz obwodnice miast i kwartałów zabudowy, 
pozwalające na osiągnięcie prędkości 50-90 km/h, wyposażone 
w skrzyżowania bezkolizyjne lub skrzyżowania sprzyjające 
płynności i bezpieczeństwu ruchu, np. ronda turbinowe; 

• drogi dojazdowe – łączące drogi rozprowadzające z kwartałami 
zabudowy, pozwalające na osiągnięcie prędkości 30-50 km/h 
w zależności od lokalnych warunków; 

• drogi „wewnętrzne” – znajdujące się wewnątrz ścisłych 
kwartałów zabudowy (osiedli mieszkaniowych, stref koncentracji 
handlu i usług), z przewagą ruchu uspokojonego (strefy 
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zamieszkania, strefy Tempo 30, woonerfy, przebudowa 
skrzyżowań na ronda, inne infrastrukturalne środki uspokajania 
ruchu) oraz ograniczeniami dla ruch pojazdów. 

Hierarchizacja posłuży do wytypowania stref zabudowy i odcinków dróg, 
na których należy zastosować środki uspokojenia ruchu opisane 
w ramach Działań 6.5 oraz 6.6. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne JST 

Partnerzy Zarządcy dróg powiatowych, ZDW, GDDKiA 

Działania 
poprzedzające 

7.1. Podjęcie starań na rzecz budowy obwodnic miejscowości lub 
kwartałów zabudowy 

Działania 
uzupełniające 

6.5. Rozszerzenie zakresu stref uspokojonego lub ograniczonego ruchu 
pojazdów 

6.6. Kameralizacja ruchu drogowego w obszarach dużej koncentracji 
ruchu pieszego i rowerowego 

6.7. Wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z obszarów 
zabudowanych 

 

 

Działanie 7.3. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i oświetlenia 
w obrębie przejść dla pieszych oraz szczególnie niebezpiecznych punktów na sieci drogowej 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada lokalizację szczególnie niebezpiecznych punktów na 
sieci drogowej w oparciu o statystyki Policji (powtarzające się zdarzenia 
drogowe) oraz konsultacje społeczne (miejsca uznawane przez 
mieszkańców za szczególnie niebezpieczne). 

Dla wskazanych lokalizacji działanie przewiduje przeprowadzenie 
audytu BRD w celu zidentyfikowania możliwych rozwiązań z zakresu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Równolegle konieczne jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa 
w obrębie przejść dla pieszych po kątem oświetlenia oraz prawidłowości 
i widoczności oznakowania.  
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Podczas audytu należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizacje 
wskazywane przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych: 

• przejście dla pieszych w Wilkanowie w ciągu DW282 w pobliżu 
ogródków działkowych – zgłoszono niedostateczne oświetlenie 
i oznakowanie; 

• przejście dla pieszych w Otyniu zlokalizowane naprzeciwko 
Gminnego Centrum Kultury – zgłoszono niewystarczające 
oświetlenie; 

• Płoty – przejście dla pieszych w ciągu DW280 przy Zespole 
Edukacyjnym – brak ograniczenia prędkości dla pojazdów, 
niewystarczające oświetlenie; 

• Kalsk – przejścia dla pieszych zlokalizowane w obrębie 
czterowlotowego skrzyżowania przy kościele – brak ograniczenia 
prędkości dla pojazdów, niewystarczające doświetlenie. 

Odniesienie do diagnozy: Dobra praktyka 22. 

Audyty BRD, natężenia ruchu oraz potencjalnego oddziaływania na sieć 
drogową powinny być także prowadzone przez inwestorów w ramach 
prac przygotowawczych dotyczących realizacji nowych inwestycji 
budowlanych będących znaczącymi generatorami ruchu. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, zarządcy dróg powiatowych, ZDW, GDDKiA 

Horyzont czasowy 2025 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne JST i zarządców dróg 

Partnerzy Policja, Straż Miejska, mieszkańcy 

Działania 
poprzedzające 

7.2. Hierarchizacja sieci drogowej i strefowanie ruchu 

Działania 
uzupełniające 

6.5. Rozszerzenie zakresu stref uspokojonego lub ograniczonego ruchu 
pojazdów 

6.6. Kameralizacja ruchu drogowego w obszarach dużej koncentracji 
ruchu pieszego i rowerowego 

7.4. Stosowanie infrastrukturalnych środków poprawy bezpieczeństwa 
w obrębie przejść dla pieszych oraz szczególnie niebezpiecznych 
punktów na sieci drogowej 
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Działanie 7.4. Stosowanie infrastrukturalnych środków poprawy bezpieczeństwa w obrębie 
przejść dla pieszych oraz szczególnie niebezpiecznych punktów na sieci drogowej 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada, dla lokalizacji zidentyfikowanych na podstawie 
Działania 7.3, zastosowanie środków poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego adekwatnych dla danej lokalizacji, takich jak: 

• zabudowywanie elementów infrastruktury wymuszające 
ograniczenie prędkości w miejscach niebezpiecznych na tzw. 
„prostych odcinkach dróg” – szykany, sygnalizacja wzbudzana 
wymuszająca zmniejszenie prędkości, automatyczna oraz 
doraźna kontrola prędkości; 

• korektę geometrii i organizacji ruchu dla niebezpiecznych 
skrzyżowań; 

• dla niebezpiecznych przejść dla pieszych – osygnalizowanie, 
sygnalizatory świetlne połączone z radarami, azyle i antyzatoki, 
wyniesiona nawierzchnia wymuszająca spowolnienie ruchu 
pojazdów. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, zarządcy dróg powiatowych, ZDW, GDDKiA 

Horyzont czasowy 2028 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne JST i zarządców dróg 

Partnerzy Policja, Straż Miejska 

Działania 
poprzedzające 

7.3. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i oświetlenia w obrębie przejść dla pieszych oraz szczególnie 
niebezpiecznych punktów na sieci drogowej 

Działania 
uzupełniające 

5.2. Budowa i modernizacja punktowej infrastruktury pieszej, w tym 
przejść dla pieszych 

6.5. Rozszerzenie zakresu stref uspokojonego lub ograniczonego ruchu 
pojazdów 

6.6. Kameralizacja ruchu drogowego w obszarach dużej koncentracji 
ruchu pieszego i rowerowego 
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Działanie 7.5. Wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) w celu 
uprzywilejowania transportu publicznego, ruchu pieszego, rowerowego i optymalizacji ruchu 
drogowego 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada dalszy rozwój obszarowy i funkcjonalny systemu ITS 
wdrażanego na terenie Zielonej Góry oraz stosowanie w pozostałych 
ośrodkach miejskich analogicznych rozwiązań o mniejszej skali, takich 
jak: 

• sygnalizacja świetlna zapewniająca priorytet dla transportu 
zbiorowego, pieszych i rowerów oraz wyposażona w sterowanie 
skrzyżowaniami w sposób akomodacyjny; 

• koordynację programów sygnalizacji świetlnej dla sąsiadujących 
ze sobą skrzyżowań; 

• interaktywne tablice informacyjne informujące o utrudnieniach 
w ruchu i zajętości parkingów zorganizowanych (w tym 
parkingów ujętych w zadaniu 6.11.). 

System ITS powinien wykorzystywać adaptacyjne, obszarowe algorytmy 
sterowania ruchem z automatyczną optymalizacją długości cyklu, 
splitów i offsetów w czasie rzeczywistym, zależnie od aktualnych 
warunków ruchu (w tym natężeń ruchu pojazdów i długości kolejek), 
z realizacją priorytetu centralnego. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

UM ZG, pozostałe UM 

Horyzont czasowy Działanie ciągłe 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne, środki unijne (FENiKS) 

Partnerzy Zarządcy dróg 

Działania 
poprzedzające 

- 

Działania 
uzupełniające 

7.2. Hierarchizacja sieci drogowej i strefowanie ruchu 

 

 

Działanie 7.6. „Zielona fala” dla pieszych, rowerzystów i transportu zbiorowego 
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Opis sposobu 
realizacji 

Działanie zakłada optymalizację programów sygnalizacji świetlnej 
pozwalającej na ograniczenie straty czasu pieszych i rowerzystów 
oczekujących na sygnał zielony. 

W jego zakres wchodzi także wprowadzenie akomodacyjnych 
programów sygnalizacji świetlnej uwzględniających natężenie ruchu 
pieszego i rowerowego w oparciu o system detektorów. 

Dla ciągów drogowych charakteryzujących się dużym ruchem pojazdów 
transportu zbiorowego, działanie zakłada:  

• częściową lub bezwzględną priorytetyzację pojazdów 
publicznego transportu zbiorowego w ramach programów 
sygnalizacji świetlnej;  

• wytyczanie pasów do skrętu lub śluz autobusowych wyłącznie 
dla pojazdów publicznego transportu zbiorowego; 

• wytyczanie buspasów na odcinkach o wysokim natężeniu ruchu 
autobusowego. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF, zarządcy dróg powiatowych, ZDW, GDDKiA 

Horyzont czasowy 2027 

Klasa kosztu 3 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne JST i zarządców dróg 

Partnerzy Operatorzy PTZ ZNOF 

Działania 
poprzedzające 

7.5. Wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) 
w celu uprzywilejowania transportu publicznego, ruchu pieszego, 
rowerowego i optymalizacji ruchu drogowego 

Działania 
uzupełniające 

5.1. Budowa i modernizacja liniowej infrastruktury pieszej w celu 
utworzenia spójnych, bezpiecznych i przyjaznych ciągów 
transportowych i rekreacyjnych 

6.5. Rozszerzenie zakresu stref uspokojonego lub ograniczonego ruchu 
pojazdów 

6.6. Kameralizacja ruchu drogowego w obszarach dużej koncentracji 
ruchu pieszego i rowerowego 
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Działanie 7.7. Przeprowadzenie kompleksowych badań emisji z transportu oraz konsultacji 
społecznych w celu oceny zasadności utworzenia Stref Czystego Transportu 

Opis sposobu 
realizacji 

W ramach tego Działania przeprowadzone zostaną kompleksowe 
badania mające na celu pomiar emisji zanieczyszczeń pochodzących 
z transportu oraz analizę wyników pod kątem ewentualnych planów 
wdrażania Stref Czystego Transportu. Badania te należy przeprowadzić 
na terenie Miasta Zielona Góra oraz na obszarze Sulechowa i Nowej Soli, 
o ile zarejestruje się tam przekroczenie ustawowych norm emisji 
zanieczyszczeń powietrza. 

Odniesienie do diagnozy: Dobra praktyka 30. 

Art. 39 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych mówi, że 
w gminach, których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. 
mieszkańców (w ZNOF kryterium to spełnia Zielona Góra), możliwe jest 
wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (SCT). W przestrzeniach tego 
typu ogranicza się wjazdy pojazdów innych niż te wymienione 
w ustawie, tj. napędzane energią elektryczną, wodorem lub gazem 
ziemnym. 

W okresie pierwszych 3 lat od wprowadzenia strefy możliwe jest 
rozszerzenie listy wyłączeń, przez co do poruszania się w SCT mogą być 
uprawnione pojazdy o napędzie konwencjonalnym, jednak spełniające 
określone normy emisyjności – np. normy emisji spalin EURO 5 i 6 
(pojazdy produkowane od 2011 roku). Stosowanie wyłączeń jest 
możliwe jedynie pod warunkiem uiszczenia opłaty przez kierowców 
takich pojazdów za wjazd do strefy. 

Odpowiedzialność 
za realizację 

UM ZG, UM NS, UM S 

Horyzont czasowy 2027 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne JST 

Partnerzy Zarządcy dróg 

Działania 
poprzedzające 

7.2. Hierarchizacja sieci drogowej i strefowanie ruchu 

Działania 
uzupełniające 

6.5. Rozszerzenie zakresu stref uspokojonego lub ograniczonego ruchu 
pojazdów 
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Działanie 7.8. Wsparcie dla rozwoju systemu ładowania samochodów elektrycznych 

Opis sposobu 
realizacji 

Działanie obejmuje analizę aktualnego i prognozowanego 
zapotrzebowania (liczby i przepustowości) na stacje ładowania 
osobowych pojazdów elektrycznych oraz projektów lokalizacji takich 
usług. Konieczna jest konsultacja z podmiotami prywatnymi planującymi 
budowę tego typu obiektów w celu wyznaczenia ich optymalnej 
lokalizacji oraz zapewnienia dostępności miejsc postojowych w ich 
bezpośrednim otoczeniu.  

W przypadku niedostatecznego pokrycia obszaru ZNOF punktami 
ładowania samochodów elektrycznych, działanie obejmuje 
zainicjowanie aktywności mającej na celu zwiększenie liczby punktów 
ładowania (w tym realizowanych w ramach Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego i tworzenia tzw. hubów mobilności).  

Na obszarach dużej koncentracji ruchu pieszego i rowerowego punkty 
ładowania powinny być wyposażone w instalacje umożliwiające 
ładowanie mniejszych pojazdów elektrycznych: rowerów, UTO oraz 
wózków dla osób o ograniczonej mobilności. 

Lokalizację planowanych punktów ładowania samochodów 
elektrycznych na terenie Zielonej Góry określa Strategia Rozwoju 
Elektromobilności dla Zielonej Góry opracowana w 2020 roku. 

W pozostałej części ZNOF, preferowane lokalizacje stacji ładowania 
samochodów elektrycznych to przede wszystkim te w bezpośrednim 
sąsiedztwie centrów miast oraz wszystkich większych punktów 
przesiadkowych, budynki użyteczności publicznej (m.in. siedziby 
urzędów administracji samorządowej i państwowej), galerie i centra 
handlowe, obiekty sportowe (w tym kluby fitness, baseny, siłownie itp.). 

Odpowiedzialność 
za realizację 

Gminy ZNOF 

Horyzont czasowy 2030 

Klasa kosztu 2 

Niezbędne 
finansowanie 

Środki własne JST, środki unijne, środki prywatne, partnerstwo 
publiczno-prywatne 

Partnerzy Operatorzy stacji ładowania, operatorzy sieci dystrybucyjnych (OSD) 

Działania 
poprzedzające 

- 
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Działania 
uzupełniające 

6.12. Zapewnienie dostępności ogólnodostępnego punktu ładowania 
dla elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych 
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3. WDRAŻANIE PLANU 

3.1. HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Poniższa tabela prezentuje dane na temat harmonogramu realizacji działań przedstawionych 
w poprzednim rozdziale. 

Nr 
działania 

Działanie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Zintegrowane planowanie mobilności w ZNOF oraz promocja i edukacja dla zrównoważonej 
mobilności 

1.1. 
Rozszerzenie działalności zespołu 
ds. SUMP + + +      

1.2. 

Przeprowadzenie analiz 
finansowych i możliwości 
dotyczących integracji taryfowo-
biletowej 

+ + +      

1.3. 
Integracja taryfowo-biletowa 
publicznego transportu 
zbiorowego 

+ + + + +    

1.4. 
Stworzenie możliwości zakupu 
biletu w jednej aplikacji mobilnej + + + + + + + + 

1.5. 
Cyfryzacja i utworzenie jednolitej 
bazy zezwoleń na wykonywanie 
przewozów 

+ + + +     

1.6. 
Wdrożenie otwartego standardu 
danych dla danych rozkładowych + + + +     

1.7. 
Stworzenie systemu otwartych 
danych dla ZNOF i udostępnianie 
danych 

+ + + +     

1.8. 
Udostępnienie danych 
o wykonywanych przewozach 
w formacie GTFS realtime 

+ + + + +    

1.9. 
Koordynacja rozkładowa 
systemów publicznego 
transportu zbiorowego 

+ + + + +    

1.10. 
Prowadzenie badań w zakresie 
zrównoważonej mobilności + + + + + + + + 

1.11. 

Promocja mobilności aktywnej 
i zrównoważonej oraz edukacja 
na temat szkodliwego wpływu 
transportu na otoczenie 

+ + + + + + + + 

1.12. 
Organizacja wydarzeń i akcji 
promujących zrównoważoną 
mobilność oraz warsztatów 

+ + + + + + + + 
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Nr 
działania 

Działanie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

i zajęć dla różnych grup 
społecznych 

1.13. 
Rozwój partycypacji społecznej 
w odniesieniu do kwestii 
mobilnościowych 

+ + + + + + + + 

1.14. 

Wprowadzanie bezpłatnych lub 
zniżkowych przejazdów 
transportem publicznym oraz 
prowadzenie zrównoważonej 
polityki taryfowej 

+ + +      

Planowanie przestrzenne dla całego Obszaru 

2.1. 
Koordynacja i zintegrowanie 
planowania przestrzennego + + + + + + + + 

2.2. 
Wspólne opracowanie bilansu 
w gminach ZNOF + + +      

2.3. 
Racjonalne wskazywanie granic 
rozwoju zabudowy 
w dokumentach planistycznych 

+ + + + + + + + 

2.4. 

Koncentracja zabudowy 
w pobliżu istniejącej 
infrastruktury transportu 
publicznego, w tym zabudowy 
usługowej 

+ + + + + + + + 

2.5. 

Przygotowanie opracowań 
studialnych zagospodarowania 
terenów w sąsiedztwie węzłów 
przesiadkowych 

+ + + + + +   

2.6. 

Prototypowanie zmian 
wprowadzanych w systemie 
transportowym oraz 
w przestrzeniach publicznych 

+ + + + + + + + 

2.7. 
Cyfryzacja i integracja danych 
planistycznych   + + + + + + + + 

Kolej kręgosłupem systemu transportu zbiorowego w ZNOF 

3.1. 
Współpraca na rzecz lepszej 
kolei w ZNOF + + + + + + + + 

3.2. 
Przygotowanie koncepcji 
funkcjonalnej SKALT + +       

3.3. 
SKALT – współpraca na rzecz 
inwestycji liniowych + + + + + + + + 

3.4. 
SKALT – nowe przystanki 
kolejowe i inne inwestycje 
punktowe 

+ + + + + + + + 
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Nr 
działania 

Działanie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

3.5. 
Budowa centrów 
przesiadkowych autobus-kolej 
i samochód-kolej 

+ + + + + + + + 

3.6. 
Współpraca na rzecz budowy 
i rewitalizacji linii kolejowych 
kluczowych dla ZNOF 

+ + + + + + + + 

System transportu publicznego – zintegrowany, ekologiczny i efektywny 

4.1. 

Współpraca organizatorów 
transportu zbiorowego w celu 
utworzenia siatki priorytetowych 
linii komunikacyjnych łączących 
miasta ZNOF oraz inne większe 
miejscowości przez 7 dni 
w tygodniu, z odpowiednią 
częstotliwością kursowania 

+ + + + + + + + 

4.2. 

Utworzenie linii 
komunikacyjnych na terenach, 
które obecnie dotknięte są 
wykluczeniem komunikacyjnym, 
z opcją zastosowania transportu 
na żądanie 

+ + + + +    

4.3. 

Utworzenie linii dowozowych do 
głównych ciągów 
komunikacyjnych, z opcją 
zastosowania transportu na 
żądanie 

+ + + + +    

4.4. 
Utworzenie standardów 
przystankowych ZNOF + + +      

4.5. 
Audyt lokalizacji i wyposażenia 
przystanków autobusowych na 
terenie ZNOF 

+ + +      

4.6. 

Utworzenie jednolitego systemu 
informacji pasażerskiej dla ZNOF, 
w tym systemu Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej, na 
podstawie istniejących 
systemów w Zielonej Górze 
i Nowej Soli 

+ + + + +    

4.7. 

Poprawa jakości transportu 
zbiorowego w ZNOF poprzez 
utrzymanie wysokiego standardu 
taboru linii miejskich oraz 
wymianę taboru linii 
podmiejskich i międzygminnych 

+ + + + + + + + 

4.8. 
Lepsze wzajemne powiązanie 
dworców kolejowych 
i autobusowych 

+ + + + + + + + 

4.9. Budowa nowej oraz 
dostosowanie istniejącej 

+ + + + + + + + 
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Nr 
działania 

Działanie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

infrastruktury do obsługi 
pojazdów nisko- 
i zeroemisyjnych 

Rozwój mobilności pieszej i rowerowej 

5.1. 

Budowa i modernizacja liniowej 
infrastruktury pieszej w celu 
utworzenia spójnych, 
bezpiecznych i przyjaznych 
ciągów transportowych 
i rekreacyjnych 

+ + + + + + + + 

5.2. 
Budowa i modernizacja 
punktowej infrastruktury pieszej, 
w tym przejść dla pieszych 

+ + + + + + + + 

5.3. 

Zapewnienie dostępności sieci 
pieszej i transportowej oraz 
przestrzeni publicznych dla osób 
z niepełnosprawnościami, 
wózków dziecięcych itp. 

+ + + + + + + + 

5.4. 

Budowa i modernizacja liniowej 
infrastruktury rowerowej w celu 
utworzenia spójnej, bezpiecznej 
i przyjaznej transportowej sieci 
rowerowej 

+ + + + + + + + 

5.5. 
Budowa i modernizacja 
punktowej infrastruktury 
rowerowej 

+ + + + + + + + 

5.6. 

Integracja sieci rowerowej 
z komunikacją publiczną, 
przestrzenią pieszą 
i transportem drogowym 

+ + + + + + + + 

5.7. 
Rozbudowa systemów rowerów, 
UTO itp. współdzielonych + + + + + +   

5.8. 
Uruchomienie aplikacji do 
obsługi systemu rowerowego 
oraz sieci pieszej i turystycznej 

 
+ + + + 

   

5.9. 

Zazielenianie przestrzeni pieszej 
i sieci rowerowej, w tym 
odpowiednie utrzymanie zieleni, 
jej zachowywanie, tworzenie 
klinów zieleni i stosowanie 
infrastruktury „błękitno-zielonej” 

+ + + + + + + + 

5.10. 

Stosowanie wytycznych 
i standardów planowania 
i projektowania sieci pieszych 
(WR-D-41 – w trakcie tworzenia) 
i rowerowych (WR-D-42) oraz 
dobrych praktyk z tej dziedziny 

+ + + + + + + + 
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Nr 
działania 

Działanie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

5.11. 

Zapewnienie całorocznej 
dostępności sieci pieszej 
i rowerowej dzięki wysokiemu 
poziomowi utrzymania 

+ + + + + + + + 

5.12. 

Rozbudowa i modernizacja 
turystycznej sieci pieszej 
i rowerowej oraz łączenie ich 
z pieszą i rowerową 
infrastrukturą transportową 

+ + + + + + + + 

5.13. 

Podejmowanie i lobbowanie na 
rzecz współpracy międzygminnej 
i ponadlokalnej oraz wspólne 
harmonogramowanie działań 
z zakresu rozbudowy 
i modernizacji sieci pieszej 
i rowerowej 

+ + + + + + + + 

Uspokajanie i wyłączenie ruchu z centrów miast 

6.1. 

Prowadzenie polityki 
parkingowej w oparciu o badania 
napełnienia oraz konsultacje 
społeczne 

+ + + + + + + + 

6.2. 
Rozszerzenie stref płatnego 
parkowania + + +      

6.3. 
Reorganizacja „dzikich” miejsc 
postojowych + + + + + + + + 

6.4. 
Uporządkowanie parkowania na 
chodnikach + + + + + + + + 

6.5. 
Rozszerzenie zakresu stref 
uspokojonego lub ograniczonego 
ruchu pojazdów 

+ + + + + + + + 

6.6. 
Kameralizacja ruchu drogowego 
w obszarach dużej koncentracji 
ruchu pieszego i rowerowego 

+ + + + + + + + 

6.7. 
Wyprowadzenie ruchu 
samochodów ciężarowych 
z obszarów zabudowanych 

+ + + + + + + + 

6.8. 

Stosowanie rozwiązań 
porządkujących dostawy 
towarów na obszarach miejskich 
(np. „koperty 15 minut”) 

+ + + 
     

6.9. 
Ograniczenia czasowe dla ruchu 
samochodów dostawczych 
i ciężarowych 

+ + + 
     

6.10. 
Rozbudowa układu 
komunikacyjnego w otoczeniu 
portów żeglugi śródlądowej 

     
+ + + 
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Nr 
działania 

Działanie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

6.11. 

Rozbudowa systemu parkingów 
buforowych jako elementu 
systemu parkingowego 
wyprowadzającego parkowanie 
poza centra miejscowości 

+ + + + + 

   

6.12. 

Zapewnienie dostępności 
ogólnodostępnego punktu 
ładowania dla elektrycznych 
samochodów dostawczych 
i ciężarowych 

+ + + + + + + + 

Zarządzanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego 

7.1. 
Podjęcie starań na rzecz budowy 
obwodnic miejscowości lub 
kwartałów zabudowy 

+ + + + + + + + 

7.2. 
Hierarchizacja sieci drogowej 
i strefowanie ruchu + + + + + + + + 

7.3. 

Przeprowadzenie audytu 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i oświetlenia 
w obrębie przejść dla pieszych 
oraz szczególnie niebezpiecznych 
punktów na sieci drogowej 

+ + + 

     

7.4. 

Stosowanie infrastrukturalnych 
środków poprawy 
bezpieczeństwa w obrębie 
przejść dla pieszych oraz 
szczególnie niebezpiecznych 
punktów na sieci drogowej 

+ + + + + + 

  

7.5. 

Wykorzystanie inteligentnych 
systemów transportowych (ITS) 
w celu uprzywilejowania 
transportu publicznego, ruchu 
pieszego, rowerowego 
i optymalizacji ruchu drogowego 

+ + + + + + + + 

7.6. 
„Zielona fala” dla pieszych, 
rowerzystów i transportu 
zbiorowego 

+ + + + + 
   

7.7. 

Przeprowadzenie 
kompleksowych badań emisji 
z transportu oraz konsultacji 
społecznych w celu oceny 
zasadności utworzenia Stref 
Czystego Transportu 

+ + + + + 

   

7.8. 
Wsparcie dla rozwoju systemu 
ładowania samochodów 
elektrycznych 

+ + + + + + + + 

Źródło: Opracowanie własne Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
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